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1. Bevezetés
1.1. A projekt összefoglaló adatai

A projekt címe:
Szikszó városában nívós településközpont kialakítása, városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése

A projekt megvalósulásának helyszíne:

Régió:







Észak-Magyarországi

Megye:






Borsod-Abaúj-Zemplén

Kistérség






Szikszói

Település:     






Szikszó

Lakosságszám:   





5868

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2010. január 1.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése:

2011. szeptember 30.

A projekt elszámolható költségei összesen (Ft):

430 846 617 Ft

A projekt egészére igényelt 
támogatás összege (Ft):




348 997 505 Ft

A támogatás mértéke 
(összes igényel támogatás/
összes elismerhető költség) (%):



81,00 %

A pályázat célja Szikszó város centrumának fejlesztése a közszféra és a magánszféra együttműködése által, melynek hatására a központ és vele együtt a város megerősödik, funkcióját megtartja, kibővíti. A projekt keretében tervezett bizonyos tevékenységekkel pedig a város nemcsak a saját lakosságát, hanem a kistérség lakosságát is szolgálja, ami egy kistérségi központ esetében rendkívül fontos cél.

A pályázat által az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

· Közterület rehabilitáció, közlekedésfejlesztés

Az akcióterület közösségi tereinek fejlesztése, Bolt és Rákóczi utcák közlekedésfejlesztése.

· Okmányiroda Kistérségi Központ kialakítása, épület-felújítás, építés

A tervezés célja a jelenlegi funkció megtartása mellett további közösségi funkcióval bíró helyiségek kialakítása, továbbá az épületet felkeresők számára egy szebb, használhatóbb környezet kialakítása.

· Református Parókia felújítása

· Fizetős parkoló felújítása

A kialakítandó Okmányiroda épület melletti nagyparkoló felújítása

· Szikszó-Petrol Kft. üzleteinek felújítása

Tetőtérben üzlethelyiség és iroda kialakítása. Szépségápolás (hajgyógyászat, elektro-kozmetika, fodrászat). A Tetőtéri helyiségben gépjármű oktató helyiség kerül kialakításra.

· Vámos Bt. üzletfelújítása

2 db üzlethelyiség teljes külső és belső felújítása (épületgépészettel (elektromos hálózat, fűtés). Homlokzat felújítása. Az egyik üzlethelyiség ruházati boltként fog üzemelni, a másik autósboltként.

· ESZA típusú tevékenységek

Közösségépítés és képzések és képzési hozzájárulások, Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása

· Az okmányiroda építéséhez kapcsolódóan ingatlanok megvásárlása

· egyéb kapcsolódó szolgáltatások

Előkészítésben megvalósított szolgáltatások (IVS, AT, Engedélyezési tervek, Szakértői szolg.), Projekt menedzsment, Nyilvánosság, tájékoztatás biztosítását szolgáló elemek, Kiviteli terv, Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés, Könyvvizsgálat

1.2. A projekt első fordulós változatához képest történt változások

A projekt fejlesztési időszakának jelenlegi szakaszában kellett szembesülnünk azzal, hogy három konzorciumi partnerünk nem tudta megszerezni a jogerős építési engedélyét, illetve két további partnerünk visszalépett a pályázati részvételtől.  A fentiek alapján bekövetkezett állapotot visz major helyzetnek tekintjük. A projekt sikeres megvalósítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:

· A megtámadott építési engedélyezési eljárások során, konzorciumi partnereink számára tanácsadást végeztünk a jogerős építési engedélyek megszerzésének érdekében.

· Megkíséreltük bevonni az idáig passzív gazdasági társaságokat a projekt megvalósításába.

· A projekt során megépítésre kerülő parkolóhelyek üzemeltetését átgondolva, új gazdasági tevékenység elemet vezetünk be a pályázó önkormányzat részéről.

Ennek megfelelően a két KKV partnerünk a Gazdasági funkcióban:

· Vámos Bt. – Projekt méret: 5 271 290 Ft, igényelt támogatás: 2 635 645 Ft, hozzájárulás: 2 635 645 Ft, ezáltal a támogatási intenzitás 50%

· Szikszó Petrol Kft. – Projekt méret: 12 300 000 Ft, igényelt támogatás: 6 150 000 Ft, hozzájárulás: 6 150 000 Ft, ezáltal a támogatási intenzitás 50%

Azért, hogy a gazdasági funkcióra vonatkozó korlátok egyensúlyát megteremtsük, átgondoltuk a parkolóhelyek üzemeltetését, ennek megfelelően a Gazdasági funkció keretein belül fizetős parkolót kívánunk kialakítani az Okmányiroda belső udvarán. Ez a parkoló eddig ingyenes parkolóként szerepelt 85%-os támogatási intenzitás mellett, tekintettel arra, hogy ez fizetős parkoló lesz, ezáltal a támogatási intenzitása is módosult 50%-ra. Ennek megfelelően a projektelem teljes bekerülési költsége 14 485 581 Ft, igényelt támogatás: 7 242 790 Ft, hozzájárulás: 7 242 791 Ft

A funkciók közötti átcsoportosítás eredményeként, a projekt menedzsment szakértői szolgáltatás összegét 1 500 000 Ft-tal csökkentenünk kellett a belső arányok megtartása miatt. Ezért ezt a tételt módosítottuk, mert erre a tevékenységre még nem rendelkezünk hatályos szerződéssel.

Ennek értelmében a tevékenység kikerül a közbeszerzési kötelezettség alól, a szakértői szolgáltatás költségének alátámasztására Árajánlatot csatolunk.

Összességében az 50%-os elemek változásának következtében (50%-os elemek aránya összességében csökkent a 85%-os elemek minimális változása mellett) a projekt egészére vetített támogatási intenzitás megváltozott 80,67%-ról 81,00%-ra. A támogató levél értelmében a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 380 791 637 Ft összeget, ez esetünkben 348 997 505 Ft, illetve a projekt teljes költségvetése nem haladhatja meg a 470 255 100 Ft-os keretet, mely esetünkben 430 846 617 Ft.
1.3. Fejlesztendő tevékenységek 

Szikszó Városközpontja rehabilitációjának, felújításának a legkézenfekvőbb kiindulási pontja, ha a felmerülő problémák azonosítására és a feladatok kijelölésére egy a település közép- és hosszú távú céljaira összeállított átfogó tervet és koncepcionális alapvetéseket tartalmazó dokumentumot alapul véve – mely esetünkben a rendelkezésre álló Integrált Városfejlesztési Stratégia – a város stratégiai célrendszeréből eredeztetve a prioritásokhoz rendeljük a megfogalmazott célállapotokat eredményesen megközelítő tevékenységeket és intézkedéseket. A fejlesztendő tevékenységek: közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések, a közösségi funkció erősítése (Református Parókia felújítása), a közszféra funkció javítása (új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével), illetve a gazdasági funkció támogatása az akcióterületen található vállalkozások ingatlanjainak fejlesztésével.
Az IVS-ben a városnagyság és funkcionális tagozódás figyelembe vételével a stratégiai keretek a város egészét, mint egy összefüggő akcióterületet tekintették kiindulási alapként, ezért a jelen pályázatban érintett Városközpont rész egy önkényesen akcióterületi lehatárolásként értelmezhető, melynek indoka a fejlesztés területi hatókörének korlátozott nagyságú definiálása.
A városközpontként azonosított akcióterület funkcióbővítő fejlesztése alapvető fontosságú, melynek hatására a központ és vele együtt a város megerősödik, funkcióját megtartja, kibővíti. Szikszó kistérségi központ is, így ezen szerepkörének erősítése is biztosított ezáltal.

1.4. A projektjavaslat célja

A városközpont rendezésének célja a meglévő értékek felerősítésével, újra élesztésével a terület városban betöltött szerepéhez és a műemléki környezet településszerkezeti és városépítészeti értékeihez, történelmi arculatához méltó új környezetminőség megteremtése, a sokszínű térhasználat megtartása és gazdagítása mellett. A tervezett fejlesztés a helyi hagyományokon és hajdani környezetminőségen alapszik, feloldhatja az elhanyagoltság érzetét, és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a település-rehabilitációnak. 
1.5. A projektjavaslat indokoltsága
A városközpont rendezésbe bevont területeinek mindegyike többfunkciós tér vagy utcaszakasz. A beruházás során alapvető elv, hogy a jelenlegi használat és funkció minden esetben megmaradjon, illetve a rendezéssel párhuzamosan az egyes jelenlegi funkciók kiegészüljenek. A tervezett projekt keretében felújítani kívánt épületek jelenlegi állapotukban a betöltött funkciót hosszabb távon már nem képesek ellátni, ezért ezek a funkciók veszélybe kerülnek. Az akcióterületen található Okmányiroda és a szintén a majd ebben az épületben (emeletráépítéssel) működő Kistérségi Szolgáltató Központ kialakításával, lehetővé válik, hogy a közszféra és a térségi együttműködésén alapuló, jól működő város korszerű városközpontja alakuljon ki. A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek, melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely lakói számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani.
2. A fejlesztés Integrált Városfejlesztési Stratégiához való illeszkedése
2.1. Szikszó Város jövőképe

Szikszó városa Integrált Városfejlesztési Stratégiája keretében fogalmazta meg a város fejlesztésének főbb irányvonalait. Ebben kijelölésre került a város hosszútávon elérendő jövőképe, az ezt segítő hosszú, közép- és rövidtávú célok. Elkészült a település fejlesztésére vonatkozó célok kitűzése, és az ezek elérését lehetővé tevő feladatok, lehetséges magánerős, vagy közszféra által finanszírozott projektek.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában a városra kitűzött célrendszer alapja a város korábban kidolgozott Gazdasági Programján alapul. Szikszó városfejlesztési céljainak meghatározásakor fontos volt a Szikszói kistérség fejlesztési elképzeléseinek integrálása is. Ennek megfelelően a város egyik kiemelt célja a kistérségi központi szerep erősítése, illetve a kistérség hatékonyabb működésének biztosítása. A város és a kistérségi viszonyában az alábbi közös célok lettek meghatározva az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében:
· Környezeti fejlesztések

· Humán infrastruktúra fejlesztése

· Településfejlesztés, települési arculat javítása

· Helyi gazdaság fejlesztése – turizmus fejlesztés

· Közlekedés fejlesztések

· Szociális körülmények javítása, a társadalom felzárkóztatása

Ezen célok közül az akcióterület jelenleg tervezett fejlesztései javítják a települési környezetet, fejleszti a helyi gazdaságot, közvetve szolgálja a társadalom felzárkóztatását, a szociális körülmények javítását, illetve láthatóan javítják a települési arculatot. Ezen túl munkahelyeket generál, bizonyos tevékenységek pedig a humánerőt fejlesztik. Látható, tehát, hogy az akcióterületen tervezett fejlesztések összhangban vannak a kistérség által kitűzött fejlesztési célokkal.
A város a társadalom, a környezet és gazdaság terén kitűzött céljait megvalósítja, vagyis növeli a térségben betöltött szerepét, versenyképességét megfelelő mértékben növeli, a lakosság életkörülményei javulnak, munkaerő-piaci helyzet javul, a szociális feszültségek enyhülnek és mindezekkel egy időben és ezek hatására vonzó településkép alakul ki.

A jövőkép eléréséhez a város hosszú távú célokat, feladatokat tűzött ki:
· A város gazdaságszerkezete lehetőleg úgy alakuljon, hogy a magasan kvalifikált munkaerőt meg tudja tartani, sőt Szikszó vonzását e téren fokozza, ugyanakkor (a fejlesztések, építkezések során) az alacsonyabban képzettek számára is munkalehetőséget biztosítson.

· A közlekedési hálózat fejlesztése úgy történjen, hogy a térségi (településközi) kapcsolatok, a lakóhely-munkahely és a lakóhely-intézményellátási központ, valamint az egyes gazdasági területek egymással való együttműködésének javítása mellett más területek tehermentesítéséhez, és a közlekedés biztonság javulásához is hozzá járuljon.

· A közműhálózatok fejlesztése során a lakosság ellátásának javítása és a korábbi környezetterhelés megszűntetése (pl. csatornázással, korszerű fűtés megteremtése), a tájképi értékek megőrzése. 

· Környezeti katasztrófák megelőzése, árvíz, belvíz védelem.

· A helyi természeti és kulturális értékekben rejlő erők felhasználásával egy jól működő, bő kínálatú turisztikai desztináció megteremtése.

· Települések harmonikus együttműködésének elősegítése, Szikszó térségi központi funkciójának növelése, esetleg funkciók átadása más településeknek, ha ott a kistérség lakói könnyebben el tudják érni az adott közfunkciót.

· A városrehabilitáció során az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés lehetősége valamennyi társadalmi és fizikai adottságú réteg számára biztosítva legyen.

· A szegregáció megakadályozása, mely túlmutat a város határain belül elérendő célok terén.

· A helyi oktatás fejlesztése, térség igényeihez igazodó oktatási, képzési formák kialakítása.

· Helyi identitás megteremtése a városfejlesztés terén tervezett beruházásokkal, ehhez kapcsoltan egy jó településmarketing kialakítása.
Illetve olyan általános célok is megfogalmazhatók itt, mint a munkahelyteremtés, a népességmegtartás, a gazdaságélénkítés.

Ezek elérésével megvalósulhat a jövőképben lefestett versenyképes kisváros, mely rendezett környezetével, városképével a lakosság és a gazdasági szféra számára is vonzó lehet. Az akcióterületen tervezett fejlesztések több ponton kapcsolódnak, illetve járulnak hozzá város hosszú távú céljainak megvalósulásához.
A hosszú távú célok és ezen keresztül a jövőkép elérését 7-8 éven belül megvalósítandó középtávú célok szolgálják. A középtávú célok három csoportba lettek osztva, meg lettek határozva gazdasági, társadalmi és a fizikai környezet terén elérendő 7-8 éves célok. 
A gazdaság szempontjából fontos középtávú célok, melyekhez az akcióterület jelen fejlesztései közvetlenül vagy közvetett módon igazodnak:
· vállalkozás segítése különböző támogatásokkal,

· a már meglévő jól működő vállalkozási struktúra erősítése, új területek keresése,

· magasan képzett munkaerő helyben tartása,

· szolgáltatási szektor bővítése,

· turizmus fejlesztése, szálláshely-kapacitás bővítése,

· térség gazdasági kohéziójának erősítése,

· funkcióbővítő beruházások.
A társadalom szempontjából fontos középtávú célok, melyekhez az akcióterület jelen fejlesztései közvetlenül vagy közvetett módon igazodnak:
· közösségi terek építése, fejlesztése,

· a térségben élő lakosság szociális szolgáltatási igényeinek a kiszolgálása,

· az idős lakosság szociális biztonságának a megteremtése,

· közigazgatási szolgáltatási szint javítása,

· a kistérségi szociális feladatok ellátási szintjének emelése, a feladatok megosztásának koordinálása

· közlekedési kapcsolatok fejlesztésével a belső periféria negatív hatásának csökkentése.
A fizikai környezet szempontjából fontos középtávú célok, melyekhez az akcióterület jelen fejlesztései közvetlenül vagy közvetett módon igazodnak:
· helyi értékek felmérése, felújítási igényeiket és hasznosítási lehetőségeik mérlegelése,

· speciális épület felújítási programok (műemlékek, népi építészeti értékek) kidolgozása, elindítása, 

· környezetesztétika fokozása a természetes környezetben, 

· városképjavítás, közterület rendezése, települési arculatok javítása,

Az akcióterület jelenlegi fejlesztési részcéljai a következők:

· Kistérségi funkciók ellátását szolgáló épület felújítása, a kistérségi funkciók hatékonyabb és jobb ellátása érdekében

· Gazdasági funkció erősítése a városrészen belül a KKV szektor épületeinek rehabilitációjával.
· Városi funkció erősítése közterek, zöld felületek felújítása, rehabilitációja, mellyel a város találkozási pontjai megújulnak, vonzóbb települési arculat alakul ki; közterületen található utak, járdák, kerékpárutak felújításával, építésével.

· Közszféra funkció javítása az Okmányiroda rehabilitációjával fejlett, korszerű iroda kialakításával, korábbi épület felújítása révén.

· Közösségi funkció erősítése a Református Parókia rehabilitációjával.

· A fejlesztések elfogadására irányuló intézkedések, szociális intézkedések.
Jelen akcióterületi terv által kitűzött célok, mint például a megnevezett épületek felújítása, vagy a városi funkció erősítéséhez köthető városrehabilitációs célok nyilván csak szűkebb réteget érintenek közvetlenül, de a település kis méretéből illetve a kevés lakosból adódóan a tervezett fejlesztések egésze, a teljes város számára egyaránt fontos.
3. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 
3.1. Akcióterület kijelölése

A kijelölt akcióterület Szikszó belvárosi része. Az akcióterületet a következő utcák, területek, illetve ezek szakaszai alkotják és határolják:
· Rákóczi Ferenc utca
· Táncsics utca
· Pázmány Péter tér
· József Attila utca
· Dózsa György utca
· Bercsényi utca
· Bolt utca
· Kálvin tér
· Hunyadi
· Kassai
· Asztalos
· Kossuth utca
· Bajcsy-Zsilinszky utca
	
	Városi szintű adat
	Akcióterület szintű adat

	Lakónépesség szám (fő) KHS-2001 (2008)
	6 007 (6 058)
	707 (666)

	Terület (hektár)
	3 620
	24,53 (245 335 m2)
(fejlesztés bruttó építési területe: 17 177 m2)


1. ábra:  Szikszó és a Városközpont akcióterület területe és lakosságszáma

Az akcióterület pontos lehatárolása az alábbi helyszínrajzon látható.
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2. ábra:  Az akcióterület lehatárolása

3.2. Jogosultság igazolása

Az ÉMOP 3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázat útmutatójában a városközponthoz kapcsolódó lehatárolási előírás, a következő szempontokat támasztja a városközponti akcióterületnek tekinthető területekkel szemben: A városközponti akcióterületnek a „Város közösségi-társadalmi súlyponti területe” indikátorok közül és a „Város gazdasági súlyponti területe” indikátorok közül minimum 1-1-et teljesítenie kell. 
Az útmutatóban meghatározott „Város közösségi-társadalmi súlyponti területe” indikátorok közül, többet is teljesít az akcióterület. Műemlékkel, vagy műemlék jellegű épületek száma és/vagy helyi védettséget élvező épületek száma teljesíti a kötelezően előírt egyet. A területen található műemléki védettségű Református templom épülete. 

Egy másik kötelezően teljesítendő indikátor a közösségi funkciót ellátó intézmények száma. Az akcióterületen belül ide sorolható Szikszó Város Polgármesteri Hivatala, kistérségi központ irodája, családsegítő szolgálat irodája, közjegyző irodája, postahivatal, művese állomás, egyházi intézmények, gyógyszertár. Látható, tehát, hogy az akcióterület által lefedett városrész funkciógazdag, akár az egészségügyi, szociális szolgáltatás, területfejlesztési, akár a közintézményeket tekintve, lényegesen meghaladja a kötelezően meglévő egy ilyen létesítmény meglétét.
A „Város gazdasági súlyponti területe” indikátorok közül az egyik a kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek száma, melyek az akcióterületen belül szintén meghaladják a kötelező minimumot. Az akcióterületen belül található többek között az ABC Áruház, üzletek, vendéglátók, szolgáltatók. Egy másik mutató az üzleti szolgáltatóegységek száma (pl. pénzügyi), mely szintén előír egy ilyen egység meglétét. Az akcióterület ezt a kritériumot is teljesíti, mivel a területen belül található a Takarékszövetkezet és a K&H Bank épülete.

	Indikátor típusa
	Szikszó Városközpont akcióterület

	1. Város közösségi-társadalmi súlyponti területe (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell)

	Műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek száma és/vagy helyi védettséget élvező épületek száma (nem lakóépület)


	1

	Közösségi funkciót ellátó intézmények száma


	15

	2. Város gazdasági súlyponti területe (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell)

	Kereskedelmi és vendéglátó ipari szolgáltatóegységek száma


	35

	Üzleti szolgáltatóegységek száma


	15


3. ábra:  Lehatárolással kapcsolatos jogosultság igazolása
3.3. Az akcióterület funkcióellátottsága
Az alábbi funkciók találhatók meg Központi városrész akcióterületen belül. Ezen funkciókból is kiderül, hogy az akcióterületen összpontosul a város legtöbb funkciója.
Gazdasági funkciók: ABC áruház, kiskereskedelmi üzletek, pénzintézet, szolgáltató egységek, kistérségi központ, irodaházak, vendéglátó egységek.
Közlekedési, távközlési funkciók: távolsági autóbusz-megálló, postahivatal, tömegközlekedés, közüzemi vízhálózat léte, zárt közcsatorna-hálózat. 

Közösségi funkciók: egyházi intézmények, mozi.
Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciók: közigazgatási funkciók - önkormányzat, okmányiroda, közjegyzői iroda. 

Humán szolgáltatási funkciók: családsegítő szolgálat, gyógyszertár, művese állomás.
4. Helyzetelemzés
4.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése
Jelenleg a város teljes közigazgatási területére nincs hatályos rendezési terv csak egy-egy különleges területre, mint a Magyar-hegyi pincés terület szabályozási terve és helyi építési szabályzata, valamint az Ipari park szabályozási terve és helyi építési szabályzata. 
Az önkormányzat ingatlangazdálkodási tervet eddig még nem készített, de felismerte, hogy a fejlesztések megvalósulásához és a tőke érkezéséhez elengedhetetlen az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanjainak tervszerű felhasználása. Így a város fejlesztései átláthatóbbakká, kiszámíthatóbakká válnak, ezzel is segítve a befektetők eligazodását. Az egyes területeken végrehajtott fejlesztések hatására felértékelődhetnek az ingatlanok, míg máshol a fejlesztések elmaradásával ennek ellenkezője történhet meg. Természetesen ez nem csak az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érinti, hanem a lakosságét, a vállalkozásokét is. Ezért a város a jövőben tervezi, hogy ingatlanjainak felhasználásáról konkrét tervet készít. A város teljes közigazgatási területére Településrendezési Tervet készíttet, melyhez a Nemzeti Kataszteri Program keretein belül megvásárolta a hiteles digitális települési alaptérképet és beszerzésre került a város igazgatási területének légi fotója. Jelenleg az alábbi dokumentumok határozzák meg az akcióterület szabályozását:

· 20/2000 Szikszó Városközpont Településrendezési terv
· 2731-21/1999 Városközpont Szabályozási terv

4.2. Megelőző város-rehabilitációs tevékenyek bemutatása

Szikszó város jelentősebb fejlesztései 2000-2008 között, a beruházás összköltségének és forrásának megjelölésével.

· XXI. század iskolája pályázat beruházási költsége összesen 130.940e Ft. (Phare)

· Szelektív hulladékgyűjtő rendszer beruházási költsége 25.550e Ft összegbe került. (Kövice)

· A helyben történő szelektív hulladék gyűjtéshez edényzet, hulladékgyűjtő zsákok beszerzése összesen 5.060e Ft összegből. (TEHU)

· “Szikszó Városközpont Integrált fejlesztése” Szikszó Város Főtere beruházás összköltsége 1.955.059 EURO. (ROP2004-2006)

· A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház és Rendelőintézet címzett támogatásból történő felújítása. 1.300.000e Ft

· A Bethánia Szociális Otthon jelentős fejlesztése foglalkoztatási, szakmai és városképi szempontból.

· A Fresenius Medical Magyarország Egészségügyi Kft. vételi ajánlatának elfogadásával jelentős létszámú ( közel 40 fős )  foglalkoztatás.

· Városi Uszoda felépítése és hasznosítása a Turul Provincia Kht. közreműködésével összesen 210.904e Ft összegből.

· Az Ipari Park területén lévő mélyfúrású kút létesítése összesen 40.500e Ft-ból, amely az Ipari Park területén lévő vállalkozások fűtési és egyéb ipari céljainak megvalósítását szolgálják. 

· Szikszó Városában az Ipari Park kialakítása 217.966e Ft, mely arra vállalkozhat, hogy a gazdálkodó szervezetek tevékenységét segítse, a zöld mezős beruházásokhoz jelentős területet biztosít. 

· A Magyar-hegyi Borok háza felépítésének összköltsége 36.448e Ft volt, az ehhez kapcsolódó “Zöldterület növelése Szikszón” nevű pályázat beruházási összköltsége 3.960e Ft.

· A szikszói Pincefalu ivóvíz- és gázellátása teljes mértékben összesen 22.896e Ft összegből.

· A szikszói szennyvízcsatorna-hálózat hátralévő részének kiépítése teljes egészében. 

· A szikszói utcák (Lőcsei u., Vörösmarty u., Bártfai u., Arany J. u., Hunyadi u., Malom u., Fecske u., Széchenyi u., Kazinczy u., Jókai u., Liszt F. u., Bem u., Tátra u., Esze T u.) aszfaltozása összesen 108.538e Ft beruházási kltséggel. (TEUT)

· A Vadász-patak feletti híd átépítésének beruházási költsége 45.811e Ft volt.  

· A költségalapú- és szociális bérlakások felépítése összesen 262.080e Ft értékben.

· A „Cs” telepi utcák aszfaltozása saját erőből összesen 10.738e Ft-ból.

· Hideg-vizes kút fúrásának beruházási költsége 13.315e Ft.

· A szikszói Családsegítő Központ kialakításának összköltsége 19.824e Ft.

· A Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása 7.849e Ft értékben. 

· A szennyvíztisztító telep technikai fejlesztése 140.751e Ft értékben. (ROP) 

· Városi uszoda beruházás 50.000eFt (INTERREG)
4.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

4.3.1. Demográfiai helyzet
2001-ben Szikszó lakosságának 11,7%-a élt az akcióterületen, ez 707 főt jelentett. 2008-ben az akcióterület lakosságszáma 666 fő volt, ez közel 6%-os népességcsökkenést jelentett. Az akcióterület korstruktúrája a város egészéhez viszonyítva a 2001-es és 2008-as adatok tekintetében azonos különbségeket mutat az aktív korú és a 60 év feletti korosztály esetében: a 15-59 évesek aránya alatta marad, míg az idősek esetében meghaladja a városra jellemző átlagos értékeket. A gyermekek esetében azonban a városi arányok jelentős csökkenést mutatnak 2001-hez képest, míg az akcióterület esetében kismértékű növekedés figyelhető meg, így 2008-ban a 0-14 éves korosztály aránya magasabb az akcióterületen, mint a város egészében.
	Mutató megnevezése
	Összesen
	Akcióterület

	Lakónépesség száma
	6 007
	707

	Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
	20,2
	16,8

	Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
	60,7
	58,0

	Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
	19,1
	25,2


4. ábra:  KSH adatszolgáltatás, 2001

	Mutató megnevezése
	Összesen
	Akcióterület 

	Lakónépesség száma
	6 058
	666

	Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
	16,6%
	17,3%

	Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
	61,7%
	54,8%

	Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
	21,7%
	27,9%


5. ábra:  Önkormányzati adatszolgáltatás, 2008

A KSH adatai alapján az akcióterületen élő lakosság kormegoszlása az alábbi ábrán láthatóan alakult.
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6. ábra:  Az akcióterület lakosságának életkor szerinti megoszlása (%), 2001 (KSH)

2008-ra vonatkozóan a korosztályok aránya az önkormányzati adatszolgáltatás alapján a következő ábrán láthatóan oszlik meg.

[image: image4.png]70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

Lakénépességen Lakonépességen Lakonépességen
bellil 0-14 évesek bellil 60- x évesek

évesek aranya

m Osszesen

B Akcioterlilet





7. ábra:  Az akcióterület lakosságának életkor szerinti megoszlása (%), 2008 (önkormányzati adatszolgáltatás)

Ahogy az a táblázatokban és az ábrákon megfigyelhető, az akcióterületen élő között növekedett a 60 év felettiek és a gyermekek aránya egyaránt, az aktív korú népesség arány pedig több mint 3%.-os csökkenést mutat.

	Mutató megnevezése
	Szikszó összesen
	Akcióterület

	Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
	30,5
	25,4

	Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában
	9,1
	12,2

	Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
	51,0
	50,2

	Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
	22,9
	19,5

	Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
	45,4
	46,0

	Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
	46,3
	54,4

	Állandó népesség száma
	6 146
	731


8. ábra:  KSH adatszolgáltatás, 2001

Az akcióterületen az általános iskolai vagy annál alacsonyabb végzettségűek aránya alatta marad a városra jellemző átlagos értéknek, a felsőfokú végzettségűeké viszont meghaladja azt, tehát képzettség szempontjából a városnak ez a területe kedvezőbb képet mutat. 

4.3.2. Gazdasági helyzet

Szikszón az 1000 főre jutó vállalkozások száma 67, ami megfelel a megyei átlagnak. A legnagyobb arányban a szolgáltatási vállalkozások vannak jelen, ezeket az ipari, építőipari vállalkozások követik. 1000 főre Szikszón 17 kiskereskedelmi üzlet jut. A vendéglátóipari egységek száma 2004-ben 35 volt. A város foglalkoztatási szerepében a kereskedelemnek és vendéglátásnak közepes a jelentősége.

Az akcióterületen jelenleg 61 vállalkozás működik. Ez 1000 főre vetítve 86,2-es értéket jelent, ami jelentősen meghaladja a városra jellemző arányt. Ezen a területen található a vendéglátóipari egységek 11,4%-a.

A vállalkozások nemzetgazdasági ágazatonkénti megoszlása az alábbi ábrán figyelhető meg.
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9. ábra:  A vállalkozások nemzetgazdasági ágazatonkénti megoszlása

4.3.3. Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet

A város egyik legnagyobb problémája a munkanélküliség, amely a férfiak körében jelentősebb (287 fő), a nők közül 140 fő volt munka nélkül 2001-ben. A foglalkoztatottak körében is a férfiak voltak nagyobb arányban foglalkoztatva, 953-an, a nők közül 847 főnek volt munkahelye 2001-ben.

Az akcióterületen élő 410 fő aktív korú lakó több mint felének nem volt rendszeres munkajövedelme 2001-ben, közel 170 foglalkoztatott nélküli háztartás található ezen a területen.

	Mutató megnevezése
	Összesen
	Akcióterület

	Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
	51,0
	50,2

	Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
	22,9
	19,5

	Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
	45,4
	46,0

	Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
	46,3
	54,4


10. ábra:  KSH adatszolgáltatás, 2001

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők közel ugyanakkora arányban élnek ezen a területen, mint a városra jellemző átlagos érték, a foglalkoztatotti arány némileg kedvezőbbnek mondható, azonban a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya magasabb. Az előzőekben már említett kedvezőbb végzettségi arányok miatt az akcióterületen a szegregációs mutató értéke alacsonyabb.
4.3.4. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák

A városi zöldfelületek a parkokból, temetőkből, magánkertek, üzemek, intézmények parkterületeiből, a kiskertekből és a még kellően nem hasznosított egyéb területekből tevődnek össze. Ökológiai helyzetük, esztétikai állapotuk különböző. 

Városközpontja az alábbi zöldfelületi elemekkel rendelkezik: lakókertek, közpark, köztér, intézmények kertjei, utcai zöldsávok, utcai fasorok, egyedi fák.

A város eredetileg mezőváros volt, az idők során ennek megfelelően kialakuló keskeny és mély telkek rendszere jellemzi, az átmenő telkek megosztása a mai napig meghatározója a település kataszteri állapotának, ettől csak a topográfiai adottságok miatt történik eltérés. 

A telekrendszer kialakulását általában a történeti stabilitás jellemzi, amely ugyanakkor nem zárja ki a telkek továbbosztódásának lehetőségét. Az ennek következtében kialakuló besűrűsödés a városközpont szűkebb területén kívüli gyűrűben tetten érhető.

Szikszó történelmi magját a XIV. századi, támpilléres, gótikus Református templom határozza meg magas tornyával és lőréses körítő falával. A város vitathatatlanul központi helye. Tovább erősíti ezt a szerepet a mellette kialakuló egykori vásártér, ma főtér funkció. Körülötte alakult ki fokozatosan az időben a hajdani mezőváros történeti városmagja igazgatási, kereskedelmi, kulturális, oktatási funkcióval, a legszebb polgárházakkal. Mára az oktatási funkció a város egy másik részébe települt, a városközponti szerep azonban nem gyengült.

A területen a magántulajdonú ingatlanok vannak többségben, három önkormányzati, és egy-egy egyházi tulajdonú ingatlan kivételével. 

A város lakásállományának mintegy 15%-a található az akcióterületen, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya meghaladja a 30%-ot, magasabb, mint a város egészére jellemző arány.

	Mutató megnevezése
	Összesen
	Akcióterület

	Lakásállomány (db)
	2 158
	321

	Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
	28,1
	30,8


11. ábra:  Szikszó város lakásállománya

4.3.5. Közlekedés helyzete

A város a Hernád folyó völgye és a Csereháti dombvidék találkozásánál alakult ki. Miskolc felől a 3. számú főúton közelíthető meg. A régi Borsod és Abaúj vármegye határán egy magaslati ponton találhatjuk az Újfalusi parton a 34. gyalogezred Turul madaras emlékművét, amely mára jelképpé vált.

A város településszerkezete különleges jegyeket mutat fel. Fő érdekessége, hogy a 3. számú főút nem halad át a településközponton, hanem kelet felől határolja. A főúttól keletre eső újabb kori városrészek településszerkezetét a főúttal párhuzamosan futó és arra merőlegesen vagy szögben záródó keresztutak tagolják, melyek kivezetnek a főútra.

A tulajdonképpeni városmag a főúttól nyugatra helyezkedik el, a régi település központi magjában. A településközpont úthálózatának jellemzője, hogy a városba vivő út és a 3. számú főút találkozási pontjától 3 észak - déli irányú gyűjtő út indul ki legyezőszerűen, melyekből további észak - déli utak indulnak tereket közreölelve. Ilyen teresedés és utca szétválás több helyen található.

A közel észak - déli irányú utcarendszert kelet - nyugati utak tördelik tömbökre. A történeti városmagban jellegzetesnek mondható, hogy ezek nem haladnak keresztül a településen, hanem csak szakaszosan vannak jelen, illetve a főtérig, főutcáig (Rákóczi u.) futnak.

A történelmi városmagot a Kassai utca, Hunyadi János utca, Asztalos utca, Zrínyi Miklós utca, Dózsa György utca, Poprád utca határolja. A Poprád utca és a Zrínyi Miklós utca között egy rövid szakaszon nincs meg az összeköttetés, így a városmagot körülvevő útgyűrű nem teljes.

A városközpont meghatározó településszerkezeti eleme a Rákóczi Ferenc utca, amely tölcséresen szétnyílik (Táncsics utca), kisméretű szintén tölcséresen táguló tömböt magába foglalva. Az útvonalak tágulásával és a környező mintegy 10 tömbbel határolt térfallal alakult ki a város szép főtere, szívében a műemlék Református templommal.

A Rákóczi utca és a Táncsics Mihály utca egyben a 2622 sz. - Gagyvendégi összekötő út átkelési szakasza. Mint állami közút belterületi szakasza a városi úthierarchiában forgalmi út funkciójú. A főtérhez szűk önkormányzati kezelésben lévő lakóutcák és közök csatlakoznak, átlagosan 8-10 m szabályozási szélességgel. A városközpontot a VOLÁN helyközi járatai is érintik, a Táncsics Mihály utcában lévő megállókkal.

4.3.6. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából:

Vezetékes ivóvíz: teljes körben biztosított.

Szennyvízcsatorna: teljesen kiépített

Csapadékcsatorna: a főtéren kívül nem zártrendszerű.

Elektromos energia és hírközlés: A terület ellátását az ÉMÁSZ 20 kW-os szabadvezetéki hálózatról csatlakozó OTR 20/04 kV-os 400-630 kVA-es transzformátor állomások biztosítják, a főtéren földkábelben. A telefon és TV hálózat kiépített.  

4.3.7. Közszféra jelenléte

Az akcióterületen több önkormányzati fenntartású közintézmény található. Oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, továbbá az önkormányzat irodái, a polgármesteri hivatal, okmányiroda, jegyzői hivatal is az akcióterületen belül találhatók. Ezen a területen helyezkedik el a kistérségi központ irodája, a családsegítő szolgálat irodája, közjegyző irodája, itt található a posta, takarékszövetkezet, művese állomás, egyházi intézmények, ABC áruház, gyógyszertár, üzletek, vendéglátók, szolgáltatók. 

4.3.8. Közbiztonság helyzete

A városban 2006-ban 139 bűncselekmény vált ismertté. A város közbiztonsági helyzete jelentősen javult, Szikszó egyébként a bűnügyileg közepesen fertőzött települések közé tartozik. Nem történt a város lakosságát súlyosan irritáló, közhangulatot befolyásoló bűncselekmény az értékelt időszakban. Idős, egyedül élő személyek sérelmére súlyos, kirívó bűncselekményeket sem követtek el. 


Meghatározó jelleggel bíró lopás bűncselekményeket továbbra is viszonylagos kis kárérték, egyszerű elkövetési mód jellemzi. Ősztől tavaszig falopások, míg nyáron a mezei- és gyümölcslopások jellemzőek. Évszaktól függetlenül fordulnak elő pincefeltörések és kerékpárlopások. A betöréses lopásokat jellemzően lakatlan magánlakások, ritkán kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, közintézmények sérelmére követik el. Az értékelt időszakban emberölés, illetve a köznyugalmat súlyosan megzavaró bűncselekmény nem történt Szikszón. 2006-ban a garázdaságok száma a felére csökkent.

Bírósági hatáskörű szabálysértés 2006-ban 13 fordult elő.

Szikszó önkormányzatának hatáskörébe tartozó szabálysértés 2006-ban 36 történt.
4.3.8.1. A közbiztonsági helyzet értékelése

A szikszói Rendőrőrs területéhez tíz település tartozik, Szikszón kívül még kilenc község. A településeken összesen 12.500 fő él, így az egy rendőrre jutó lakosok száma 1250 fő. A rendőrőrs állománytábla szerinti létszáma 13 fő hivatásos rendőr és 1 fő közalkalmazott, melyből 1 fő őrsparancsnok, 8 fő körzeti megbízott és 4 fő járőr.
Kiemelt feladatkör: a fiatalok, a gyermekkorúak, az idősek és egyedül élők fokozott védelme.
A rendőrőrs több projektet kidolgozott, tájékoztatót tett közé: ún. Kék fény az idősekért projekt, az ún. Távolléti kártya egy tájékoztató az önkormányzatok és polgárőrségek részére a bűncselekmények megelőzése érdekében az időskorúak sérelmére leggyakrabban előforduló bűncselekményekről és azok megelőzési lehetőségeiről. A projekt központi eleme egy kisfilm elkészítése volt, amely az Abaúj Bűnmegelőzéséért Alapítvány anyagi támogatásával és az Encsi Városi Televízió munkatársainak segítségével készült el.

A területen nem jellemző a kábítószerrel való visszaélés, a terror jellegű cselekmények és a fegyveres rablás elkövetése sem. Szervezett bűnözésre utaló konkrét adatok nem merültek fel.
4.3.8.2. A közlekedésbiztonsági helyzet alakulása Szikszón

A város közepesen veszélyeztetett közlekedésbiztonsági szempontból, a város területén bekövetkező balesetek (melyek száma 2006-ban 14 volt) jellemzően a településen áthaladó, nagy forgalmat lebonyolító 3. számú főúton következnek be. Örvendetes, hogy 2006. óta nem történt halálos kimenetelű közlekedési baleset a város területén. 2007. évben jelentős javulást mutatott a város közlekedésbiztonsági helyzete.

4.3.8.3. Főbb célkitűzések 
· az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében a látható rendőrség koncepciójának kiterjesztése
· az illegális migráció elleni fellépés erősítése
· a közlekedési morál, a közlekedés biztonságának javítása, a balesetek számának további csökkentése
· a családon belüli erőszak megakadályozása, az időskorúak védelme, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés visszaszorítása érdekében a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tevékenység teljesebbé tétele
· a bűnüldözés tendenciájának folyamatos figyelemmel kísérésével, elemzésével és értékelésével a hatékony reagálást lehetővé tevő vezetői döntések elősegítése
· a kábítószer-bűnözés visszaszorítása terén elért eredmények megtartása mellett kiemelt figyelmet fordítanak a kábítószerrel kereskedő személyekkel szembeni fellépésre
· valamennyi törvényes lehetőség, eszköz alkalmazásával határozott fellépés a közterületen elkövetett bűncselekmények, ezen belül a rablások visszaszorítása érdekében
· a bűnmegelőzés tájékoztatási rendszerének megújítása, a megelőző tevékenység társadalmasításában, a kistérségi bűnmegelőzés intézményesítésének szervezésében való aktív részvétel
4.4. A tulajdonviszonyok értékelése

A fejlesztési akció megvalósítása szempontjából alapvető fontosságú az egyes ingatlanok tulajdoni helyzetének ismerete. A pályázat keretében az akcióterületen belül felújításra, fejlesztésre kerülő közterületek, ingatlanok és azok tulajdoni helyzete:
	Megnevezés
	Érintett helyrajzi számok
	Tulajdon jogállása

	Szikszó Város Önkormányzata
	1431; 16/2; 1474; 1429/A/3
	önkormányzati tulajdon

	Református Egyház
	1;
	egyházi tulajdon

	Vámos Bt.
	1427/5.
	saját tulajdon

	Szikszó-Petrol Kft.
	57.
	tulajdonosi hozzájárulás


A tulajdonviszonyok bemutatását az alábbi térképen grafikusan összesítve ábrázoljuk,

· Zölddel jelölve az önkormányzati fejlesztéseket,

· Sárgával a KKV szektor fejlesztéseit,

· Kékkel pedig az egyházi fejlesztéseket jelöltük.
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12. ábra:  A Tulajdonviszonyok szemléltetése
4.5. A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése

Szikszó városában teljes mértékben pozitív támogatást kapott a fejlesztés híre, hiszen egy teljesen átfogó, Szikszó belvárosát érintő fejlesztésről van szó. A városközpont rendezésbe bevont területeinek mindegyike többfunkciós tér vagy utcaszakasz. A beruházás során alapvető elv, hogy a jelenlegi használat és funkció minden esetben megmaradjon, illetve a rendezéssel párhuzamosan az egyes jelenlegi funkciók kiegészüljenek. A tervezett projekt keretében felújítani kívánt épületek jelenlegi állapotukban a betöltött funkciót hosszabb távon már nem képesek ellátni, ezért ezek a funkciók veszélybe kerülnek. Az akcióterületen található Okmányiroda és a szintén a majd ebben az épületben (emeletráépítéssel) működő kistérségi szolgáltató központ kialakításával, lehetővé válik, hogy a közszféra és a térségi együttműködésén alapuló, jól működő város korszerű városközpontja alakuljon ki. 

A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek, melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely lakói számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani. 

A város a társadalom, a környezet és gazdaság terén kitűzött céljait megvalósítja, vagyis növeli a térségben betöltött szerepét, versenyképességét megfelelő mértékben növeli, a lakosság életkörülményei javulnak, munkaerő-piaci helyzet javul, a szociális feszültségek enyhülnek és mindezekkel egy időben és ezek hatására vonzó településkép alakul ki. 
Jelen akcióterületi terv által kitűzött célok, mint például a megnevezett épületek felújítása, vagy a városi funkció erősítéséhez köthető városrehabilitációs célok nyilván csak szűkebb réteget érintenek közvetlenül, de a település kis méretéből illetve a kevés lakosból adódóan a tervezett fejlesztések egésze, a teljes város számára egyaránt fontos.

4.6. Piaci igények, lehetőségek felmérése

A fejlesztések megvalósulásával Szikszó egy élhető és szerethető városa lesz az Észak-magyarországi régiónak. A városközpont rendezésének célja a meglévő értékek felerősítésével, újra élesztésével a terület városban betöltött szerepéhez és a műemléki környezet településszerkezeti és városépítészeti értékeihez, történelmi arculatához méltó új környezetminőség megteremtése, a sokszínű térhasználat megtartása és gazdagítása mellett. A tervezett fejlesztés a helyi hagyományokon és hajdani környezetminőségen alapszik, feloldhatja az elhanyagoltság érzetét, és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a település-rehabilitációnak. 

A városközpont rendezésbe bevont területeinek mindegyike többfunkciós tér vagy utcaszakasz. A beruházás során alapvető elv, hogy a jelenlegi használat és funkció minden esetben megmaradjon, illetve a rendezéssel párhuzamosan az egyes jelenlegi funkciók kiegészüljenek. A tervezett projekt keretében felújítani kívánt épületek jelenlegi állapotukban a betöltött funkciót hosszabb távon már nem képesek ellátni, ezért ezek a funkciók veszélybe kerülnek. Az akcióterületen található Okmányiroda és a szintén a majd ebben az épületben (emeletráépítéssel) működő kistérségi szolgáltató központ kialakításával, lehetővé válik, hogy a közszféra és a térségi együttműködésén alapuló, jól működő város korszerű városközpontja alakuljon ki. A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek, melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely lakói számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani.

A projekt megvalósulása során több 10 millió Forint pályázati forrást fordít majd a pályázó Szikszó Városi Önkormányzat átképzésekre, képzési támogatásokra az Észak-magyarországi Regionális Képző Közponntal együttműködve. A cél, hogy olyan szakembereket, szakmunkásokat képezzenek, akikre ténylegesen szüksége van a térség munkaerő piacának.

4.6.1. Szikszói Inkubátorház

Az ÉMOP 1.1.1/C pályázati konstrukció keretében a Szikszói Önkormányzat, mintegy 300 millió Forintos költségvetéssel Inkubátorház kialakítására pályázott. A pályázati kiírás fő célkitűzése, hogy a kialakított inkubációs feltételrendszerek megteremtésével a kezdő, vagy új fejlődési szakaszba lépő, elsősorban mikro- és kisvállalkozásokat segítse növekedési pályára állítani, stabilizálva ezzel a vállalkozások működését, megteremtve a feltételét, hogy az inkubációs szakasz után életképes, megerősödött vállalkozások hagyják el az inkubátor házat, növelve a működő vállalkozások számát, megteremtve ezzel a foglalkoztatás bővítését. Egy inkubátor ház megvalósításával a betelepülő vállalkozások számára széleskörű szolgáltatásokat, a növekedés feltételeit biztosító és innovatív környezetet kell nyújtani. A cél, egy olyan épület átalakítása, mely sem funkciójában, sem műszaki megoldásainak színvonalában már nem felel meg napjaink követelményeinek. Az átalakítás célja, hogy támogassák a vállalkozások fejlődését, ezáltal új munkahelyeket teremtve. A projekt eredményeként egy olyan épület kerül kialakításra, amely a meglévő funkciók mellett lehetővé teszi 5-10 új vállalkozás befogadását, ezáltal számos munkahely teremtését.

4.6.2. CandyGlobe Magyarország Kft. beruházása

A CandyGlobe Magyarország Kft. a nemcsak Magyarországon forgalmazott, ezáltal ismert Hell energiaital gyártója egy 15 000 m2-es üzemet kíván létrehozni Szikszó városában. A térségben három víznyerő kút fúrására kapott engedélyt, melyek kapacitásait már most lekötötte. A beruházást egyrészt saját forrásból, másrészt pályázati forrásból kívánja megvalósítani a Szikszói Ipari Parkban. A területet már megvásárolta. Jelenleg az engedélyezések folynak. A beruházás elkészültével 50-80 embernek tudnak munkát biztosítani a térségben. 

Ezen új munkahelyek a tréségben jellemzően nagyszámú fizikai végzettségű munkavállalóknak fognak kedvezni, ami a kistérség szempontjából előnyösnek mondható. Ahogy korábban is ismertettem, a térségben viszonylag alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkező álláskeresők száma, Számukra is kedvezően fog hatni a beruházás, hiszen a vezető pozíciókba előre láthatólag felsőfokú végzettségű alkalmazottakat kívánnak állítani.
4.6.3. A szingapúri Patec

A szingapúri Patec cég acélpréselő üzemet épít fel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszón mintegy 4 millió eurós költséggel. A Patec magyarországi leányvállalatot hozott létre, s a tervek szerint jövőre megkezdi a préselt, stancolt acél alkatrészek gyártását, elsősorban az autóipar számára. 

A teljes kapacitáson működő üzem 80 alkalmazottat foglalkoztat majd. A szingapúri cég azért döntött a magyarországi beruházásról, mert közelebb kíván kerülni európai megrendelőihez. Ez lesz az első európai üzemük, a helyszínért szlovákiai települések is versenyeztek . Szikszó mellett földrajzi elhelyezkedése, a nyersanyagbeszerzés és a megrendelőknek történő szállítás szempontja döntött, ugyanakkor építeni lehet a közeli megyeszékhely, Miskolc komoly ipari hagyományaira is. A Patec becslései szerint a magyarországi termelési költségek mintegy 8 százalékkal magasabbak, mint Kínában, de a cég sokat takarít meg a szállítási költségen, azzal, hogy nem Kínából hozza az alkatrészeket európai vevőinek. A szikszói leendő üzeméből gyorsabban tud reagálni a megrendelők igényeire. 

A beruházás nemcsak a szikszói, hanem a miskolci kistérségre is pozitívan hathat, hiszen a Miskolci Egyetem végzett mérnök hallgatóinak egy részének is tud majd munkahelyet biztosítani a vállalkozás. 

Jól látszik, hogy Szikszó jó úton halad az általa kitűzött célok felé. Szikszó Városközpont rehabilitációs stratégiai (átfogó) céljai összefoglalóan az alábbiak:

· Kistérségi szerepkör erősítése

· Gazdasági funkció erősítése

· A demográfiai, munkaerő-piaci és szociális helyzet javítása

· Vonzóbb településkép megteremtése

A fejlesztés megvalósulásával a város és térsége felértékelődik, fokozva a város iránt jelentősnek mondható érdeklődét.

5. Fejlesztési célok és beavatkozások
Szikszó Város Központi városrészének fejlesztésével a cél nívós településközpont kialakítása, városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése az Okmányiroda felújításával, Kistérségi Központ kialakításával és a Református Parókia rekonstrukciójával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése.
5.1. Az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai
Az akcióterület fejlesztésének indoka a helyzetelemzésben feltárt gazdasági, környezeti, közszolgáltatási és demográfiai helyzet javítása, illetve a célterület leromlott állagú ingatlanjainak és környezete rehabilitációjának megoldása. Szikszó város vezetése ezeket a problémákat már korábban felismerte, megoldásukat szükségesnek tartja, a helyzet javulását többek között jelen akcióterületi tervben bemutatott intézkedésektől, beruházásoktól, fejlesztésektől reméli. 
A célok többféle módon csoportosíthatók, így a fejlesztés egyes részmunkái alapján, illetve a helyzetelemzés során alkalmazott szempontrendszer (gazdaság, társadalom, környezet, közszolgáltatás) alapján, továbbá a város által korábban, és az IVS-ben bemutatásra került célrendszer alapján. A következőekben ezen szempontok figyelembevételével, az akcióterületre vonatkozó célok kijelölése, meghatározása kerül bemutatásra. 
A terek, térrendszerek és épületek rehabilitációjánál, átalakításánál alapvetően a meglévő adottságokból kell kiindulni, mely elsősorban a meglévő közterületen belüli tényleges funkcionális és vizuális kapcsolatrendszer, a meglévő zöldfelületek és növényállomány, illetve a hagyományos, helyi sajátosságokat hordozó anyaghasználat, és maga a sokrétű funkció. 

Az általános jövőképből a következő fontos részfeladatok határozhatók meg:
· Húzótevékenységek a kulturális-, üzleti és lakossági szolgáltatások: A jövőkép egyértelműen épít a városrész erősségére, az üzleti infrastruktúrával való ellátottságára. A kulturális, üzleti és lakossági szolgáltatások húzótevékenységekként való kiemelése azt hangsúlyozza, hogy ezek a tevékenységek azok, amelyekre való kiemelt összpontosítással indukálható az akcióterület gazdasági fejlődése, illetve ezeken keresztül a városrész elősegítheti a város egészének gazdasági fejlődését. 
· Integrálódás a város egészének fejlődésébe: Az önálló akcióterületi lehatárolás nem jelenti azt, hogy az akcióterület fejlődése elválasztható a település egészének fejlődésétől. A fejlesztéseknek összhangban kell lennie a városi fejlesztésekkel, ki kell egészíteni, támogatni kell azokat. Az akcióterület felvázolt funkciói jól egészítik ki a település egyéb részeinek funkcióit, illetve segítik az akcióterületen kívüli gazdaságfejlesztési célú fejlesztéseket.
· Fenntartható fejlődés: A fenntartható fejlődés alapvetően a gazdasági, társadalmi és a környezeti fejlődés konfliktusmentes megvalósítását jelenti. Ennek értelmében a városrész rehabilitációja olyan módon valósul meg, hogy a gazdasági tevékenységek dinamizálódása hozzájárulhasson a munkaerőpiaci és a szociális-társadalmi helyzet javulásához, valamint a környezeti károk mérsékléséhez.
· Fejlett infrastruktúra, vonzó városi környezet: Az életminőség-érzet alakulását jelentős mértékben befolyásolója a lakókörnyezet állapota, valamint az infrastrukturális háttér kiépítettsége. Fontos szempont, hogy párhuzamosan a mindenki által érezhető tényezők is megvalósításra kerüljenek, amelyek komfortosabb életteret biztosítanak az akcióterület lakónépessége számára.

· Színvonalas közigazgatási szolgáltatások: A jövőkép figyelembe veszi közszféra funkció erősítését is a megfelelő infrastrukturális és környezeti feltételek megteremtésével.
5.1.1. Az akcióterület általános céljai
A városközpont rendezésének célja a meglévő értékek felerősítésével, újra élesztésével a terület városban betöltött szerepéhez és a műemléki környezet településszerkezeti és városépítészeti értékeihez, történelmi arculatához méltó új környezetminőség megteremtése, a sokszínű térhasználat megtartása és gazdagítása mellett. 

A tervezett rekonstrukció a helyi hagyományokon és hajdani környezetminőségen alapszik, feloldhatja az elhanyagoltság érzetét, és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a település-rehabilitációnak. 

A korábbi fejlesztések hatására már megindult Szikszó belvárosának felújítása, rehabilitációja, de a kitűzött célok elérése csak ezzel a projekttel képzelhető el, mivel ez megoldást nyújt a belváros, jelen akcióterület városi környezetének rehabilitációjára, funkcióinak bővítésére, a terület külső megjelenésének rendezésére.
Mindezek alapján az akcióterület általános céljai a következők:

· népesség megtartása,
· élhetőbb városi környezet megteremtése,

· rendezett településkép közvetett hatása révén életszínvonal emelkedés,

· infrastruktúra fejlesztése,

· a terület fenntartható fejlődésének a segítése,

· környezetesztétika fokozása, városképjavítás,

· többfunkciós, fenntartható térhasználat, 

· közterületek rendezése,
· városi karakter erősítése,

· városi funkciók kibővítése,

· közlekedés javítása,

· helyi identitástudat erősítése,
· kistérségi központi szerepkör növelése.

5.1.2. Az akcióterület stratégiai céljai
Az akcióterületre vonatkozó stratégiai célok, a terület felzárkóztatására és rehabilitációjára kidolgozott elképzelések jövőképéből vezethetők le. 
Szikszó Városközpont rehabilitációs stratégiai (átfogó) céljai összefoglalóan az alábbiak:

· Kistérségi szerepkör erősítése
· Gazdasági funkció erősítése
· A demográfiai, munkaerő-piaci és szociális helyzet javítása
· Vonzóbb településkép megteremtése

Ezekből kiindulva és az akcióterület helyzetelemzésében ismertetett tények alapján az alábbi részletesebb (specifikus) célok nevezhetők meg:
· Közszféra funkció ellátását szolgáló épület felújítása, a közszféra funkciók hatékonyabb és jobb ellátása érdekében,

· A kistérség felzárkózásának elősegítése egy jól működő, korszerű kistérségi központtal,
· A közösségi funkció erősítése a Református Parókia felújításával, kulturális és közösségépítő hatások,
· Vonzó városi környezet elérése, ezáltal lakosság megtartása, a jól képzett munkaerő megtartása, vonzó városképpel piacképes turisztikai attrakció megteremtése,
· Vállalkozások és befektetések megnyerése Szikszó számára az új települési arculattal,

· Minőségibb szolgáltató terek kialakítása, ezáltal magasabb minőségű szolgáltatások nyújtása egyrészt a szolgáltatási szektornak (kiskereskedők, gazdasági társaságok), és ezáltal a lakosságnak,
· A közösségi terek, a civil társadalom tereinek a fejlesztése,
· Közlekedésbiztonság megteremtése, 
· A rendezett városkép kialakítása
· A rendezett belvárosi környezet tovagyűrűző pozitív példaként más városrészek külső megjelenését is kedvezően befolyásolja,
· Minőségibb lakókörnyezet megteremtése, ezáltal a lakosság életminőségének javítása,
5.1.3. Az akcióterület stratégiai keretei

Az akcióterületre kitűzött célok megvalósítását csak egy átfogó jól kidolgozott stratégia keretei között lehet megvalósítani. Egy megfelelő, kivitelezhető stratégia kidolgozását, a település vezetése, a helyi vállalkozások, továbbá a lakosság is felismerte. A rendkívül korlátos erőforrások eredményes felhasználása csak és kizárólag megfelelő koncentráció mellett lehetséges, a források elaprózása nem vezet célra. Nem lehet sikeres valamennyi probléma egyidejű kezelése sem, egyrészt a nagy költségigény, másrészt a rendelkezésre álló kis munkaerő kapacitás okán. Ezért az átgondolt fejlesztésekre, a beavatkozások ütemezett megvalósítására van szükség. 
Az akcióterület stratégiája, fejlesztése nem elválasztható a város egészének fejlesztésétől. Úgy kell megvalósítani a városrész rehabilitációját, hogy hozzájáruljon a város egészének fejlődéséhez, és olyan funkciókat honosítsanak, illetve erősítsenek meg a városrészben, amelyek szervesen egészítik ki a város működésének egyéb funkcióit, a város teljes lakossága számára előnyöket kínálnak, és hozzájárulnak a minőségi élet feltételeinek megteremtéséhez. Az akcióterületen a „Funkcióbővítő városrehabilitáció” keretei között végrehajtani kívánt fejlesztések egyértelműen az egész város fejlesztését szolgálják, sőt mivel a Kistérségi Központ épületének kialakítása is érintett a beruházásban, ezért az egész kistérségre hatással lesz az akcióterület fejlesztése. Jelen stratégia kulcsfeladata tehát a minőségi életfeltételek megteremtése az akcióterületen. 

A minőségi élet egyik kiemelt feltétele a stabilan működő, versenyképes gazdaság, amely megteremti az új munkahelyek létrehozásának, illetve a meglévők megőrzésének alapjait. A gazdaságélénkítés városi szintű feladat, melyhez az akcióterület elsősorban az üzleti és lakossági szolgáltatások fejlesztésével, valamint üzleti infrastrukturális fejlesztésekkel tud hozzájárulni. A szolgáltatások fejlesztése megköveteli a szoros együttműködést a köz- és a magánszféra között: a közszféra, az önkormányzat feladata, hogy egyrészt megteremtse az akcióterületen az ilyen jellegű fejlesztések alapfeltételeit (elsősorban fizikai feltételek, megfelelő közmű), valamint ösztönözni és segíteni kell a magánvállalkozások ilyen irányú fejlesztéseit, támogató szabályozói környezet megteremtésével, az engedélyezési és egyéb eljárások gyors és rugalmas lebonyolításával, valamint kiemelt fontosságú fejlesztések esetében akár terület kedvezményes biztosításával is. Mindezeken túlmenően pedig olyan üzleti infrastrukturális fejlesztések végrehajtását kell megvalósítani, amelyek kedvező fizikai feltételeket biztosítanak kis- és közepes vállalkozások számára.

A gazdaság élénkülése, a foglalkoztatási lehetőségek bővülése kulcsfontosságú szükséges feltételei a vonzó életminőségnek, de önmagukban nem elégségesek. Ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat, élhető környezetet kell teremteni, melynek épített és természeti összetevői egyaránt fontosak. Az akcióterületen sajnos az épített környezet számos eleme leromlott, és nagyon kevés a városi zöldfelületek aránya. Az életminőség javításához éppen ezért nagyon fontos az épített környezet javítása: ennek érdekében köztulajdonban lévő leromlott ingatlanok felújítása szükséges. Az épített környezet fejlesztésének egyik másik lényeges összetevője az akcióterületen belüli kommunális és közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Az épített környezet fejlesztése kizárólag közforrásokra támaszkodva azonban nem valósulhat meg: kiemelt jelentőségű a magánszféra aktív bevonása minél több épület esetében. Fontos a kulturális és közösségi célok megoldása, hiszen ez szintén fontos eleme a minőségi életnek. Az akcióterület adottságaira építve bővíteni szükséges a kulturális és közösségi szolgáltatások javításának lehetőségét; az ilyen célú fejlesztések végrehajtása összekapcsolható a leromlott állapotú ingatlanok fejlesztésével, és mindenképpen megkövetelik a magántőke minél nagyobb mértékű bevonását.

5.1.4. Az akcióterület prioritásai

A stratégiai célokból prioritások állapíthatók meg. A stratégiai kerettel összhangban négy fejlesztési prioritás kerül kijelölésre:

1. Vonzó települési környezet kialakítása:
· A beavatkozási terület keretében az egyik kiemelt feladat a településrész közlekedési infrastruktúrájának, megközelíthetőségének javítása, mely mind a lakók, mind a vállalkozások számára fontos.

· Fontos feladat továbbá az épített környezet fejlesztése.

· A stratégia egészének fókuszában az épített környezet rehabilitálása áll, a legtöbb javasolt beavatkozás közvetve vagy közvetlenül mindenképpen kapcsolódik az épített környezet javításához.

· Vonzó települési környezet kialakításának egyik állomása a közösségi terek vonzóbbá tétele.
2. Az akcióterület kulturális-közösségi szerepkörének erősítése:
· A prioritás mindkét cél elérését szolgálja a műemléki védelem alatt álló egyházi intézmény épületének rehabilitációjával
· A legfontosabb beavatkozási terület a kulturális és közösségi funkciók bővítésének megalapozása.
3. A vállalkozói környezet fejlesztése:
· A gazdaság, a vállalkozások megerősítése összetett feladat, amely nem koncentrálódhat egyetlen városrészre, ugyanakkor az akcióterület kiemelt szerepet kell, hogy játsszon egy vonzó vállalkozói környezet megteremtésében. 

· Ennek érdekében az egyik fontos feladat az üzleti infrastruktúra fejlesztés, vállalkozások befogadására alkalmas területek és a már meglévő épületek kialakítása mind az akcióterületen belül, mind pedig közvetlen szomszédságában.

4. Közszféra funkció erősítése:
· A prioritás közvetlen módon erősíti a városrész társadalmi szereplői közötti együttműködéseket, a belső kohéziót is, amennyiben az érintettek az egyes beavatkozási területekben részletezett tevékenységeket a hatékonyság érdekében összefogva valósítják meg.

· A közigazgatási jellegű feladatok ellátásának zavartalan biztosítása a lakosság felé az egyik legfontosabb prioritás
· Kiemelten fontos továbbá, hogy a jövőben sem az akcióterületen, sem a város más részén ne alakuljon ki szegregátum.
5.1.5. Átfogó és specifikus célokhoz rendelt indikátor rendszer
	Átfogó célok és specifikus célok:
	Indikátor megnevezése:

	Átfogó cél:
	

	A településrész tartós fejlesztési pályára állítása, gazdasági fejlődés
	Kiskereskedelmi üzletek száma

	A demográfiai, munkaerő-piaci és szociális helyzet javítása
	Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)

	Vonzóbb településkép megteremtése
	Felújított közterület aránya

	Specifikus célok:
	

	Funkcióbővítő beruházások
	Megjelenő új funkciók

	Vállalkozások számának bővítése,
	Működő vállalkozások száma

	Közösségi terek építése, fejlesztése,
	Felújított közterületek aránya,

	Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
	Meglévő út és kerékpárút hálózat megfelelő csatlakozási pontjainak kiépítése, felújított útburkolat hossza


13. ábra:  Célok és indikátorok
5.1.6. Az akcióterület célrendszere














5.1.7. Célok ellenőrzése
A célok, részcélok elérését leginkább az alábbi mutatók mérésével lehet ellenőrizni:
	Cél, részcél
	Mutató megnevezése
	Adatmérés forrása
	Kiinduló érték
	Célérték

	
	
	
	Év
	Érték
	Év
	Érték

	Telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése (db)
	Eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2008
	0
	2015
	1

	A konstrukció által teremtett munkahelyek száma
	Eredmény
	KSH
	2008
	0
	2015
	5

	A konstrukció által teremtett munkahelyek száma (nők)
	Eredmény
	KSH
	2008
	0
	2015
	1

	A konstrukció által teremtett munkahelyek száma 
(hátrányos helyzetűek)
	Eredmény
	KSH
	2008
	0
	2015
	1

	Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
	Eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2008
	46
	2015
	49

	Lakossági elégedettség (%)
	Eredmény
	Kedvezményezett jelentése
	2008
	0%
	2015
	25%

	Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül (%)
	Eredmény
	KSH
	2008
	50,2
	2015
	48

	Új funkciók száma (db)
	Output
	Kedvezményezett jelentése
	2008
	0
	2015
	1


	A fejlesztéssel érintett terület nagysága (ha)
	Output
	Önkormányzati adatbázis
	2008
	24,53
	2015
	24,53

	A fejlesztéssel érintett lakosság száma
	Output
	Önkormányzati adatbázis
	2008
	666
	2015
	666

	A támogatott

projektek

eredményeként elért

energia
megtakarítás
	eredmény
	Önkormányzati jelentés
	2008
	0
	2015
	0,2 KJ

	Felújított közterületek - térburkolással érintett terület
	output
	nm
	2008
	0
	2015
	1880

	Felújított egyházi épületek száma
	output
	db
	2008
	0
	2015
	1

	Felújított KKV működési helyszínek száma
	output
	db
	2008
	0
	2015
	4

	Új parkolók száma
	output
	db
	2008
	0
	2015
	25

	Felújított Okmányiroda épületének nagysága
	output
	nm
	2008
	0
	2015
	929

	Új kültéri eszközök
	output
	db
	2008
	0
	2015
	130

	Képzésben résztvevők és képesítést szerzők száma
	output
	fő
	2008
	0
	2015
	45

	Beavatkozások elfogadtatását szolgáló akciók
	output
	db
	2008
	0
	2015
	8


Egyes indikátorok pontosítása:

· A projekt megvalósítása által 5 munkahely teremtődik. Közvetetten ez az érték magasabb is lehet, hiszen a fejlesztések újabb fejlesztéseket generálhatnak. Ezen munkavállalók, akik a projekt kapcsán mindenképp munkához jutnak az önkormányzat alkalmazottjai lesznek. Mivel a projekt tevékenységei között az önkormányzati ingatlanok, közterületek fejlesztése, fizetős parkoló kialakítása jelentős arányban van jelen, ezen területek és ingatlanok fenntartásához, karbantartásához szükség lesz megfelelő számú munkaerőre. A közterületek fenntartása lesz ezen munkavállalók feladata Szikszó városában.
· A városi funkciók bővülése az új okmányiroda épületet körüli közterület kialakítása és a fizetős parkoló kiépítése által valósul meg.
· A projekt fejlesztései nyomán 4 üzlet újul meg. A Szikszó-Petrol Kft. épületének felújítása által szépségápolási üzlet (hajgyógyászat, elektro-kozmetika, fodrászat) és a tetőtéri helyiségben gépjármű oktató helyiség kerül kialakításra. A Vámos Bt. felújítása által 2 db üzlethelyiség fog működni minőségi környezetben. Az egyik üzlethelyiség ruházati boltként fog üzemelni, a másik autósboltként.
Egy teljesen új szolgáltató tér kerül kialakításra, a többit felújítják a projekt kereti belül.
5.2. Fejlesztési programok
Az akcióterületen belül tervezett fejlesztések három beavatkozási típusba sorolhatók: 

1) A regionális operatív program 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami támogatás (jelen pályázat) keretében kíván többféle kedvezményezett (pl. önkormányzat és saját, valamint állami intézmények, társasházak, vállalkozások, civil szervezetek) megvalósítani. 

2) Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán 

3) Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani.
5.2.1. ROP 2007-2013 közötti fejlesztés, melyet városrehabilitációs célú állami támogatás (jelen pályázat) keretében kíván többféle kedvezményezett megvalósítani
A városközpont lehatárolt akcióterületén felújítása kerül a már meglévő Okmányiroda épülete, illetve kialakításra kerül az épület funkcióbővítő átépítésével (emeletráépítés) a Kistérségi Központ új irodája. Ehhez az épülethez kapcsolódóan parkoló, dísztér és bekötőút építése. A közösségi funkció erősítése a Református Parókia épületének felújításával és abban közösségi tér kialakításával történik meg. A városi funkció erősítése az alábbi fejlesztésekkel valósul meg: úthálózat, járda felújítása, kerékpárút becsatlakozások kiépítése, térkő burkolat. A gazdasági funkció erősítése az akcióterületen működő KKV-k gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódóan fenntartott ingatlanjainak felújításával.
5.2.1.1. Konzorciumi partnerek

A komplett fejlesztés megvalósításáról szóló pályázatot Szikszó Város Önkormányzata, mint főpályázó nyújtja be konzorciumként. A konzorciumi partnerek az első fordulóhoz képest változtak, ami a pályázat beadását követő gazdasági válság hatásának köszönhető. Az önkormányzat végeleges konzorciumi partnerei:
1. Vámos Bt.

A VÁMOS Számviteli és Üzletviteli Tanácsadói Betéti Társaság  1992. augusztusában alakult. Szikszói székhellyel, telephellyel működik. A vállalkozás főtevékenysége Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, de számos egyéb tevékenységet is folytat, köztük kiskereskedelmi tevékenység. A vállalkozás tagjai Vámos Norbert és Vámos János.
2. Szikszó Petrol Kft. 
A SZIKSZÓ-PETROL Korlátolt Felelősségű Társaság  2009-ben alakult. Szikszói székhellyel, telephelyekkel működik. A vállalkozás főtevékenysége a kiskereskedelmi tevékenység és szépségápolás. A vállalkozás alapítói Budai Béla és neje.
3. Szikszói Református Egyházközösség
5.2.1.2. Egyéb nem konzorciumi partnerek

A pályázat ESZA tevékenységeinek megvalósításában Szikszó Város Önkormányzata egyéb, nem konzorciumi partnerek bevonását is tervezi a megvalósításra kerülő programok eredményességének fokozása érdekében. Ezen leendő partnereink:

· helyi CKÖ 

· "Társalgó Kör" 
· Abaúj és Térségének Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet 
· Szikszó és Térsége Fejlesztési Társulás 
· Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás

· Szikszói Nyugdíjas Klub
· Oktatási intézmények
5.2.2. Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán
Szikszó város belvárosi részén, a pályázat tárgyát képező városrehabilitációs projekt akcióterületén szálláshely kapacitás bővítése: panzió építése a városban székhellyel rendelkező gazdasági társaság tervei szerint. A beruházás összköltsége: 50 millió Ft.
5.2.3. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani.
Rákóczi utca - Táncsics utca csatlakozásánál körforgalom kialakítása a Táncsics utcai átmenő forgalom tempójának lassítása érdekében, a beruházás tervezett összköltsége: 150 millió Ft; a Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer elhelyezése, a beruházás tervezett összköltsége: 15 millió Ft; a Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése a belvárost érintő forgalom megosztására, a beruházás tervezett összköltsége: 55 millió Ft
	Beavatkozás

típusa
	Projekt neve
	Megvalósítás

feltétele
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	A regionális operatív program 2007-2013 közötti városrehabilitációs célú pályázat tartalma
	Református Parókia felújítása
	A pályázati forrás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Okmányiroda felújítása és Kistérségi Központ kialakítása
	A pályázati forrás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések
	A pályázati forrás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fizetős parkoló kialakítása
	A pályázati forrás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ingatlanvásárlás
(Okmányiroda felújítás tevékenységhez tartozik)
	A pályázati forrás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KKV fejlesztések (épületfelújítások)
	A pályázati forrás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Közösségépítés és képzések
	A pályázati forrás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek
	A pályázati forrás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása
	A pályázati forrás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Képzési támogatás és járulékai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán
	KKV fejlesztés – belvárosi panzió
	Támogatás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani
	Rákóczi-Táncsics u. körforgalom
	Támogatás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer
	Támogatás elnyerése 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése
	Támogatás elnyerése 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


14. ábra:  Összefoglaló a háromféle beavatkozási típus ütemezéséről

5.2.4. A Regionális Operatív Program 2007-2013 városrehabilitációs célú pályázat tartalma
5.2.4.1. Összefoglaló táblázatok a tervezett beavatkozásokról
	Tevékenység típusa
	Gazdasági célú
	Városi funkciót erősítő
	Közösségi célú
	Közszféra funkcióit erősítő
	Lakás célú
	„Soft” tevékenység
	Foglalkoztatási, képzési, szociális célú 

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ESZA

	Projekt neve
	KKV fejlesztés

Vámos Bt.
	
	
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	Szikszó Rákóczi u. 5/1.
Hrsz.: 1427/5.
	
	
	
	
	
	

	Projekt neve
	KKV fejlesztés
Szikszó-Petrol Kft.
	
	
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	Szikszó, Rákóczi u. 22/2.
Hrsz.: 57.
	
	
	
	
	
	

	Projekt neve
	Fizetős parkoló kialakítása
	Közösségi terek , közlekedés fejlesztése
	
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	Szikszó, Kálvin tér 1., hrsz.: 1431, 1429/A/3
	Szikszó, Rákóczi u. 
16/2 hrsz.
Bolt u., 1474 hrsz.
	
	
	
	
	

	Projekt neve
	
	
	Református Parókia
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	
	
	Szikszó, Kálvin tér 2. 

1 hrsz.
	
	
	
	

	Projekt neve
	
	
	
	Okmányiroda és Kistérségi Központ 
(és kapcsolódó ingatlanvásárlás)
	
	
	

	Projekt helyszíne
	
	
	
	Szikszó, Kálvin tér 1.
1431 hrsz.
	
	
	

	Projekt neve
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt neve
	
	
	
	
	
	
	Közösségépítés és képzések

	Projekt helyszíne
	
	
	
	
	
	
	nem releváns (akcióterület)

	Projekt neve
	
	
	
	
	
	
	Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása

	Projekt helyszíne
	
	
	
	
	
	
	nem releváns (akcióterület)

	Projekt neve
	
	
	
	
	
	
	Képzési támogatás és járulékai

	Projekt helyszíne
	
	
	
	
	
	
	nem releváns (akcióterület)


5.2.4.2. Beavatkozások jövedelemtermelés alapján
	Projekt neve
	Kedvezményezett
	Jövedelem termelése

	KKV épület felújítás
	Vámos Bt.
	Jelentős jövedelmet termel

	KKV épület felújítás
	Szikszó-Petrol Kft.
	Jelentős jövedelmet termel

	Közösségi terek fejlesztése,

közlekedés fejlesztése
	Szikszó Város Önkormányzata
	Bevételt egyáltalán nem termel

	Fizetős parkoló kialakítása
	Szikszó Város Önkormányzata
	Jövedelmet termel

	Ingatlanvásárlás 

(Okmányiroda felújítás tevékenységhez tartozik)
	Szikszó Város Önkormányzata
	Bevételt egyáltalán nem termel

	Közösségépítés és képzések
	Szikszó Város Önkormányzata
	Bevételt egyáltalán nem termel

	Református Parókia
	Szikszói Református Egyházközösség
	Bevételt egyáltalán nem termel

	Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása
	Szikszó Város Önkormányzata
	Bevételt egyáltalán nem termel


5.2.4.3. Táblázatok a tervezett beavatkozásokról:
	Tevékenység neve
	Nem megosztható költségek 

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Nem releváns

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Nem releváns

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	IVS, Akcióterületi terv elkészítése és nyilvánosság biztosítása

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	Nem releváns

	Tevékenység célja
	IVS, Akcióterületi terv elkészítése és nyilvánosság biztosítása

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Elkészült IVS, db, 1

Elkészült AT, db, 1

Nyilvánosság biztosítása végig a projekt során, db, 1

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	A nem megosztható költségek önrészét Szikszó Város Önkormányzata állja, a hozzájuk kapcsolódó támogatást is az Önkormányzat hívja le.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	-

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	Kötelező pályázati elemek

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2008
	Hónap: április
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: szeptember
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	IVS: 4 980 000 Ft

Akcióterületi terv: 4 920 000 Ft

Nyilvánosság biztosítása: 8 000 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	IVS: 4 980 000 Ft

Akcióterületi terv: 4 920 000 Ft

Nyilvánosság biztosítása: 8 000 000 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	IVS: 3 900 000 Ft

Akcióterületi terv: 4 120 509 Ft

Nyilvánosság biztosítása: 6 534 910 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	IVS: 0,99%

Akcióterületi terv: 0,87%

Nyilvánosság biztosítása: 1,35%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	IVS:  1 100 000 Ft

Akcióterületi terv: 879 491 Ft

Nyilvánosság biztosítása: 1 032 294 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	IVS: 0,17%

Akcióterületi terv: 0,19%

Nyilvánosság biztosítása: 0,35%

	Projekt-előkészítés helyzete
	IVS, Akcióterületi terv elkészült, nyilvánosság biztosítása a megvalósítással egy időben

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Közbeszerzés, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	Megosztható költségek

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Nem releváns

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Nem releváns

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Engedélyes t., PM, Kiviteli t., Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés., Könyvvizsgálat, Előkészítés során az AT-hez igénybe vett külső szakértői szolgáltatás

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	Nem releváns

	Tevékenység célja
	Engedélyes t., PM, Kiviteli t., Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés., Könyvvizsgálat, Előkészítés során az AT-hez igénybe vett külső szakértői szolgáltatás

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Elkészült Engedélyes tervek, Kiviteli tervek, Könyvvizsgálat; db; 1

Elvégzett szolgáltatások: PM, Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés, Szakértői szolgáltatás; db; 1

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	A felújításokhoz szükséges engedélyezési, kiviteli és műszaki tervdokumentáció elkészítése. Az építésekhez kapcsolható műszaki ellenőrzés költsége. A projektelemekhez kapcsolódó közbeszerzési és könyvvizsgálati költségek. A projektmenedzsment költség – 2 külső szakértő cég által biztosított szolgáltatásának költsége.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Nem releváns

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	Kötelező pályázati elemek

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2009
	Hónap: augusztus 
	Nap: 31 

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2010
	Hónap: 09 
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	44 143 600 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	Projektelem részesedése a teljes projektből: nem önállóan kerül meghatározásra, hanem a különböző projekttevékenységek között került arányosításra. A megosztható költségek önrészét Szikszó Város Önkormányzata állja, a hozzájuk kapcsolódó támogatást is az Önkormányzat hívja le. Az elszámolható költség nagysága44 143 600 Ft.

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	36 608 768 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	82,93%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	7 534 832 Ft



	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	17,07%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a többi elem folyamatban, illetve a megvalósítással egy időben

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Közbeszerzés, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	Ingatlanvásárlás (Okmányiroda felújítás tevékenységhez tartozik)

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Szikszó, Kálvin tér. hrsz: 1429/A/3

hrsz. 1430/5, 1430/6

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Jelenleg magántulajdon

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Ingatlanvásárlás, melynek feltétele: az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerül és azt az önkormányzat köteles

bevinni a törzsvagyonba.

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Ingatlanvásárlás

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	-

	Tevékenység célja
	Ingatlanvásárlás

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Megvásárolt ingatlanok hrsz. szerint, db, 3

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	A Szikszó, Kálvin tér. hrsz: 1429/A/3 és hrsz. 1430/5, 1430/6 ingatlanok megvásárlása valósul meg, mely eredményeként az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerül és azt az önkormányzat törzsvagyonát fogja képezni. Az ingatlanon kerül kialakításra az új okmányiroda.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	-

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	-

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: április
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2010
	Hónap: június
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	18 500 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	18 500 000Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	15 725 000 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	3,65%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	2 775 000 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,64%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Ingatlan vételi előszerződés

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	Beavatkozások helyi elfogadtatása

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Nem releváns

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	A beavatkozások helyi elfogadásához és sikeres végrehajtásához szükséges

szolgáltatások

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	ESZA

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ESZA

	Tevékenység célja
	A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, stb.)

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Lakossági elégedettség; 76%

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	A projekt elfogadtatása a lakossággal. Rendezvények, fórumok, programok segítségével.

A projekt célja a helyi lakosok megszólítása, közösség építés, a tolerancia növelése a fejlesztések elfogadtatása. A projekt elfogadtatása a lakossággal rendezvények, fórumok segítségével.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérségi települések lakossága

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	A projekt a lakosság körében ismert, de teljes mértékig nem tájékozottak a projekttel kapcsolatban, ezért indokolt a lakosság pontos, széles körben történő tájékoztatása és képzése az új fejlesztések elfogadására, befogadására való felkészítése.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: április
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: június
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	4 000 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	4 000 000 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	6 522 187 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	1,51%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	1 477 813 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,34 %

	Projekt-előkészítés helyzete
	Árajánlatok, tanulmányok, Anti szegregációs terv

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési-beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	Közösségépítés és képzés

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Nem releváns

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Társadalmi leszakadás megakadályozása (oktatás, társadalmi integráció elősegítése). A társadalmi kohézió erősítése, a helyi közösségek támogatása

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	ESZA

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ESZA

	Tevékenység célja
	Társadalmi leszakadás megakadályozása

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Képzésben résztvevők és képesítést szerzők száma, fő, 45

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	A munkaerő-piaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása. A program célja a célcsoport elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.

25 fő parkgondozó és 20 fő épületfalazó kőműves képzése valósul meg.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek.

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	A városban és a területen is jelentős a munkanélküliség. A képzéssel, átképzéssel az érintett lakosság munkaerő piaci helyzetének javítása valósulhat meg, amelyre nagy igény mutatkozik.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: április 
	Nap: 1 

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: március
	Nap: 31

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	10 000 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	10 000 000 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	8 500 000Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	1,97%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	1 500 000 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,35%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Árajánlatok, tanulmányok, Anti szegregációs terv

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési-beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	Képzési támogatás és járulékai

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Nem releváns

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Társadalmi leszakadás megakadályozása (oktatás, társadalmi integráció elősegítése). A társadalmi kohézió erősítése, a helyi közösségek támogatása

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	ESZA

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ESZA

	Tevékenység célja
	Társadalmi leszakadás megakadályozása

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Képzési támogatást kapó, képzésekben résztvevők és képesítést szerzők száma, fő 45

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	A képzés idejére fizetendő keresetpótlásként, képzési költségként nyújtott támogatás, a képzésekben résztvevők számára. A keresetpótló összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek.

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	A városban és a területen is jelentős a munkanélküliség. A képzéssel, átképzéssel az érintett lakosság munkaerő piaci helyzetének javítása valósulhat meg, amelyre nagy igény mutatkozik.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: április 
	Nap: 1 

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: március
	Nap: 31

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	25 100 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	25 100 000 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	21 335 000 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	4,95%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	3 765 000 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,87%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Árajánlatok, tanulmányok, Anti szegregációs terv

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési-beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	Közösségi terek fejlesztése, közlekedésfejlesztés

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Rákóczi u. 16/2 hrsz.

Bolt u., 1474 hrsz.

Kálvin tér 1. 1431 hrsz.

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Önkormányzati tulajdon

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	A tevékenység illeszkedik az útmutatóban meghatározottakhoz. Közterületek kialakítása, meglévők fejlesztése, felújítása, akadálymentesítése; parkok, jóléti zöldfelületek fejlesztése. Eszközbeszerzés támogatható.

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Városi funkció

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Közterek, parkok, utcák, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése

	Megvalósulást mérő indikátor (megneve-zés, mértékegység, célérték)
	Felújított út hossza, m, 540 m

Térburkolattal érintett terület nagysága, nm, 1880

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	A közösségi terek felújítása az alábbi területeket érinti:

RÁKÓCZI UTCA 22-TŐL AZ UTCAVÉGIG TERJEDŐ ÚTSZAKASZ: Úthálózat, járda felújítása, kerékpárút becsatlakozások kiépítése

RÁKÓCZI UTCA 1-22. sz.: Térkő burkolás

BOLT UTCA: Úthálózat és járda burkolás

Mindez kiegészül a Közfunkciókat ellátó kistérségi intézményi központ és az Okmányiroda körüli terek, dísztér, bekötőút építése.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága. Vállalkozások, egyéb szervezetek.

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	A pozitív városkép kialakításához, élhetőbb környezet megteremtéséhez az épületek felújításán túl elengedhetetlen szükség van a közterületek rehabilitációjára is. A lakosság részéről ezen fejlesztésre magas igény mutatkozik. Az akcióterület funkciójából eredően a közterületek fejlesztése indokolt. A felújítási munkálatokhoz tereprendezés és zöldfelület, zöldterület rendezés és eszközbeszerzés is kapcsolódik. A külső környezet alakítása az egész akcióterületet érinti

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: április 
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: szeptember 
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	74 734 646 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	74 734 646 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	63 524 449 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	14,74%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	11 210 197 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	2,6%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Tervezői költségbecslés, IVS, Tanulmányterv

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Engedélyezési tervek, közbeszerzési eljárás, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	Református Parókia felújítása

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszói Református egyházközösség

	Tevékenység helyszíne
	Kálvin tér 2., hrsz.: 1

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	A református egyház tulajdona

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Templom, egyházi tulajdonú közösségi épület 

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Közösségi

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Református Parókia épületének felújítása, a tetőtérben közösségi tér kialakítása

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Felújítással érintett épület nagysága; nm; 322

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	Református Parókia épületének felújítása, a tetőtérben közösségi tér kialakítása

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	Az egyházi épület felújítására funkciójából és elhelyezkedéséből adódóan kiemelt igény mutatkozik. A város arculatának kiemelt fontosságú részét képezi, a műemlék református templom közvetlen szomszédságában áll, valamint fontos közösségi funkcióval bír. A református parókia felújítása mind a városi mind a református közösségnek fontos ügye. Funkciója és állapota miatt a felújítása nem várathat magára. A tetőtér hasznosításának elhatározása a fejlesztéssel egy időben, a szakemberek és a közreműködő szervezet egyöntetű elhatározására történt, mert így tudta még határozottabban szolgálni az eddig is meglévő közösségi funkciót. Pályázati támogatás nélkül az egyház nem tudná a komplex fejlesztést megvalósítani.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: április 
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: szeptember 
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	22 148 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	22 148 000 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	19 933 200 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	4,63 %

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	2 214 800 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,51 %

	Projekt-előkészítés helyzete
	Tervezői költségbecslés

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Engedélyezési tervek, közbeszerzési eljárás, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség

	Tevékenység neve
	Okmányiroda

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Kálvin tér 1., hrsz.: 1431, 1429/A/3

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Egy része Szikszó Város Önkormányzatának tulajdonában, a másik része magántulajdonban van. Az ingatlan megvásárlása folyamatban van.

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Közigazgatási funkciót ellátó épületek

rekonstrukciója (önkormányzat,

okmányiroda, területi hatósági

intézmények), épület felújítás, átalakítás,

bővítés,; helyiségek, belső terek

kialakítása

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Közszféra funkció

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Okmányiroda felújítása és kistérségi központ kialakítása

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	A kialakított épület nagysága; nm; 929

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	Kálvin tér 1. szám alatti irodaház felújítása. Az épületet önkormányzati-, közfunkciókat ellátó szervezetek és intézmények jelenleg is irodának használják. közösségi funkciókat ellátó épületbővítés, felújítás valamint parkoló, dísztér és bekötőút építése. A tervezés célja a jelenlegi funkció megtartása mellett további közösségi funkcióval bíró helyiségek kialakítása, továbbá az épületet felkeresők számára egy szebb, használhatóbb környezet kialakítása. Mivel az épületnek jelenleg valamennyi helyisége ki van használva a funkcióbővítés emeletráépítések formájában lesz megoldható, aminek következtében a 3 szintes épület emeleti szintjein lennének elhelyezve a közösségi lét helyiségei. A méretes belső udvar ragyogó parkosítási és útburkolási lehetőségeket kínál, melynek során a József Attila utcába egy bekötőút kerül megépítésre.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága. Vállalkozások, civil szervezetek

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	Feltétlenül szükséges egy olyan önkormányzati irodaház kialakítása, amely kialakításából és elhelyezkedéséből adódóan maradéktalanul képes biztosítani a városi és kistérségi közigazgatással kapcsolatban felmerült feladatokat

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: április 
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: szeptember 
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	162 263 500 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	162 263 500 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	137 923 975 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	32,01%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	24 339 525 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	5,65%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Engedélyezési és kiviteli tervek, Tervezői költségbecslés, IVS, Tanulmányterv

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Közbeszerzési eljárás, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	KKV fejlesztés – Szikszó-Petrol Kft.

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó-Petrol Kft

	Tevékenység helyszíne
	Irányítószám: 3800

Város: Szikszó

Utca: Rákóczi u.

Házszám: 22/2.

Helyrajzi szám: 57.

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Magántulajdon

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	KKV-k által tulajdonolt kiskereskedelmi és szolgáltató egységek épület, épületrész

külső felújítása, korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, belső terek átalakítása

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Gazdasági funkció

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A Szikszó-Petrol Kft. üzlethelyiségeinek felújítása

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Felújított üzletek nagysága; nm; 223,71

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	Tetőtérben üzlethelyiség és iroda kialakítása. Szépségápolás (hajgyógyászat, elektro-kozmetika, fodrászat). A Tetőtéri helyiségben gépjármű oktató helyiség kerül kialakításra.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	Egy átfogó felújítás megvalósítása szükségessé vált, mind esztétikai, mind gazdaságossági, mind műszaki okokból. Szükséges továbbá a az üzlet eredményes működését biztosító lakossági igények maximális kielégítése céljából is

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: július
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: június
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	12 300 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	12 300 000 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	6 150 000 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	1,43%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	6 150 000 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	1,43%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Tervezői költségbecslés, Tanulmányterv

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Tervek, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	KKV fejlesztés – Vámos Bt.

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Vámos Bt.

	Tevékenység helyszíne
	Irányítószám: 3800

Város: Szikszó

Utca: Rákóczi

Házszám: 5/1.

Helyrajzi szám: 1427/5.

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Magántulajdon

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	KKV-k által tulajdonolt kiskereskedelmi és szolgáltató egységek épület, épületrész

külső felújítása, korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, belső terek átalakítása

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Gazdasági funkció

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	2 db üzlethelyiség teljes külső és belső felújítása

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Felújított üzletek nagysága; nm; 60,5

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	2 db üzlethelyiség teljes külső és belső felújítása (épületgépészettel (elektromos hálózat, fűtés). Homlokzat felújítása. Az egyik üzlethelyiség ruházati boltként fog üzemelni, a másik autósboltként.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	Egy átfogó felújítás megvalósítása szükségessé vált, mind esztétikai, mind gazdaságossági, mind műszaki okokból. Szükséges továbbá a az üzlet eredményes működését biztosító lakossági igények maximális kielégítése céljából is

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: július
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: június
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	5 271 290 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	5 271 290 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	2 635 645 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,61%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	2 635 645 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,61%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Tervezői költségbecslés, Tanulmányterv

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Tervek, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	Fizetős parkoló kialakítása

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Kálvin tér 1., hrsz.: 1431, 1429/A/3

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Egy része Szikszó Város Önkormányzatának tulajdonában, a másik része magántulajdonban van. Az ingatlan megvásárlása folyamatban van.

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	A tevékenység illeszkedik az útmutatóban meghatározottakhoz: Felszíni parkoló kialakítása

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Gazdasági funkció

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Korszerű fizetős parkoló kialakítása

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Fizetős parkoló nagysága; nm; 950

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	A város több pontján működik már korszerű, ingyenes és térítés ellenében igénybe vehető parkoló. Azonban vannak olyan területek, ahol igény mutatkozik a parkolás megoldására, a parkolóhelyek külső megjelenése felújításra szorul. Ilyen lesz ez, az Okmányiroda mellett elhelyezkedő fizetős parkoló. A terület önkormányzati tulajdonú parkoló, melynek üzemeltetését és fenntartását maga az Önkormányzat végzi.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	A pozitív városkép kialakításához, élhetőbb környezet megteremtéséhez az épületek felújításán túl elengedhetetlen szükség van a közterületek és parkolók rehabilitációjára is. A lakosság részéről a megfelelő minőségű parkolók biztosítására, a meglévő parkolók fejlesztésre magas igény mutatkozik.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2011
	Hónap: január
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	Hónap: június
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	14 485 581 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	14 485 581 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	7 242 790 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	1,68%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	7 242 790 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	1,68%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Engedélyezési és kiviteli tervek, Tervezői költségbecslés, IVS, Tanulmányterv

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Közbeszerzési eljárás, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség


	Tevékenység neve
	Eszközbeszerzés

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szikszó Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Nem releváns

	Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	A tevékenység illeszkedik az útmutatóban meghatározottakhoz. Közterületek kialakítása, meglévők fejlesztése, felújítása, akadálymentesítése; parkok, jóléti zöldfelületek fejlesztése. Eszközbeszerzés támogatható

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	Városi funkció

	Tevékenység célja
	ERFA

	Megvalósulást mérő indikátor

(megnevezés, mértékegység, célérték)
	Beszerzendő eszközök; db; 130

	Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)
	A pozitív városkép kialakításához, élhetőbb környezet megteremtéséhez az épületek felújításán túl elengedhetetlen szükség van a közterületek rehabilitációjára is. A lakosság részéről ezen fejlesztésre magas igény mutatkozik. Az akcióterület funkciójából eredően a közterületek fejlesztése indokolt. A felújítási munkálatokhoz tereprendezés és zöldfelület, zöldterület rendezés és eszközbeszerzés is kapcsolódik, mely során az érintett akcióterületen utcabútorok kerülnek elhelyezésre. Az építési tervdokumentáció rendelkezik ezek elhelyezéséről, meghatározva pontos helyüket és paramétereiket, továbbá az építési költségvetés tartalmazza az elhelyezés, beépítés költségeit is.

	Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)
	Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)
	A pozitív városkép kialakításához, élhetőbb környezet megteremtéséhez az épületek felújításán túl elengedhetetlen szükség van a közterületek rehabilitációjára is. A lakosság részéről ezen fejlesztésre magas igény mutatkozik. Az akcióterület funkciójából eredően a közterületek fejlesztése indokolt. A felújítási munkálatokhoz tereprendezés és zöldfelület, zöldterület rendezés és eszközbeszerzés is kapcsolódik

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	Hónap: április
	Nap: 1

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2010
	Hónap: augusztus
	Nap: 30

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	20 000 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	20 000 000 Ft

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	17 000 000 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	3,95%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	3 000 000 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,70%

	Projekt-előkészítés helyzete
	Árajánlat

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Közbeszerzés, Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség


5.2.5. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán
	Projekt neve
	Projekt rövid leírása
	Projekt helyszíne
	Pályázó szervezet megnevezése
	Előkészítettség
	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

	Tervezett projektek

	KKV szálláshely kialakítás
	Panzió építés
	Akcióterület
	KKV
	Tervek elkészültek
	2009
július
	2010
június


5.2.6. Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen

	Projekt neve
	Projekt rövid leírása
	Projekt helyszíne
	Pályázó szervezet megnevezése
	Előkészítettség
	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

	Tervezett projektek

	Rákóczi-Táncsics u. körforgalom
	Rákóczi utca - Táncsics utca csatlakozásánál körforgalom kialakítása a Táncsics utcai átmenő forgalom tempójának lassítása érdekében
	Rákóczi-Táncsics u.
	Szikszó Város Önkormányzata
	Tervek elkészültek
	2010
január
	2010
december

	Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer
	a Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer elhelyezése
	Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca
	Szikszó Város Önkormányzata
	Tervek elkészültek
	2010

április
	2010
július

	Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése
	a Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése a belvárost érintő forgalom megosztására.
	Dózsa György utca
	Szikszó Város Önkormányzata
	Tervek elkészültek
	2010

április
	2010
augusztus


5.2.7. A különböző OP-ból megvalósuló projektek szinergiája
A 2008-ban elnyert, futó pályázatok:

	
	Pályázat címe
	Forrás
	Teljes költség (Ft)
	Támogatás (Ft)
	Önerő (Ft)

	1.
	Minősített Foglalkoztatási Paktumok Működésének Támogatása FP/2008
	ROP
	11.722.500
	9.964.125
	1.758.375

	2.
	Szikszó Város Iskolai Konyhájának Felújítása
	LEKI
	25.169.794
	20.000.000
	5.169.794

	3.
	Szikszó Vásártér és Bársonyos patak közötti közlekedési út felújítása
	HÖF-TEKI
	23.838.906
	19.071.124
	4.767.782

	4.
	Szikszó Dózsa György út felújítása
	TEUT
	21.908.180
	10.954.090
	10.954.090

	5.
	Inkubátor ház kialakítása Szikszó Város Önkormányzatánál
	ÉMOP
	374.919.797
	249.946.531
	124.973.266

	Összesen:
	457 559 177
	309 935 870
	6 928 169


Jelenleg még elbírálás alatt, illetve folyamatban lévő pályázatok:

	
	Pályázat címe
	Pályázatot kiíró
	Forrás

	1.
	Szikszó Város polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A
	(NFÜ)
	UMFT/ÁROP


A különböző OP-ból megvalósuló projektek (foglalkoztatás, közlekedésfejlesztés, inkubátorház építés, ...) szinergiában vannak egymással. Az ÉMOP és ÁROP programok által megvalósuló fejlesztések egyöntetűen a város versenyképességének javítását, társadalmi fejlődését és fenntarthatóságának eredményességét célozzák. 
Ezen projektek általános és közös céljai a következők:

· Településfejlesztés, települési környezete javítása

· Helyi gazdaság fejlesztése

· Közlekedés és az elérhetőség fejlesztése

· Környezetvédelmi fejlesztések

· Szociális körülmények javítása, a társadalom felzárkóztatása, munkahelyteremtés, humánerő fejlesztése

	
	Pályázat címe
	Forrás
	Teljes költség (Ft)
	Támogatás (Ft)
	Önerő (Ft)

	1.
	Minősített Foglalkoztatási Paktumok Működésének Támogatása FP/2008
	ROP
	11.722.500
	9.964.125
	1.758.375

	A projekt helyszíne:
	Szikszói Kistérség területe

	A projekt célja:
	Szikszói foglalkoztatási paktum működtetése.  Együttműködés erősítése az önkormányzat és a vállalkozók között, a foglalkoztatás elősegítése érdekében.

	A projekt szinergiája jelen pályázattal:
	A foglalkoztatás gondok enyhítésével, azok megoldásával a város lakói egy részének magasabb lesz a szabadon elkölthető jövedelme, ezáltal a projekt keretében a gazdasági szféra által fejlesztett projektelemek által kínált termékek és szolgáltatások piacra lelhetnek.

	2.
	Szikszó Város Iskolai Konyhájának Felújítása
	LEKI
	25.169.794
	20.000.000
	5.169.794

	A projekt helyszíne:
	Szikszó, Malom u.

	A projekt célja:
	Iskolai konyha felújítása, követelményeknek megfelelő körülmények megteremtése, színvonalasabb étkeztetés biztosítása.

	A projekt szinergiája jelen pályázattal:
	A városban elő gyermekek nemcsak a városban hanem iskolájukban is rendezett körülmények között tölthetik el idejüket, legyen szó tanulásról, vagy szabadidőről.

	3.
	Szikszó Vásártér és Bársonyos patak közötti közlekedési út felújítása
	HÖF-TEKI
	23.838.906
	19.071.124
	4.767.782

	A projekt helyszíne:
	Szikszó, Vásártér és Bársonyos patak közötti út

	A projekt célja:
	A külterületi utak minőségének javítása, ipari és mezőgazdasági területek jobb megközelíthetősége

	A projekt szinergiája jelen pályázattal:
	A fejlesztés célja vonzó városi környezet elérése, ezáltal lakosság megtartása, a jól képzett munkaerő megtartása. A közösségi terek, a civil társadalom tereinek a fejlesztése, lakosság megtartása. A projekt céljai illeszkednek a funkcióbővítő város-rehabilitáció céljaival, a teljes városra nézve fejlődést generálnak ezen projektek.


	4.
	Szikszó Dózsa György út felújítása
	TEUT
	21.908.180
	10.954.090
	10.954.090

	A projekt helyszíne:
	Szikszó, Dózsa György utca

	A projekt célja:
	Szikszó városközpont átmenő forgalmának csökkentése, megfelelő minőségű és kapacitású elkerülő út biztosítása, vonzóbb településkép megteremtése.

	A projekt szinergiája jelen pályázattal:
	A fejlesztés célja vonzó városi környezet elérése, ezáltal lakosság megtartása, a jól képzett munkaerő megtartása. A közösségi terek, a civil társadalom tereinek a fejlesztése, lakosság megtartása. A projekt céljai illeszkednek a funkcióbővítő város-rehabilitáció céljaival, a teljes városra nézve fejlődést generálnak ezen projektek.

	5.
	Inkubátor ház kialakítása Szikszó Város Önkormányzatánál
	ÉMOP
	374.919.797
	249.946.531
	124.973.266

	A projekt helyszíne:
	3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

	A projekt célja:
	A polgármesteri hivatal szervezeti struktúrájának és működésének átfogó vizsgálata, hatékonyságának felmérése. Ügyintézési folyamatok racionalizálása, leszabályozása, szabályzatok elkészítése illetve aktualizálása. Költségvetés teljesülés monitoring rendszerének modellezése, szoftveres támogatásának előkészítése. Lakossági kapcsolatok javítása, internetes ügyintézési és információs felület kialakítása.

	A projekt szinergiája jelen pályázattal:
	A fejlesztés alkalmassá teszi a jelenlegi polgármesteri hivatalt az elektronikus ügyintézés folyamatainak elindítására. A felülvizsgált és racionalizált folyamatok javítják a lakossági és hivatali ügyintézés színvonalát. A pénzügyi folyamatok pontosabb nyomon követése és a költségvetés teljesüléséhez kifejlesztett monitoring rendszer a gazdálkodás hatékonyságát hivatott javítani. Mindezek a változások a főtér rekonstrukciójához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekkel kiegészülve segítik a lakosság komfortérzetének javulását, városunkat modern, élhető településsé emelik.


A különböző OP-ból és egyéb forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel a város célja, hogy a gazdasági, a társadalmi és a környezeti fejlesztési irányvonalnak az egyensúlyát megteremtse, olyan módon, hogy ezek egyike se élvezzen prioritást a másikkal szemben. A döntések során mindhárom szempont érvényesüljön.

Jelenleg még elbírálás alatt, illetve folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó szinergiák bemutatása:

	
	Pályázat címe
	Pályázatot kiíró
	Forrás

	1.
	Szikszó Város polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A
	(NFÜ)
	UMFT/ÁROP

	A projekt helyszíne:
	3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.

	A projekt célja:
	Egy olyan épület átalakítása, mely sem funkciójában, sem műszaki megoldásainak színvonalában már nem felel meg napjaink követelményeinek. Az átalakítás célja, hogy támogassuk a vállalkozások fejlődését, ezáltal új munkahelyeket teremtve. A projekt eredményeként egy olyan épület kerül kialakításra, amely a meglévő funkciók mellett lehetővé teszi 5-10 új vállalkozás befogadását.

	A projekt szinergiája jelen pályázattal:
	A tervezett fejlesztés a helyi hagyományokon és hajdani környezetminőségen alapszik, feloldhatja az elhanyagoltság érzetét, és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a település-rehabilitációnak. A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek, melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely nemcsak lakói, hanem a gazdaság szereplői számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani.


Az ÉMOP támogatásból megvalósuló projektek esetében a projektelemek között átfedés nincs. A különböző projekteket az Önkormányzat különállóan, önállóan kezeli. A különböző elemek és tevékenységek nem összevontan kerülnek megvalósításra, hanem minden projekt esetében különállóan, a többitől elhatároltan valósulnak meg.
5.2.8. Az ESZA tevékenységek részletes bemutatása
5.2.8.1. Közösségépítés

· A projekt célja a helyi lakosok megszólítása, közösség építés, a tolerancia növelése a fejlesztések elfogadtatása.

· A lakosság kötődését erősítő központ akcióterületi céljához történő hozzájárulás.

· A közösség erősítő programok keretében kulturális rendezvények, vetélkedőkre a helyi civil szervezetek bemutatkozására kerül sor. A programokon kiemelt hangsúlyt kap a helyi és akcióterület környezetében élő roma közösség kultúrájának és értékeinek megmutatása.

· A projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, bevételt egyáltalán nem termel.

· Közterület fejlesztési akciók, társadalmi akciók keretében a parkok, utcabútorok megújítása, tisztán tartása, szebbé tétele.

· A résztvevők közösségének kialakulását, összekovácsolódását is elősegíti.
5.2.8.1.1. A célcsoport 

· Az akcióterületen élő lakosság, akik a projekt fejlesztései és a kapcsolódó tevékenységek közvetlen résztvevői, célcsoportjai.

· A városrészben és az akcióterület környezetében élő lakosság, akik számára szintén fontos a közösségépítésbe való bevonás, a pozitív példa újabb fejlesztések generálására is ad lehetőséget. 

· Az akcióterületen élő gazdasági és kereskedelmi szereplők, akik a lakosság megismerésével, a közösségi lét megteremtése által közelebb kerülhetnek a lakossághoz, így akár újabb munkahelyek teremtődhetnek.
5.2.8.1.2. Programok és tervezett tartalom bemutatása
· „Szikszó új arca” – Várostörténeti vetélkedő, a régi idők és a modern idők városának megismertetése, családok, csoportok, csapatok számára

· Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg. 

· Szikszó ortofotója, múltja és jelene fényképes bemutatása köztéren interaktív elemekkel. Public Art Projekt megvalósítása a városközpontban, hosszabb periódusokban. 

· Lakossági műhelybeszélgetések, ahol a lakosságon túl a tervezők, szakemberek és a leendő használók, valamint a döntéshozók közvetlenül vitathatják meg egymással elképzeléseiket a város és az akcióterület további fejlesztéseiről.

· Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.
· Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.
· „Az élhető, szerethető Szikszó” - Avagy a fejlesztések megismertetése, környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelő játékok szervezése családok, csoportok, csapatok számára

· Lakossági műhelybeszélgetések, ahol a lakosságon túl a tervezők, szakemberek és a leendő használók, valamint a döntéshozók közvetlenül vitathatják meg egymással elképzeléseiket a város és az akcióterület további fejlesztéseiről.

· Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

· Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

· Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.
· „Szikszói vigadalom” – szórakoztató programok főzőversennyel egybekötve a lakosság számára; lehetőség a civil szervezetek és a helyi vállalkozók bemutatkozására, a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával

· Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

· Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.

· Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.
· „Szikszó búcsú és elszármazottak találkozója” – szórakoztató programok, melyekre meghívást kapnak az egykor itt élő elszármazottak és családjaik, a múlt emlékeinek felelevenítése, a terület fejlődésének és változásának bemutatásával, a civil szervezetek és a helyi vállalkozók bemutatkozására, akcióterületi Ki mit tud szervezése; a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával

· Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg. 

· Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.

· Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

· Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.
· „Generációk a kultúráért” – kulturális programok egybekötve könnyedebb szórakozással a lakosság számára; a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával; kulturális egyesületek és csoportok fellépésével

· Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg. 

· Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

· Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.

· Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.
· „Itt élünk mi, így élünk mi… – kiállítás” – szabadtéri tárlat, melyen a helyi és Szikszóhoz kapcsolódó tehetségek munkái kerülnek bemutatásra; valamint időszakos versenymunkák kerülnek bemutatásra; zsűrizés és díjkiosztó 

· Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg. 

· Szikszó ortofotója, múltja és jelene fényképes bemutatása köztéren interaktív elemekkel. Public Art Projekt megvalósítása a városközpontban, hosszabb periódusokban. 

· Lakossági műhelybeszélgetések, ahol a lakosságon túl a tervezők, szakemberek és a leendő használók, valamint a döntéshozók közvetlenül vitathatják meg egymással elképzeléseiket a város és az akcióterület további fejlesztéseiről.

· Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

· Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.
· „Tiszta fejjel a tisztaságért…” – környezetszépítő akció szervezése, játékos csoportos vetélkedők, szórakoztató programok, hulladékgyűjtés, környezetápolás, a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával

· Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

· Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.
· „Otthonosan, otthonunkban, Szikszón…” – a helyi kötődés a közösséghez való tartozás fontosságáról szóló rendezvényen a lakosság jobban megismerheti lakhelyét, a városrészt, az akcióterület utcáinak névadóit, a várost és a környezetet; előadások, helyi talentumok és gyermekcsoportok bemutatkozása, műsorok; játékos csoportos vetélkedők, szórakoztató programok, a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával

· Szikszó ortofotója, múltja és jelene fényképes bemutatása köztéren interaktív elemekkel. Public Art Projekt megvalósítása a városközpontban, hosszabb periódusokban. 

· Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.
· Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg. 

· Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.

· Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.
· További közösségépítés szolgáló tevékenységek, programok

5.2.8.2. Képzés

· A munkaerő-piaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása. 

· A program célja a célcsoport elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.
A képzések és célcsoport részletes bemutatása
	
	Képzés 1.
	Képzés 2.

	Képzés
	Épületfalazó kőműves

OKJ szám: 31 582 15 0100 21 03
	Parkgondozó

OKJ szám: 54 622 01 0100 21 01 

	Tartalom, tematika
	A munka megkezdéséhez szükséges mérési feladatokat lát el. Falazást végez. Előre gyártott elemeket helyez el. Állványzatot készít és bont. Nyílászárót épít be. Az épületfalazó kőműves munkákhoz szükséges kisgépeket kezeli.
	Növényápolást végez, eszközöket, kisgépeket használ. Tereprendezési, kertberendezési, parkfenntartási munkát végez. Növényeket kiültet, virágágyakat, gyepfelületet létesít, gondoz. Dokumentációt használ. 

	Lebonyolítása

	Időtartam
	498 óra, 83 nap, 4,5 hónap + 3 nap OKJ vizsga
	396 óra, 67 nap, 3,5 hónap + 3 nap OKJ vizsga

	Helye
	Szikszó
	Szikszó

	Létszám
	20 fő
	22 fő

	Képzési idő
	napi 6 óra, 5 nap/hét, 8 és 18 óra között
	napi 6 óra, 5 nap/hét, 8 és 18 óra között

	Összetétel
	Elmélet: 150 óra

Gyakorlat: 348 óra
	Elmélet: 120 óra

Gyakorlat: 276 óra

	Gyakorlati képzés

	· Megvalósítója
	Képzést végző szervezet, Szikszói építkezések kivitelezői
	Képzést végző szervezet, Turul Kht.,Szikszói építkezések kivitelezői

	· Helyszíne
	Szikszó
	Szikszó

	· Mérhető eredmények
	20 fő Épületfalazó kőműves (7611)
	25 fő parkgondozó (3129)

	Célcsoport 
	Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek. A kiválasztásban aktívan közreműködik az ÉM Regionális Munkaügy Központ.
	Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek. A kiválasztásban aktívan közreműködik az ÉM Regionális Munkaügy Központ.

	Kiválasztás szempontrendszere
	18. életévét betöltött, egészségügyi alkalmasság szakmai alkalmasság 

(előzetes tudás mérése)
	18. életévét betöltött, egészségügyi alkalmasság szakmai alkalmasság 

(előzetes tudás mérése)

	összköltség
	5 000 000 Ft
	5 000 000 Ft


5.2.8.3. Képzési támogatás

· A képzés idejére fizetendő keresetpótlásként, képzési költségként nyújtott támogatás, a képzésekben résztvevők számára. A keresetpótló összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg.

· Célcsoport, kiválasztás szempontrendszere: Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek. A kiválasztásban aktívan közreműködik az ÉM Regionális Munkaügy Központ.
· 2009-ben a jelen pályázatban bemutatott és támogatott képzések kerülnek megvalósításra. A képzések után, még 2 hónapig a munkavégzés közbeni gyakorlat megszerzésének idejére is fizeti az önkormányzat a képzési támogatást.
A képzési támogatások felhasználásának részletes bemutatása:
	Képzés/hó (Ft)

	Díj
	61 929

	Járulék
	31 197

	Egyéb
	1 950

	Összesen
	93 832


	 
	 
	Ft/fő
	Időtartam 
(hónap)
	Gyakorlati idő 
(hónap)
	Hónapok összesen
	Létszám

	Képzés megnevezése
	Parkgondozó
	200 000
	3,5
	2
	5,5
	25

	
	Épületfalazó 

kőműves
	250 000
	4,5
	2
	6,5
	20

	1 főre jutó 

képzési támogatás:
	93 832

	Képzési támogatás 

összesen:
	25 100 000


5.2.8.4. Az ESZA típusú programelemek kapcsolódása a projekthez
A városrehabilitáció fő ösztönzője a társadalmi kohézió erősítése, az alábbi elvárt hatásokat figyelembe véve: 

· A társadalmi szegregáció leküzdése az élhetőbb, a kor színvonalának megfelelőbb és egészségesebb lakáskörülmények, lakókörnyezet megteremtése révén („Tiszta fejjel a tisztaságért…”)
· A helyi lakosságnak a szociális, oktatási-képzési, foglalkoztatási programok során megnövekedett adaptációs képessége hozzájárul a helyi közösségi összetartozás, és a település szintű társadalmi kohézió erősítéséhez („Az élhető, szerethető Szikszó…”)
· A jó minőségű közösségi terek hozzájárulnak a társadalmi elköteleződés erősödéséhez, erősítik a kulturális tevékenységeket, erősítik a társadalmi tőkét („Otthonosan, otthonunkban, Szikszón…”, „Itt élünk mi, így élünk mi… – kiállítás”)
· A funkcionális sűrűség növeléssel hozzájárulhat a társadalmi kapcsolatok erősödéséhez, a kulturális sokszínűséghez („Generációk a kultúráért”, „Szikszói vigadalom”, „Szikszó búcsú és elszármazottak találkozója”)
· Az egyes területek vegyes hasznosítása hozzájárul a helyi létesítmények elérhetőségéhez, növeli a személyes biztonságérzetet, csökkenti az autóhasználatot („Szikszó új arca”)
A szoft elemek tartalmukban és megvalósítási helyszínükben is kapcsolódnak a projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez. A programok célcsoportja megegyezik az infrastrukturális fejlesztések célcsoportjaival, tehát a helyi és kistérségi lakosság, hivatali munkatársak, vállalkozások, civil szervezetek. Ezen rendezvények mindegyike, ahogy azt a mellékelt rendezvénynaptár is mutatja a fejlesztési helyszíneken, az akcióterületen kerül megvalósításra. Minden rendezvény esetében magas látogatószámot várunk, így az uniós fejlesztésekre való figyelemfelhívás még jelentősebb lesz.
A képzési program szintén célcsoportjában is megegyezik a infrastrukturális fejlesztésekével, hiszen a lakosság köreiből kerülnek ki majd a résztvevők. A gyakorlati tudásuk megszerzését szintén a infrastrukturális fejlesztések helyszínein is bővíthetik majd, továbbá részt vehetnek a későbbi városi fejlesztésekben.
5.2.9. A projektelemek fenntartása és a foglalkoztatás megvalósulása 

Lehetőségeink szerint elősegítjük a projekt képzéseiben részt vevők foglalkoztatásának megvalósítását az alábbi formákban:

· Szikszó Város Önkormányzata és szervezetei által való foglalkoztatás megvalósítására való törekvések. Pl. közfoglalkoztatás, közhasznú munkavégzés.

· Az Szikszó Város Önkormányzata által végzett fejlesztési és felújítási projektekben a kivitelezők kiválasztásánál azon vállalkozókat részesítjük előnyben, akik lehetőségeik szerint vállalják a projekt képzéseiben részt vevők foglalkoztatását.

5.2.10. Az ESZA tevékenységek megvalósításának partnerei

A szoft elemek megvalósításánál és eredményességük fokozásánál a konzorciumi partnereken túl egyéb helyi szervezeteket is be kívánunk vonni. A tervezett partnerek:

· helyi CKÖ 

· "Társalgó Kör" 
· Abaúj és Térségének Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet 
· Szikszó és Térsége Fejlesztési Társulás 
· Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás

· Szikszói Nyugdíjas Klub
· Oktatási intézmények

A nem konzorciumi tagként bevonandó leendő partnereink feladata, hogy az ESZA tevékenységek céljai, eszméi még inkább széles körben elterjedjenek, nyomatékosabbak legyenek, eljussanak a célcsoport minden tagjához. A partnerek szerepe ugyanakkor az is, hogy a programok összeállításába és megvalósításába ötleteikkel, javaslataikkal részt vegyenek, hogy mindenki számára megtaláljuk a megfelelő eszközt a célok megvalósítása érdekében.
5.3. Alternatíva elemzés

Szikszó központi városrészének korábbi rehabilitációja során több épület felújításra került, illetve a zöldterületek és közlekedő felületek egy része is megújult. Ezen városrehabilitáció a Főtér rendezése a Pázmány Péter és Kálvin tér által körbefogott területet érintette, melyből a Református Parókia és magántulajdonú területek maradt ki. Jelen fejlesztési tervek alternatívája lehet a korábbi városrehabilitáció folytatása, a fejlesztésekkel akkor érintett területen. Azonban a jelen tevékenységekkel elérni kívánt célok megvalósulását a városrész más területeinek fejlesztésével nem lehetne elérni, illetve csak jelentős anyagi ráfordítással, új épületek felépítésével. Az okmányiroda épülete már megvan, ezt kiváltani csak új építésével lehetne, ezért célszerű a régi megújítása. Új kereskedelmi célú ingatlanok felépítése nem gazdaságos, mivel jelenleg is sok és döntően kihasználatlan kereskedelmi épület található az akcióterületen. Az önkormányzatnak és a gazdaság helyi szereplőinek is az a célja, hogy ezek a kihasználatlan vagy leromlott állapotú, felújításra szoruló épületek funkcióval töltődjenek meg, illetve korábbi funkciójukat megtartsák. Az akcióterület zöldterületei, közlekedő felületei, közterületei egy részen megújultak, ez főként a korábbi városrehabilitációnak volt köszönhető. Jelenleg is sok megújításra váró közterület van még az akcióterületen és ezek döntően a jelen akcióterületi tervben jelzett területek. Megoldandó feladat az előző fejlesztés nyomán kialakult közlekedő felületek és a szintén meglévő, funkciójukban azonos, de más kialakítású utak, járdák, kerékpáros közlekedésre kijelölt területek megfelelő csatlakozásainak kiépítése.
Az akcióterületre és a városrészre kitűzött célok elérésére, a várt pozitív hatások bekövetkezésére ezért a legcélszerűbb a jelen akcióterületi tervben bemutatott projektek véghezvitele. Új épületek felépítése nem célszerű, mivel a régiek kiüresednének és hamarosan a felújításuk elengedhetetlenné válna. 
A tervezett közterület rehabilitációnak alternatívája nem létezhet, hiszen az akcióterület, illetve a városközpont jelenleg legleromlottabb állapotú közterületein történne elsősorban a megújítás, felújítás. 

5.4. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez
Az akcióterület célcsoportja nagyon összetett. Legfontosabb célcsoportnak a lakosság tekintendő. Az akcióterületen tervezett projektek átfogóan a lakosságot célozzák meg, de az egyes részprojekteknek, beavatkozásoknak már más és más a célcsoportja. Ezért érdemes a célcsoportokat egyrészt az akcióterület céljainak megfelelően csoportosítani, másrészt az egyes projektekre is meghatározhatók célcsoportok. Alábbiakban az akcióterület, valamint az egyes részprojektek célcsoportjainak bemutatására kerül sor.
5.4.1. Az akcióterület célcsoportjai
Az akcióterület célcsoportja elsősorban az akcióterületen élő lakosság, de mivel a város belső területeinek, vagyis a városközpont rehabilitációjáról van szó, ezért a célcsoport közé tartozik a város teljes lakossága is. Tágabb értelemben az akcióterületen belül végrehajtott fejlesztések a kistérség lakosaira is hatással vannak, egyrészt a kistérségi központi szerepkör miatt, másrészt a városközpontban lévő, egész kistérségre hatással lévő közfunkcióval rendelkező intézmények, szervezetek miatt.
Szintén fontosak a nem közfeladatot ellátó intézmények, úgymint pénzintézetek, kereskedelmi és vendéglátó egységek jelenléte, melyeket sokan keresnek fel. Az akcióterületen a közlekedést is érinteni fogják a fejlesztések, így ezáltal is érintettek a kistérség lakosai. 
A célcsoportok további differenciálásánál azt láthatjuk, hogy nagyon összetett a projekt célcsoport rendszere. Egyrészt a lakosság is tovább bontható különböző célcsoportokra, másrészt a felújításra kerülő épületekben működő szervezetek dolgozói. 

5.4.2. Célcsoportok a projekt során megvalósított tevékenységek szerint
a) Kálvin tér 1. számú épület (Közfunkciókat ellátó intézmény) felújítása és átalakítása. Az épület közszféra funkciójából adódóan, mint Okmányiroda, illetve átalakítása után funkcióbővítéssel kistérségi központi funkciójából fakadóan egyrészt a város, városrész külső megjelenését javítja, másrészt a kistérségi szerepkör megerősödését szolgálja. Így az akcióterület, illetve a város lakossága tekinthető elsőrendű célcsoportnak, másrészt az arculat javulása miatt a különböző helyi kereskedők is közvetetten célcsoportnak tekinthetők, hiszen, ha javul a városkép, akkor a lakosság is szívesebben megy a rendezett épületekbe vásárolni. A lakosság minden bizonnyal partner lesz az épület és környezetének megújításában, azonban reprezentatív mutatóikat, továbbá részletes összetettségüket nem ismerni, nem lehet meghatározni, illetve a város általános mutatóiból lehet következtetni. 
b) Városközponti közösségi terek és közlekedés fejlesztése. A járdaszakaszok, utak felújítása, illetve kerékpárút becsatlakozások és parkolók építése elsősorban az ezeket majd rendszeresen igénybe vevő lakosság érdekeit szolgálja. Azonban mivel az akcióterület a város forgalmas belső területein található, ezért nemcsak a belváros lakosai, hanem az oda vásárolni, ügyeiket intézni érkező lakosok is igénybe fogják venni a megújult járdaszakaszokat. A célcsoport összetétele teljesen vegyes, mivel a város összes lakója beletartozik a célcsoportba, további rész célcsoportokat meghatározni így nem lehet. A lakosság motiváltságáról nehéz véleményt mondani, bár feltételezhetően nagy a támogatottsága a járdák megújításának. Fontos kiemelni, hogy a közösségi terek megújításával a gyalogosátkelőknél akadálymentesítés történik, így a mozgáskorlátozottak is célcsoportnak tekinthetők. A beavatkozás tereprendezést is tartalmaz, így a környék megújulása a városképre is kihat, ezáltal a város teljes lakossága célcsoportnak tekinthető. Továbbá a környék megújulása, rendezettebbé válása szintén kihathat a terület vállalkozásaira, kereskedelmi egységeire is. A beavatkozás érinti a kereskedelmi egységeket is, ezáltal is érintettek a kereskedők és a vásárlók is. A célcsoport feltehetően jelentős mértékben támogatja a terület megújítását, hiszen így egy rendezett közterületet kapnak. A beavatkozási terület nagy kiterjedése miatt az akcióterület forgalmas területének jelentős része megújulna. A célcsoportok közé sorolhatók a település központjába lehetségesen betelepülő vállalkozások is, melyeknek a rendezett környezet, parkolási lehetőségek bővülése és a közlekedési elérhetőség minőségének javítása vonzó lehet, esetleg korábban a kedvezőtlen településkép miatt nem települtek be.
c) Helyi KKV-k által üzemeltetett üzletek ingatlanjainak felújítása. A tervezett épület felújítások a város azon lakóit érinti, akik gyakran vásárolnak a fejlesztésben érintett, illetve azokat az árusokat, akik a piacon árulnak. A vásárlók és az eladók érkezhetnek a városból és a környező településekről is. A városképet is pozitívan alakító épület felújítások erősíthetik a kistérségi kohéziót is, mert a kistérség más településeiből is vonzhatnak vásárlókat. 
d) Képzések és rendezvények. Főként a tevékenységbe bevont civil szervezetek, képző intézmények, oktatási intézmények munkatársai és a kidolgozott programban, a képzéseken, a rendezvényeken részt vevő személyek. A célcsoport projektbe történő bevonásával a megvalósított fejlesztések elfogadását lehet növelni.

e) Református Parókia felújítása. Közvetlen célcsoportként az egyházi tisztségviselők és alkalmazottak, illetve az egyház közösségi tevékenysége során aktivizált lakosság, míg közvetett célcsoportként a szikszói Református egyházközség tagjai jelölhetőek meg. A református kórus aktív külföldi kapcsolatokat ápol, élénk közösségi élet folyik náluk, illetve a város ifjúságának jelentős része számára rendeznek közösségi programokat. A felújított parókiában kialakítandó közösségi tér lehetőséget teremt a vendégek fogadására (Hollandiából és Erdélyből is jönnek), továbbá teret biztosít az akcióterület illetve a település ifjúsági közösségei számára foglalkozások, rendezvények lebonyolításához.
f) Fizetős parkoló kialakítása. Szikszó belvárosában jelenleg is problémát okoz a parkolás, igény merült fel egy fizető parkoló kialakítására. Azáltal, hogy a parkoló fizetőssé válik, a befolyó díjtételekből fedezhető a parkoló minőségének folyamatos megtartása, valamint biztosítható, hogy a gépjárművek csak addig parkoljanak, amíg az ügyintézés tart, így elkerülve az egész napos helyfoglalás.
5.5. A város rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve
A projekt előzetes végrehajtási ütemterve. A teljes projekt várhatóan 21 hónapot fog felölelni: 2009. augusztus. 1.- 2011. 03. 31.)
	
	2009
	2010
	2011

	Tevékenység
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Közfunkciókat ellátó okmányiroda és kistérségi központ 

	Előkészítés
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Végrehajtás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Fenntartás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Fizetős parkoló kialakítása

	Előkészítés
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Végrehajtás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Fenntartás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Református Parókia felújítása

	Előkészítés
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Végrehajtás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Fenntartás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Közösségi terek, közlekedési fejlesztések

	Előkészítés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Végrehajtás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Fenntartás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	KKV üzleti ingatlanok felújítása

	Előkészítés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Végrehajtás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Fenntartás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


	Közösségépítés és képzések

	Előkészítés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Végrehajtás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Fenntartás
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Képzési támogatás és járulékai

	Előkészítés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Végrehajtás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Fenntartás
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása

	Előkészítés
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenntartás
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek

	Előkészítés
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenntartás
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ingatlanvásárlás (Okmányiroda felújítás tevékenységhez tartozik)

	Előkészítés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Végrehajtás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Fenntartás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


A projektmenedzsment folyamatosan zajlik a projekt előkészítés és végrehajtás ideje alatt.

5.6. A tervezett fejlesztések várható hatásai

5.6.1. Társadalmi-gazdasági hatások
A társadalmi-gazdasági hatások tekintetében érdemes megkülönböztetni közvetlenül az akcióterületet érintő társadalmi-gazdasági hatásokat, továbbá a város más területeire, városrészeire kifejtett hatásokat, illetve az egész városra vonatkozó társadalmi gazdasági hatásokat. Mivel az akcióterület a város központi, egyben legtöbb funkcióval rendelkező városrésze is, ezért az itt megvalósult településrehabilitációs beruházások tulajdonképpen az egész város életére, a teljes lakosságra hatással vannak. 
A közterületek fejlesztésével olyan közösségi terek jönnek létre, melyeket a lakosság szívesen keres fel, találkozási pontok alakulnak ki. Az akcióterületen belül számos kereskedelmi és vendéglátóipari egység található, ezek környezetének fejlődése érinti a teljes lakosságot, hiszen a különböző kereskedelmi egységeket a város minden lakosa felkeresheti, de rendezett közterek újabb kereskedelmi egységek megjelenését is jelenthetik, illetve a régiek megújulása is várható. Ezen kívül, mivel Szikszó kistérségi székhelyi szerepkörrel is rendelkezik, ezért a környező települések lakosságát mindenképp a legérintettebb célcsoport közé kell sorolni, tehát az ezen településeken élők életminőségét is befolyásolni fogja a beruházás. Ezáltal a térségben a társadalmi kohézió is erősödhet, mely annak a következménye, hogy a végrehajtott fejlesztések térségi hatókörűek és léptékűek is, így a térség egészében élénkítheti a gazdaságot és közvetve munkahelyeket, valamint jövedelmeket teremthet. A végrehajtott fejlesztések az ország fejlettebb régióihoz való felzárkózás meggyorsításához való hozzájárulnak, bár ezek a hatások sajnos csak hosszú távon várhatók.
Várható társadalmi hatásként fog jelentkezni az elvándorlás mérséklődése, valamint a népesség csökkenésének visszaszorulása. Ezáltal a város lakosságszáma növekedhet, melynek további hatásai lehetnek a város életének más területeire is, így az oktatásra, a kulturális és közösségi élet fellendülésére, a romló lakókörnyezet helyreállítására, a vállalkozások bevételeinek növekedésére. Azonban meg kell jegyezni, hogy mindehhez elengedhetetlen, hogy a városban megfelelő mennyiségű új munkahelyet teremtsenek. A vonzó településkép az új vállalkozások, munkahelyek betelepülését is elősegítheti, így ez is a projekt egyik fontos gazdasági hatásának tekinthető, mely éppúgy hatással van az akcióterület lakosságára, mint a város teljes lakosságára, és közvetetten a kistérség lakosságára. A megjelenő új vállalkozások révén nő az iparűzési adó mértéke, az új vállalkozások munkahelyteremtéssel is járnak, mely szintén nagyon fontos a település számára. A már meglévő vállalkozások, kereskedelmi egységek bevételük növekedésének egy részét a tulajdonukba lévő üzlethelységeik felújítására, illetve korszerűsítésére fordíthatják, ezzel segítve tovább a vonzó városkép kialakulását. A Kálvin tér 1. sz. alatt működő irodaház megújulásával a városi és kistérségi funkciót ellátó intézmények, szervezetek jobb körülmények közé kerülnek, az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala javul, az épület fenntartása kedvezőbbé válik, illetve az épület külső megújulása a városképre is pozitív hatást gyakorol. 
Az akcióterületi tervtől, illetve a pályázattól összefoglalva a következő társadalmi-gazdasági hatásokat várja el Szikszó Város Önkormányzata, illetve a lakosság és a gazdasági szektor:

· Népesség csökkenés mérséklődése,
· Lakosság jövedelmének növekedése,
· Minőségi, rendezett települési környezet bővülése,
· Település karakterének pozitív irányba történő elmozdulása,
· Kistérségi és azon túlmutató szerepkör erősödése,
· Kereskedelmi egységek bevételének növekedése,
· Közlekedés biztonságosabb lesz,
· Gyalogosok, kerékpárosok, jármű közlekedés feltételei javulnak,

· Parkolóhelyek számának növekedése,
· Iparűzési adókból növekvő bevételek,
· Vállalkozások számának bővülése,
· A város lakosságának életkörülményeinek javulása.
Azonban a projektnek lehetnek negatív társadalmi és gazdasági hatásai is. Így, ha a létrejött fejlesztések nem lesznek megfelelő módon fenntartva, akkor gyorsan elavulhatnak, illetve leromolhatnak. Ez a területen élők fejlesztésekhez való hozzáállását ronthatja, a következő városrehabilitációs projektek esetében már csökkenhet a támogatottság, a lakosság motiváltsága. 
5.6.2. Esélyegyenlőségi hatások
Szikszó városa nem rendelkezik Települési Esélyegyenlőségi Programmal (rövidtávon tervezi ennek elkészítését), de az IVS koncepcionális szinten tartalmazza az önkormányzat esélyegyenlőség terén végzendő feladatait, javaslatot tesz a meghozandó intézkedésekre és forrásokat is megnevez. A városrehabilitáció és az akcióterület fejlesztési programja ezzel összhangban kezeli az esélyegyenlőség terén végzendő feladatokat.
A Kálvin tér 1. sz. alatt működő közfunkciókat ellátó Okmányiroda és Kistérségi Központ esetében komplex akadálymentesítés történik. A projekt más építési jellegű tevékenysége során elsősorban a mozgáskorlátozottak esélyeit tudja növelni. A járdák felújítása során szintén lehet a mozgáskorlátozottak számára akadálymenetes közlekedést biztosító felújításokat végezni. Mindezek hatására a mozgáskorlátozottak városközpontban és a közfunkciókat ellátó intézmény területén való közlekedése jobbá válhat, az egyes épületeket jobban meg tudják közelíteni. 
Mint a város polgárai a roma lakosság esélyeit is javítják a fejlesztések. A város lakóinak közel 10%-a tartozik a cigány kisebbséghez. A fejlesztések pozitív hatásaiból ők is részesedhetnek, ami kifejezetten fontos, mivel a város jövőjének szempontjából elengedhetetlen a roma népesség felzárkóztatása, helyzetük normalizálása. A beruházások megvalósításánál, a közbeszerzési eljárások elbírálása esetében fontos szempont lesz a hátrányos helyzetűek közül kikerülő munkavállalók foglalkoztatása.  
Szikszón magas a tartós munkanélküliek aránya. A projekt hatására azonban várható új munkahelyek megjelenése, ami csökkenti a tartós munkanélküliség arányát. Ezáltal a munkanélküliek elhelyezkedési esélyei nőnek. A projekt megvalósítása során a kivitelező vállalkozásoknak törekedni kell a helyi lakosság foglalkoztatására, azon belül is a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek foglalkoztatására. A közbeszerzési eljárások elbírálása esetében szintén fontos szempont lesz a helyi, hátrányos helyzetű munkaerő minél nagyobb arányú alkalmazása. 
A vonzó települési környezet kialakulása a kisvállalkozások, főleg kereskedők, vendéglátó egységek megjelenését is vonzhatja. Ezek főleg női munkaerőt alkalmaznak, így a munkanélküli nők munkához jutása is valószínűsíthető. A projekt keretében az azonos munkakörben dolgozók, azonos bért kapnak.  
A projekt egész időtartama alatt biztosítani kívánjuk az esélyegyenlőségi szempontokat, melyek a fenntartás időszakára is ki fognak terjedni.
	ESÉLYEGYENLŐSÉGI INDIKÁTOROK

	
	Pályázat benyújtásakor érték
	Fenntartás végén várható átlagos érték

	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása- I/N
	N
	I

	2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte- I/N
	N
	I

	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart - I/N
	
	I

	8.A leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos településen működik, fejleszt – I/N
	I
	

	9. Akadálymentesített épületek száma- db
	0
	1

	16. Roma foglalkoztatottak száma - fő
	1
	

	23. Nők száma a foglalkoztatottak közt - fő
	32
	34

	26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez – I/N
	N
	I

	32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és a férfiak igényeit- I/N
	
	

	43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)
	
	

	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó előítéleteket- I/N
	
	I


5.6.3. Környezeti hatások

A terület rendezése, besorolása, funkcionális és építészeti szabályozása készítésekor fokozott figyelemmel kell lenni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapelveinek betartására. Az országos és helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelem alá vonandó építészeti és településképi értékekről a Helyi Építési Szabályzatban külön paragrafus rendelkezik, részletes szabályozási előírásokkal biztosítva az építészeti értékvédelmet. A projekt során a környezetet döntően csak pozitív formában fogják befolyásolni a beruházások. A már meglévő zöldterületek megújításával a belvárosban korábban megkezdett zöldterületi rehabilitáció folytatódik, így a város parkjai, jelenleg leromlott állapotban lévő zöld felületei megújulnak. Ezek legfontosabb hatása egyrészt a lakosság számára lesz érzékelhető, másrészt a városba érkezőkben is jobb benyomást kelthet a rendezett, szebb városkép. Mindezeknek egy tovagyűrűző hatása is lehet, mely során a környező városrészek zöld területei, parkjai is megújulhatnak, észlelve az akcióterületen elért pozitív változásokat. Ráadásul a tovagyűrűző hatás a város határain túlra is elérhet és más településeken is történhet zöldterület felújítás, növényzettelepítés.
A környezetet negatívan befolyásoló konkrét beavatkozások nem lesznek, azonban az egyes részprojektek során történnek olyan tevékenységek, melyek során olyan hulladékok keletkeznek, amiknek kezelésére figyelmet kell fordítani. Ezek főleg építési törmelékek, melyek egy része a természetre káros lehet. Ezek kezelésére a kivitelezőnek nagy gondot kell fordítani, eseteges újrahasznosításuk lehetőségét meg kell vizsgálni. Amennyiben újrahasznosításuk megoldható, akkor törekedni kell, hogy az meg is történjen. A beruházások megvalósításánál, a közbeszerzési eljárások elbírálása esetében fontos szempont lesz, hogy olyan kivitelezők legyenek kiválasztva, akik a fenti elvárásnak meg tudnak felelni. Így elérhető, hogy a projekt építési munkálatai a legkevesebb környezetszennyező negatív hatással járjanak. A közterület felújításánál a kiválasztott burkoló anyagok és egyéb építési anyagok kiválasztásánál fontos szempont kell, hogy legyen az anyag- és energiatakarékosság, illetve, hogy az építés a lehetőségekhez képest korszerű technikai megoldásokkal történjen. A zöldterület rendezése során a betelepítésre kerülő növények kiválasztásánál fontos szempont kell, hogy legyen a növényfajok tájba illeszkedése, lehetőleg olyan fajok kerüljenek kiválasztásra melyek hosszú távon is életképesek maradnak, lehetőleg őshonos fajok kerüljenek kiválasztásra. Törekedni kell majd a zöldterület fenntarthatóságának megoldására. Ha ezek megtörténnek, akkor a projektnek nem lesznek számottevő negatív környezeti hatásai. Fontos még az egészségre káros, allergén növényfajok irtása is. A megvalósuló zöld felületek javíthatják a város levegőjét, a zsúfolt belvárosban zöld zónák alakulhatnak ki, és nem utolsó sorban kedvező esztétikai hatásúak is. Komolyabb környezeti negatív hatás még az építési munkálatok során keletkező zaj- és porszennyezés, melyet jó szervezéssel, a lakosság tájékoztatásával, korszerű technikák alkalmazásával kell mérsékelni. Biztosítani kell az épített környezetben élők egészségének védelmét, törekedni kell a különböző tevékenységek káros hatásainak megszüntetésére, illetve a hatályos előírások szerinti visszavonására. Fejlesztéseknél meg kell követelni a funkciókból adódó védőtávolságokat, és a szükséges védőterület kialakításokat.  
	
	Pályázat benyújtásakor érvényes érték
	Projektzáráskor várható érték

	3. Környezettudatos tevékenységek
	
	

	3.b. Rendelkezik az önkormányzat környezetvédelmi alappal, vagy vállalja annak létrehozását -I/N
	N
	I

	3.c.Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság- oktatás felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) -I/N
	N
	I

	3.f. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma
	
	

	· tudásmegosztásban résztvevők száma - fő
	1
	2

	· össz munkavállalói létszám - fő
	54
	54

	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél -I/N
	N
	I

	13. Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló kapacitások, termékek használata -I/N
	N
	I

	17. A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos kistérségben található – I/N
	I
	I

	32. Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása - db
	0
	1

	35. Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák során -I/N
	N
	I

	49. Egészséges, helyi vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben- I/N
	N
	I

	60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma - db
	0
	1


6. A megvalósítás intézményi kerete
6.1. Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása
A jelenlegi helyzet és a kompetenciák felmérése után Szikszó Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a lehetséges projektmenedzsment verziók közül a részben centralizált PME modellt - fokozott ellenőrzési és jóváhagyási kötelezettséggel a kedvezményezett részéről - tartja a jelen helyzetben a legcélszerűbb megoldásnak. A város szakembereinek kapacitását lekötik az önkormányzati funkciókhoz kötődő feladatok, illetve a jelenleg futó projektek menedzsmentje, így külső szakemberek bevonása vált szükségessé. A projekt menedzsment szervezet a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás, amelynek munkatársai több éves tapasztalattal rendelkeznek hasonló fejlesztési projektek menedzselésében. Az Szikszó Város Polgármesteri Hivatala munkatársai közül delegál egy főt, aki a projekt pénzügyi munkatársa lesz. Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás kijelöl egy projekt menedzsert, aki a kedvezményezett érdekeit képviselve ellenőrzési funkciót lát majd el a projektmenedzsmenten belül: képviseli a pályázó érdekeit a menedzsment szervezetben, napi szintű operatív egyeztetést végez a projekt menedzserrel, a szervezet munkájáról tájékoztatja az önkormányzatot. Tevékenységéért a pályázó szervezet vezetőjének tartozik elszámolással, valamint egy projekt adminisztrátort.
A projekt menedzsment másik szervezete a támogatói döntést követően kerül kiválasztásra.
Az előkészítési szakaszban a projekt vezetője, a projektmenedzser Gaál Szilárd. Ő fogta össze a projektet, felügyelte az egyes fázisok időben történő megvalósítását. A projekt előkészítési szakaszában a pénzügyi munkatárs feladatait is ő látta el.

A szervezetbe egy főt delegál Szikszó Város Polgármesteri Hivatala, két főt delegál az Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás saját munkatársai közül, ill. három főt ad a kiválasztásra kerülő szakmai munkát ellátó külső szakértő cég.
A projekt menedzsment szervezet hat főből áll az alábbiak szerint: 

	Név
	A projekt menedzsment szervezetben betöltött funkció
	Feladatai
	Bevonás módja
	Releváns tapasztalatok

	Gaál Szilárd
	Projekt menedzser
	Összefogja a projektet, felügyeli az egyes fázisok időben történő megvalósítását, problémák esetén beavatkozik, ill. rendszeresen jelentést tesz a pályázó szervezet vezetőjének. Felelős a jelentések időben történő leadásáért és a folyamatok teljes körű dokumentálásáért, az időbeli és pénzbeli ütemek és korlátok betartásáért és betartatásáért. 
	Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
	PHARE ORPHEUS Program keretén belül Szikszó Város Főtér rekonstrukciójának projektmenedzseri feladatai;

Kistérségi vidékfejlesztési menedzser feladatok ellátása FVM megbízásából;



	Závodszkiné Nagy Anita
	Pénzügyi munkatárs
	Ellenőrzi az egyes költségek elszámolhatóságát, a bejövő számlákat és az egyes elszámolásokhoz elkészíti a pénzügyi jelentést. Felelős a számviteli és gazdálkodási szabályok maradéktalan betartásáért. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi.
	Szikszói Város Polgármesteri Hivatala
	Szikszó Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi vezető

	Nagyné Gregó Ildikó
	Projekt adminisztrátor
	A projekt beszámolási rendszerében napi levelezési, adminisztratív feladatok elvégzése. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi.
	Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
	Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás, közigazgatási tevékenység, területfejlesztés

	Marketing referens
	Marketing és kommunikációs feladatok szervezése és irányítása. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi.
	Külső szakértő cég munkatársa

	Kapcsolati menedzser
	A jelentősebb rendezvények szervezőivel kapcsolatfelvétel, a létesítmény leendő programfüzetének megtervezése. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi. 
	Külső szakértő cég munkatársa

	Projekt asszisztens
	A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálás. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi.
	Külső szakértő cég munkatársa
Feladata abban különbözik a projekt adminisztrátor feladatától, hogy a postai dokumentálásokat nem ő végzi, viszont a többi munkatárs kisegítőjeként működik közre a projekt sikeres megvalósításában. Írásos és fotós dokumentálás, kisebb kérdésekben egyeztetés a szakemberekkel.


15. ábra:  A projekt menedzsment szervezet tagjai
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16. ábra:  A projekt menedzsment szervezet szervezeti ábrája
6.2. Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása
Az akcióterületi terv megvalósulásának nyomon követése a kitűzött céljainak elérése szempontjából rendkívül fontos. Ennek érdekében a projektmenedzsment szervezet és az önkormányzat folyamatosan követi az akcióterületi tervben foglaltak ütemezésének alakulását. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia ellenőrzéséhez hasonlóan történik az akcióterületen tervezett fejlesztések ellenőrzése is. A végrehajtásért felelős szervezet féléves ciklusonként jelentést tesz, hogy az akcióterületi tervben meghatározott projektcélok elérését a már megvalósult fejlesztések mennyire szolgálják. Tájékoztatást ad továbbá a projekt során felmerült problémákról, a pénzügyi terv megvalósulásáról, az előzetesen várt kockázatok fellépéséről, kivédésükre tett intézkedésekről, illetve a megállapított ütemtervhez való igazodásról, az attól való esetleges eltérésről és annak okairól. A jelentést az önkormányzat által kijelölt összekötőn keresztül a projektmenedzsment eljuttatja a képviselő testülethez, illetve az érintett bizottságokhoz.  
Szikszó város vezetése így a kijelölt akcióterületek fejlesztése esetében is fontosnak tartja a partnerségi egyeztetések minél szélesebb körben történő megvalósítását. A városrehabilitáció minden állomásába be kell vonni a város lakosságát, a civil szervezeteket és a szakmailag érintett csoportokat. A fejlesztések megvalósítása során fontos, hogy a lakosság, a civilek is bekapcsolódhassanak az akcióterületi terv nyomon követésébe, ezt a testületi ülések nyilvánosságával, az érintetteknek küldött meghívókkal és számukra felszólalási lehetőség biztosításával kívánja elérni az önkormányzat.  A partnerség már a tervezési időszakban is fontos volt, így a megvalósítás szakaszában is kiemelt cél, mivel a fejlesztések, a lakosság és a szakmai érintettek körében mérhető sikeressége, elfogadottsága a jövőbeni tervezések szempontjából fontos információkat szolgáltat.
6.3. Üzemeltetés, működtetés
Az akcióterületre kitűzött célok, illetve ezen keresztül a város hosszú és középtávú céljai csak akkor teljesülnek, ha a megvalósult fejlesztések működtetése, fenntartása is biztosítva lesz. A közszféra beruházásainál egy projektnek sokszor ez a legnehezebb fázisa. Azonban a hatékony működtetés a megvalósult fejlesztések esetében a továbbfejlesztés és a kapcsolódó projektek miatt is fontos. Ezek miatt az önkormányzat rendkívül lényegesnek tartja, hogy a megvalósult fejlesztések működtetése, fenntartása is megoldott legyen. Ezt segíti, hogy a fejlesztéssel érintett területek, épületek tulajdoni viszonya egyértelműek legyenek, a fenntartó-kezelő, valamint az önkormányzat között jól szabályozott legyen az együttműködés, az önkormányzati tulajdonú épületek, közterek fenntartási költségeit pedig az önkormányzat minden évben biztosítani tudja a fenntartónak.

6.3.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása

A projekt keretében létrehozott, végrehajtott fejlesztések működtetése, fenntartására hosszú távon biztosított lesz. Erre az önkormányzat és a partnerekként bevont gazdasági társaságok is kötelezettséget vállalnak. 

6.3.1.1. A Városközpont felújított közösségi tereinek működtetése

A városi funkció erősítéseként megújult települési közösségi terek (járdák, utak, kerékpárutak) fenntartása és karbantartása önkormányzati feladat. A városban e területek takarítását, tisztántartását és a fenntartási munkálatokat a Turul Kht. látja el. A Turul Kht. ezen tevékenység kapcsán felmerülő költségeihez fedezetet az önkormányzat biztosít az éves költségvetéséből. 
A működtetés és fenntartás költségei évenként az aktuális feladatoknak és állapotnak megfelelően alakulnak, ennek alapján Szikszó Város Önkormányzata évenként újra meghatározza, elkülöníti a város költségvetéséből a közterületek fenntartásának és működtetésének költségeit, melyet a Turul Kht.-nak biztosít. 
A közösségi terek fenntartási költségei az alábbi tevékenységekből tevődnek össze:

· Park és zöldterület gondozás, fenntartás, út és járdaburkolatok fenntartása: az önkormányzat saját cége keretei között végzi a zöld területek fenntartását. A Turul Kht. végzi a parkok karbantartását, a növényzettelepítést, a növényzet gondozását, ezek magukban foglalják a növények, virágok beszerzését, kiültetését, gondozását, a gyep nyírását, pótlását, ehhez kapcsolódó kisebb földmunkákat, a gyomok és allergén növények irtását, a sövények, cserjék, nagyobb fák gondozását, illetve a kihelyezett növénytárolók ápolását. Illetve minden olyan egyéb munkát, ami a parkok, zöldterületek fenntartásához, utak és járdák karbantartásához tartozik.

· Közterület-fenntartás: a munkák elvégzését a Turul Kht. végzi, munkájukhoz és a feladatuk költségeihez az önkormányzat biztosítja a forrásokat az éves költségvetésében. A közterület-fenntartásba az alábbi munkálatok tartoznak: kisebb és nagyobb hulladék gyűjtők kiürítése, a járdák és parkok megtisztítása (kézi vagy gépi seprés, elszórt hulladékok összegyűjtése), e munkálatok többségét napi rendszerességgel végzik. Időszakos munkálatok közé tartozik a hó eltakarítása, a járdák, buszmegállók síkosság mentesítése.

A költségek emelkedésére a megváltozott felületek miatt kell számítani. A költségnövekedést nem lesz számottevő, mivel az érintett területeken már jelenleg is folynak kertészeti és fenntartási munkálatok, amik a rehabilitáció után is megmaradnak. A projekt során a jelenlegi zöld területek megújulnak, ami új növényzettelepítést, burkolatcserét, illetve új utcabútorok kihelyezését jelenti, ezek fenntartása jelent új költséget. A régi utcaburkolat, a rossz minőségű növényzet ápolás és a leromlott állapotban lévő utcabútorok karbantartásának is komoly költségigénye volt, így a közterület rehabilitáció során megvalósult fejlesztések fenntartási költségei, a régi költségekkel azonos arányúak lesznek. Egész évre vetítve, a fejlesztések hatására megújult közterekre fordított munkaórák száma, heti kettő plusz munkaórában állapítható meg, melynek költségeit az önkormányzat a Turul Kht. részére a következő évek önkormányzati költségvetésében biztosítani fogja. Újonnan fellépő anyag és eszközigény a projekt ezen tevékenységének fenntartása során nem jelentkezik, mivel a tisztántartás, a kertészet, a parkgondozás eszközrendszere jelenleg is biztosított. Járulékos bevételként jelentkezhet a felújított köztereken kereskedelmi pavilonok, rendezett megjelenésű árusítóhelyek kialakítása, melyek bérleti díjából az önkormányzat számára bevétel származhat.
	Funkció:
	Városi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Állami támogatás
	Regionális támogatás
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kulturális támogatás
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	De minimis
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nem álllami támogatás
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Kiadás
	 
	 
	334
	343
	352
	362
	372
	382
	393
	403
	414
	425
	436
	448
	459
	471
	484
	 

	Különbözet
	 
	 
	-334
	-343
	-352
	-362
	-372
	-382
	-393
	-403
	-414
	-425
	-436
	-448
	-459
	-471
	-484
	 

	Halmozott működési pénzáram
	 
	 
	-334
	-677
	-1029
	-1391
	-1763
	-2146
	-2538
	-2942
	-3356
	-3781
	-4218
	-4665
	-5125
	-5596
	-6080
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKTES ÁLLAPOT
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Kiadás
	 
	 
	390
	400
	411
	423
	435
	446
	458
	471
	484
	497
	510
	523
	536
	550
	565
	 

	Különbözet
	 
	 
	-390
	-400
	-411
	-423
	-435
	-446
	-458
	-471
	-484
	-497
	-510
	-523
	-536
	-550
	-565
	 

	Halmozott működési pénzáram
	 
	 
	-390
	-790
	-1201
	-1624
	-2059
	-2505
	-2964
	-3435
	-3918
	-4415
	-4925
	-5447
	-5984
	-6534
	-7099
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Adósságszolgálat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Adósságszolgálattal korrigált különbözet
	0
	0
	-390
	-400
	-411
	-423
	-435
	-446
	-458
	-471
	-484
	-497
	-510
	-523
	-536
	-550
	-565
	 

	Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
	0
	0
	-390
	-790
	-1201
	-1624
	-2059
	-2505
	-2964
	-3435
	-3918
	-4415
	-4925
	-5447
	-5984
	-6534
	-7099
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Működési bevételek jelenértéke
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Működési kiadások jelenértéke
	3901
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettó működési bevétel jelenértéke
	-3901
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Kiadás
	0
	0
	56
	57
	59
	61
	62
	64
	66
	68
	69
	71
	73
	75
	77
	79
	81
	 

	Különbözet
	0
	0
	-56
	-57
	-59
	-61
	-62
	-64
	-66
	-68
	-69
	-71
	-73
	-75
	-77
	-79
	-81
	 

	Halmozott működési pénzáram
	0
	0
	-56
	-113
	-173
	-233
	-296
	-360
	-426
	-493
	-563
	-634
	-707
	-782
	-859
	-938
	-1019
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Adósságszolgálat
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Adósságszolgálattal korrigált különbözet
	0
	0
	-56
	-57
	-59
	-61
	-62
	-64
	-66
	-68
	-69
	-71
	-73
	-75
	-77
	-79
	-81
	 

	Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
	0
	0
	-56
	-113
	-173
	-233
	-296
	-360
	-426
	-493
	-563
	-634
	-707
	-782
	-859
	-938
	-1019
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Működési bevételek jelenértéke
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Működési kiadások jelenértéke
	519 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettó működési bevétel jelenértéke
	-519 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A közterületek felújítás és rehabilitációja nem gazdasági tevékenység, így megtérülése sem értelmezhető, társadalmi megtérülése azonban már jelentős, mivel a megújult közösségi terek pozitívan hathatnak a lakosságra, növelhetik a betelepülni szándékozók számát, kedvezően befolyásolhatják az új vállalkozások megjelenését, a régiek megújulását, ebből pedig közvetetten iparűzési adó keretében gazdaságilag is profitálhat a város, az így keletkezett többletet pedig a közterek fenntartására lehet visszafordítani.
6.3.1.2. Közfunkciókat ellátó Okmányiroda és Kistérségi Központ működtetése

A közfunkciót ellátó Okmányirodának és az ebben az épületben kialakítandó Kistérségi Központnak helyet adó Kálvin tér 1. szám alatt lévő irodaház az önkormányzat tulajdonában van. Az épület fenntartásával a Turul Kht. van megbízva. A fenntartáshoz szükséges forrás az önkormányzat által biztosított keretből történik. Noha történnek energiatakarékossági intézkedések az épület felújítása során, melyekkel a költségek csökkenni fognak, de másrészről a megújult, felújított épület fenntartási költségei nőni fognak. Ez utóbbi a klíma, a mozgáskorlátozottaknak szánt eszközök energiaigényéből, továbbá az épület alatt kiépítésre kerülő új, ingyenes parkoló fenntartásából fog származni. 

Az Okmányiroda és Kistérségi Központ üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan fejlesztés nélkül

	Okmányiroda és kistérségi központ üzemeltetési költsége
	JELENLEG
	Üzemeltetési időszak

	
	
	1. év
	2. év
	3. év
	4. év
	5. év
	6. év
	7. év
	8. év
	9.év
	10. év

	Bevételek
	56 699 523
	59 534 499
	62 213 552
	64 702 094
	66 966 667
	68 975 667
	70 700 059
	72 114 060
	73 412 113
	74 586 707
	75 780 094

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiadások
	52 814 546
	55 455 273
	57 950 761
	60 268 791
	62 378 199
	64 249 545
	65 855 783
	67 172 899
	68 382 011
	69 476 123
	70 587 741

	Üzemeltetési költségek
	45 421 729
	47 692 815
	49 838 992
	51 832 552
	53 646 691
	55 256 092
	56 637 494
	57 770 244
	58 810 108
	59 751 070
	60 707 087

	Változó költségek
	1 532 201
	1 608 811
	1 681 208
	1 748 456
	1 809 652
	1 863 941
	1 910 540
	1 948 751
	1 983 828
	2 015 569
	2 047 819

	Víz
	322 224
	338 335
	353 560
	367 703
	380 572
	391 989
	401 789
	409 825
	417 202
	423 877
	430 659

	Áram
	1 209 977
	1 270 476
	1 327 647
	1 380 753
	1 429 080
	1 471 952
	1 508 751
	1 538 926
	1 566 626
	1 591 692
	1 617 159

	Állandó költségek
	43 889 528
	46 084 004
	48 157 785
	50 084 096
	51 837 039
	53 392 151
	54 726 954
	55 821 493
	56 826 280
	57 735 501
	58 659 269

	Bérek
	29 081 408
	30 535 478
	31 909 575
	33 185 958
	34 347 466
	35 377 890
	36 262 338
	36 987 584
	37 653 361
	38 255 815
	38 867 908

	Bérjárulékok
	8 448 900
	8 871 345
	9 270 556
	9 641 378
	9 978 826
	10 278 191
	10 535 146
	10 745 848
	10 939 274
	11 114 302
	11 292 131

	Adminisztráció, könyvelés és jogi költség
	3 241 504
	3 403 579
	3 556 740
	3 699 010
	3 828 475
	3 943 329
	4 041 913
	4 122 751
	4 196 960
	4 264 112
	4 332 338

	Telefon + internet
	2 419 565
	2 540 543
	2 654 868
	2 761 062
	2 857 700
	2 943 431
	3 017 016
	3 077 357
	3 132 749
	3 182 873
	3 233 799

	Fűtés (gáz)
	698 151
	733 059
	766 046
	796 688
	824 572
	849 309
	870 542
	887 953
	903 936
	918 399
	933 093

	Karbantartási költségek
	7 392 817
	7 762 458
	8 111 768
	8 436 239
	8 731 508
	8 993 453
	9 218 289
	9 402 655
	9 571 903
	9 725 053
	9 880 654

	Eredmény
	3 884 977
	4 079 226
	4 262 791
	4 433 303
	4 588 468
	4 726 122
	4 844 275
	4 941 161
	5 030 102
	5 110 583
	5 192 353


Az alkalmazott inflációs és béremelési növekményráták:

	Növekedés

	infláció
	1,05
	1,05
	1,04
	1,04
	1,03
	1,03
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	béremelés
	1,05
	1,05
	1,04
	1,04
	1,03
	1,03
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02


Az Okmányiroda és Kistérségi Központ üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan a fejlesztéssel

	Okmányiroda és kistérségi központ üzemeltetési költsége
	Fejlesztés utáni üzemeltetési időszak

	
	1. év
	2. év
	3. év
	4. év
	5. év
	6. év
	7. év
	8. év
	9.év
	10. év

	Bevételek
	59 534 499
	62 213 552
	64 702 094
	66 966 667
	68 975 667
	70 700 059
	72 114 060
	73 412 113
	74 586 707
	75 780 094

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiadások
	55 535 714
	58 034 821
	60 356 214
	62 468 681
	64 342 742
	65 951 310
	67 270 336
	68 481 203
	69 576 902
	70 690 132

	Üzemeltetési költségek
	47 773 256
	49 923 053
	51 919 975
	53 737 174
	55 349 289
	56 733 021
	57 867 682
	58 909 300
	59 851 849
	60 809 478

	Változó költségek
	1 689 252
	1 765 268
	1 835 879
	1 900 134
	1 957 138
	2 006 067
	2 046 188
	2 083 020
	2 116 348
	2 150 209

	Víz
	355 252
	371 238
	386 088
	399 601
	411 589
	421 879
	430 316
	438 062
	445 071
	452 192

	Áram
	1 334 000
	1 394 030
	1 449 791
	1 500 533
	1 545 549
	1 584 188
	1 615 872
	1 644 958
	1 671 277
	1 698 017

	Állandó költségek
	46 084 004
	48 157 785
	50 084 096
	51 837 039
	53 392 151
	54 726 954
	55 821 493
	56 826 280
	57 735 501
	58 659 269

	Bérek
	30 535 478
	31 909 575
	33 185 958
	34 347 466
	35 377 890
	36 262 338
	36 987 584
	37 653 361
	38 255 815
	38 867 908

	Bérjárulékok
	8 871 345
	9 270 556
	9 641 378
	9 978 826
	10 278 191
	10 535 146
	10 745 848
	10 939 274
	11 114 302
	11 292 131

	Adminisztráció, könyvelés és jogi költség
	3 403 579
	3 556 740
	3 699 010
	3 828 475
	3 943 329
	4 041 913
	4 122 751
	4 196 960
	4 264 112
	4 332 338

	Telefon + internet
	2 540 543
	2 654 868
	2 761 062
	2 857 700
	2 943 431
	3 017 016
	3 077 357
	3 132 749
	3 182 873
	3 233 799

	Fűtés (gáz)
	733 059
	766 046
	796 688
	824 572
	849 309
	870 542
	887 953
	903 936
	918 399
	933 093

	Karbantartási költségek
	7 762 458
	8 111 768
	8 436 239
	8 731 508
	8 993 453
	9 218 289
	9 402 655
	9 571 903
	9 725 053
	9 880 654

	Eredmény
	3 998 785
	4 178 731
	4 345 880
	4 497 986
	4 632 925
	4 748 748
	4 843 723
	4 930 910
	5 009 805
	5 089 962


Az Okmányiroda és Kistérségi Központ üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan fejlesztéssel a fejlesztési különbözet módszerével

	Okmányiroda és kistérségi központ üzemeltetési költsége
	Fejlesztési különbözet az üzemeltetési időszakra

	
	1. év
	2. év
	3. év
	4. év
	5. év
	6. év
	7. év
	8. év
	9.év
	10. év

	Bevételek
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiadások
	80 441
	84 060
	87 423
	90 483
	93 197
	95 527
	97 438
	99 191
	100 778
	102 391

	Üzemeltetési költségek
	80 441
	84 060
	87 423
	90 483
	93 197
	95 527
	97 438
	99 191
	100 778
	102 391

	Változó költségek
	80 441
	84 060
	87 423
	90 483
	93 197
	95 527
	97 438
	99 191
	100 778
	102 391

	Víz
	16 917
	17 678
	18 385
	19 029
	19 599
	20 089
	20 491
	20 860
	21 194
	21 533

	Áram
	63 524
	66 382
	69 038
	71 454
	73 598
	75 438
	76 946
	78 331
	79 585
	80 858

	Állandó költségek
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Bérek
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Bérjárulékok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Adminisztráció, könyvelés és jogi költség
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Telefon + internet
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Fűtés (gáz)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Karbantartási költségek
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Eredmény
	-80 441
	-84 060
	-87 423
	-90 483
	-93 197
	-95 527
	-97 438
	-99 191
	-100 778
	-102 391


A költségszámítás alapján az Okmányiroda és kistérségi központ üzemeltetési költségei a fejlesztést megelőző időszakhoz képest minimális mértékben növekednek, ezt az Önkormányzat költségvetése terhére fedezi. Bár növekednek az üzemeltetési költségek, a XXI. századi szolgáltatást tud nyújtani az Önkormányzat a lakosság felé, az üresen maradt épületet pedig saját céljaira (intézményei) szabadon használhatja. Értékesíteni az ingatlant nem kívánja. 

Az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevétel negatív, ezért részletes jövedelemtermelési vizsgálat nem szükséges.

	Funkció:
	Közszféra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Állami támogatás
	Regionális támogatás
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kulturális támogatás
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	De minimis
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nem álllami támogatás
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	59137
	60675
	62373
	64120
	65915
	67695
	69523
	71400
	73328
	75307
	77265
	79274
	81336
	83450
	85620
	 

	Kiadás
	 
	 
	55085
	56517
	58100
	59726
	61399
	63057
	64759
	66508
	68303
	70148
	71971
	73843
	75763
	77732
	79753
	 

	Különbözet
	 
	 
	 
	4157
	4274
	4393
	4516
	4638
	4764
	4892
	5024
	5160
	5294
	5432
	5573
	5718
	5867
	 

	Halmozott működési pénzáram
	 
	 
	0
	4157
	8431
	12825
	17341
	21979
	26743
	31635
	36660
	41820
	47114
	52545
	58118
	63836
	69703
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKTES ÁLLAPOT
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	59137
	60675
	62373
	64120
	65915
	67695
	69523
	71400
	73328
	75307
	77265
	79274
	81336
	83450
	85620
	 

	Kiadás
	 
	 
	55165
	56599
	58184
	59813
	61488
	63148
	64853
	66604
	68403
	70249
	72076
	73950
	75873
	77845
	79869
	 

	Különbözet
	 
	 
	3972
	4075
	4189
	4307
	4427
	4547
	4670
	4796
	4925
	5058
	5190
	5325
	5463
	5605
	5751
	 

	Halmozott működési pénzáram
	 
	 
	3972
	8047
	12237
	16543
	20971
	25517
	30187
	34983
	39908
	44966
	50155
	55480
	60943
	66548
	72299
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Adósságszolgálat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Adósságszolgálattal korrigált különbözet
	0
	0
	3972
	4075
	4189
	4307
	4427
	4547
	4670
	4796
	4925
	5058
	5190
	5325
	5463
	5605
	5751
	 

	Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
	0
	0
	3972
	8047
	12237
	16543
	20971
	25517
	30187
	34983
	39908
	44966
	50155
	55480
	60943
	66548
	72299
	 

	Működési bevételek jelenértéke
	547 752 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Működési kiadások jelenértéke
	551 839 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettó működési bevétel jelenértéke
	-4 087 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Kiadás
	0
	0
	80
	82
	84
	87
	89
	92
	94
	97
	99
	102
	105
	107
	110
	113
	116
	 

	Különbözet
	0
	0
	3972
	-82
	-84
	-87
	-89
	-92
	-94
	-97
	-99
	-102
	-105
	-107
	-110
	-113
	-116
	 

	Halmozott működési pénzáram
	0
	0
	3972
	3890
	3806
	3719
	3630
	3538
	3444
	3347
	3248
	3146
	3042
	2935
	2825
	2712
	2596
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Adósságszolgálat
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Adósságszolgálattal korrigált különbözet
	0
	0
	-80
	-82
	-84
	-87
	-89
	-92
	-94
	-97
	-99
	-102
	-105
	-107
	-110
	-113
	-116
	 

	Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
	0
	0
	-80
	-162
	-246
	-333
	-422
	-514
	-608
	-705
	-804
	-906
	-1010
	-1117
	-1227
	-1340
	-1456
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Működési bevételek jelenértéke
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Működési kiadások jelenértéke
	741 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettó működési bevétel jelenértéke
	-741 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Az Okmányiroda és Kistérségi Központ közfunkciókat ellátó intézmények, melyektől gazdasági megtérülés nem várható, ugyanakkor társadalmi hasznosságuk funkciójukból fakadóan egyértelmű.

6.3.1.3. KKV tulajdonú üzleti ingatlanok felújítása

A magántulajdonban lévő üzleti céllal üzemeltetett ingatlanok fenntartása a tulajdonosok, illetve a bérlők feladata. A felújítás, rekonstrukció után a modernebb ingatlanok fenntartási költségei a jelenlegihez hasonlóan alakulnak, mivel a felújított épületek karbantartására nagyobb figyelmet kell majd fordítani, hogy minél tovább megőrizze felújított állapotát. Amennyiben a fenntartás költségei növekednének, akkor a bérleti díjak emeléséből lehet fenntartani az üzleti helységeknek helyet adó ingatlanokat. A belvárosi üzletek bevétele a városrehabilitációs folyamatok során valószínűsíthetően növekedni fog, a felújított boltok nagyobb vonzerőt képviselnek a vevők számára, és nagyobb valószínűséggel betérésre késztethetik az ide érkező látogatókat is. A beruházások társadalmi hasznosságát tekintve itt is jelentős szerepet játszik a város képének javulása, a vállalkozók forgalomnövekedéséből származó városi bevétel növekedése, amely közvetlen és közvetett módon is hozzájárul az élhetőbb környezet kialakításához. A táblák a 4. számú mellékletben találhatóak.
6.3.1.4. Református Parókia
A jelenleg is Parókiaként működő ingatlan fenntartási költségei nem változnak, mivel a jelenleg is szükséges üzemeltetési költségek a jövőben is megmaradnak. Bár történik szigetelés és elvégzésre kerülnek egyéb energiatakarékos felújítási munkálatok, ugyanakkor a hasznos terület és annak használata következtében a költségek minimálisan növekedni fognak. Az egyházi tulajdonú ingatlant a Szikszói Református Egyházközösség tartja fent. A közösségi tér fenntartása szintén az egyház feladata, a  teret térítésmentesen lehet majd igénybe venni. Plusz jövedelme ebből nem származik az egyháznak. 
A fejlesztések során szükségessé váló közösségépítési, társadalmi akciókhoz, a projekt során megvalósult fejlesztések elfogadására kidolgozott tevékenységekhez az önkormányzat területet, helyszínt biztosít, mely az önkormányzat részéről többlet kiadást nem igényel. Ezen tevékenységekből az önkormányzatnak bevétele nem származik, többlet kiadásra is csak a hosszabb távra tervezett társadalmi rendezvények, programok esetében kell számítani, melyek fedezete a pályázat költségvetéséből az ott megfogalmazottak szerint alakul.

Az Református Parókia üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan fejlesztés nélkül

	Református parókia üzemeltetési költségei
	JELENLEG
	Üzemeltetési időszak

	
	
	1. év
	2. év
	3. év
	4. év
	5. év
	6. év
	7. év
	8. év
	9.év
	10. év

	Bevételek (egyházfenntartói támogatás: 2.361.000) +(perselypénz: 460.144)
	2 821 144
	2 962 201
	3 095 500
	3 219 320
	3 331 996
	3 431 956
	3 517 755
	3 588 110
	3 652 696
	3 711 140
	3 770 518

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiadások
	2 821 144
	2 962 201
	3 095 500
	3 219 320
	3 331 996
	3 431 956
	3 517 755
	3 588 110
	3 652 696
	3 711 140
	3 770 518

	Üzemeltetési költségek
	2 778 144
	2 917 051
	3 048 319
	3 170 251
	3 281 210
	3 379 646
	3 464 137
	3 533 420
	3 597 022
	3 654 574
	3 713 047

	Változó költségek
	278 640
	292 572
	305 738
	317 967
	329 096
	338 969
	347 443
	354 392
	360 771
	366 543
	372 408

	Víz
	115 920
	121 716
	127 193
	132 281
	136 911
	141 018
	144 544
	147 434
	150 088
	152 490
	154 929

	Áram
	162 720
	170 856
	178 545
	185 686
	192 185
	197 951
	202 900
	206 958
	210 683
	214 054
	217 479

	Állandó költségek
	2 499 504
	2 624 479
	2 742 581
	2 852 284
	2 952 114
	3 040 677
	3 116 694
	3 179 028
	3 236 251
	3 288 031
	3 340 639

	Bérek (lelkipásztor bére 150.000Ft/hó bruttó)
	1 800 000
	1 890 000
	1 975 050
	2 054 052
	2 125 944
	2 189 722
	2 244 465
	2 289 354
	2 330 563
	2 367 852
	2 405 738

	Bérjárulékok (központilag az egyház rendezi, nem itt jelenik meg)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Adminisztráció, könyvelés és jogi költség
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Telefon + internet
	158 400
	166 320
	173 804
	180 757
	187 083
	192 696
	197 513
	201 463
	205 090
	208 371
	211 705

	Fűtés (gáz)
	541 104
	568 159
	593 726
	617 475
	639 087
	658 260
	674 716
	688 210
	700 598
	711 808
	723 197

	Karbantartási költségek
	43 000
	45 150
	47 182
	49 069
	50 786
	52 310
	53 618
	54 690
	55 675
	56 565
	57 470

	Eredmény
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Az alkalmazott inflációs és béremelési növekményráták:

	Növekedés

	infláció
	1,05
	1,05
	1,04
	1,04
	1,03
	1,03
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	béremelés
	1,05
	1,05
	1,04
	1,04
	1,03
	1,03
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02


Az Református Parókia üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan a fejlesztéssel

	Református parókia üzemeltetési költségei
	Fejlesztés utáni üzemeltetési időszak

	
	1. év
	2. év
	3. év
	4. év
	5. év
	6. év
	7. év
	8. év
	9.év
	10. év

	Bevételek (egyházfenntartói támogatás: 2.361.000) +(perselypénz: 460.144)
	2 962 201
	3 095 500
	3 219 320
	3 331 996
	3 431 956
	3 517 755
	3 588 110
	3 652 696
	3 711 140
	3 770 518

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiadások
	3 007 495
	3 142 833
	3 268 546
	3 382 945
	3 484 433
	3 571 544
	3 642 975
	3 708 549
	3 767 885
	3 828 172

	Üzemeltetési költségek
	2 960 088
	3 093 292
	3 217 023
	3 329 619
	3 429 508
	3 515 245
	3 585 550
	3 650 090
	3 708 492
	3 767 828

	Változó költségek
	307 201
	321 025
	333 866
	345 551
	355 917
	364 815
	372 112
	378 810
	384 871
	391 029

	Víz
	127 802
	133 553
	138 895
	143 756
	148 069
	151 771
	154 806
	157 593
	160 114
	162 676

	Áram
	179 399
	187 472
	194 971
	201 795
	207 848
	213 045
	217 306
	221 217
	224 757
	228 353

	Állandó költségek
	2 652 887
	2 772 267
	2 883 158
	2 984 068
	3 073 590
	3 150 430
	3 213 439
	3 271 281
	3 323 621
	3 376 799

	Bérek (lelkipásztor bére 150.000Ft/hó bruttó)
	1 890 000
	1 975 050
	2 054 052
	2 125 944
	2 189 722
	2 244 465
	2 289 354
	2 330 563
	2 367 852
	2 405 738

	Bérjárulékok (központilag az egyház rendezi, nem itt jelenik meg)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Adminisztráció, könyvelés és jogi költség
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Telefon + internet
	166 320
	173 804
	180 757
	187 083
	192 696
	197 513
	201 463
	205 090
	208 371
	211 705

	Fűtés (gáz)
	596 567
	623 413
	648 349
	671 041
	691 173
	708 452
	722 621
	735 628
	747 398
	759 357

	Karbantartási költségek
	47 408
	49 541
	51 522
	53 326
	54 926
	56 299
	57 425
	58 458
	59 394
	60 344

	Eredmény
	-45 294
	-47 332
	-49 226
	-50 948
	-52 477
	-53 789
	-54 865
	-55 852
	-56 746
	-57 654


Az Református Parókia üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan fejlesztéssel a fejlesztési különbözet módszerével

	Református parókia üzemeltetési költségei
	Fejlesztési különbözet az üzemeltetési időszakra

	
	1. év
	2. év
	3. év
	4. év
	5. év
	6. év
	7. év
	8. év
	9.év
	10. év

	Bevételek (egyházfenntartói támogatás: 2.361.000) +(perselypénz: 460.144)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiadások
	45 294
	47 332
	49 226
	50 948
	52 477
	53 789
	54 865
	55 852
	56 746
	57 654

	Üzemeltetési költségek
	43 037
	44 973
	46 772
	48 409
	49 861
	51 108
	52 130
	53 068
	53 918
	54 780

	Változó költségek
	14 629
	15 287
	15 898
	16 455
	16 948
	17 372
	17 720
	18 039
	18 327
	18 620

	Víz
	6 086
	6 360
	6 614
	6 846
	7 051
	7 227
	7 372
	7 504
	7 624
	7 746

	Áram
	8 543
	8 927
	9 284
	9 609
	9 898
	10 145
	10 348
	10 534
	10 703
	10 874

	Állandó költségek
	28 408
	29 686
	30 874
	31 954
	32 913
	33 736
	34 411
	35 030
	35 590
	36 160

	Bérek (lelkipásztor bére 150.000Ft/hó bruttó)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Bérjárulékok (központilag az egyház rendezi, nem itt jelenik meg)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Adminisztráció, könyvelés és jogi költség
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Telefon + internet
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Fűtés (gáz)
	28 408
	29 686
	30 874
	31 954
	32 913
	33 736
	34 411
	35 030
	35 590
	36 160

	Karbantartási költségek
	2 258
	2 359
	2 453
	2 539
	2 616
	2 681
	2 735
	2 784
	2 828
	2 874

	Eredmény
	-45 294
	-47 332
	-49 226
	-50 948
	-52 477
	-53 789
	-54 865
	-55 852
	-56 746
	-57 654


A költségszámítás alapján a Református Parókia üzemeltetési költségei a fejlesztést megelőző időszakhoz képest minimális mértékben növekednek, ezt az egyház költségvetése terhére fedezi. Bár növekednek az üzemeltetési költségek, az egyház vendégei és partnerei részére megfelelő színvonalú közösségi teret tud biztosítani.

	Funkció:
	Közszféra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Állami támogatás
	Regionális támogatás
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kulturális támogatás
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	De minimis
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nem álllami támogatás
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	59137
	60675
	62373
	64120
	65915
	67695
	69523
	71400
	73328
	75307
	77265
	79274
	81336
	83450
	85620
	 

	Kiadás
	 
	 
	55085
	56517
	58100
	59726
	61399
	63057
	64759
	66508
	68303
	70148
	71971
	73843
	75763
	77732
	79753
	 

	Különbözet
	 
	 
	 
	4157
	4274
	4393
	4516
	4638
	4764
	4892
	5024
	5160
	5294
	5432
	5573
	5718
	5867
	 

	Halmozott működési pénzáram
	 
	 
	0
	4157
	8431
	12825
	17341
	21979
	26743
	31635
	36660
	41820
	47114
	52545
	58118
	63836
	69703
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKTES ÁLLAPOT
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	59137
	60675
	62373
	64120
	65915
	67695
	69523
	71400
	73328
	75307
	77265
	79274
	81336
	83450
	85620
	 

	Kiadás
	 
	 
	55165
	56599
	58184
	59813
	61488
	63148
	64853
	66604
	68403
	70249
	72076
	73950
	75873
	77845
	79869
	 

	Különbözet
	 
	 
	3972
	4075
	4189
	4307
	4427
	4547
	4670
	4796
	4925
	5058
	5190
	5325
	5463
	5605
	5751
	 

	Halmozott működési pénzáram
	 
	 
	3972
	8047
	12237
	16543
	20971
	25517
	30187
	34983
	39908
	44966
	50155
	55480
	60943
	66548
	72299
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Adósságszolgálat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Adósságszolgálattal korrigált különbözet
	0
	0
	3972
	4075
	4189
	4307
	4427
	4547
	4670
	4796
	4925
	5058
	5190
	5325
	5463
	5605
	5751
	 

	Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
	0
	0
	3972
	8047
	12237
	16543
	20971
	25517
	30187
	34983
	39908
	44966
	50155
	55480
	60943
	66548
	72299
	 

	Működési bevételek jelenértéke
	547 752 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Működési kiadások jelenértéke
	551 839 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettó működési bevétel jelenértéke
	-4 087 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Kiadás
	0
	0
	80
	82
	84
	87
	89
	92
	94
	97
	99
	102
	105
	107
	110
	113
	116
	 

	Különbözet
	0
	0
	3972
	-82
	-84
	-87
	-89
	-92
	-94
	-97
	-99
	-102
	-105
	-107
	-110
	-113
	-116
	 

	Halmozott működési pénzáram
	0
	0
	3972
	3890
	3806
	3719
	3630
	3538
	3444
	3347
	3248
	3146
	3042
	2935
	2825
	2712
	2596
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Adósságszolgálat
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Adósságszolgálattal korrigált különbözet
	0
	0
	-80
	-82
	-84
	-87
	-89
	-92
	-94
	-97
	-99
	-102
	-105
	-107
	-110
	-113
	-116
	 

	Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
	0
	0
	-80
	-162
	-246
	-333
	-422
	-514
	-608
	-705
	-804
	-906
	-1010
	-1117
	-1227
	-1340
	-1456
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Működési bevételek jelenértéke
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Működési kiadások jelenértéke
	741 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettó működési bevétel jelenértéke
	-741 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A Parókia épületének felújítása társadalmi hasznosság szempontjából egyrészt a helyi hívők közösségének jelent előnyt, másrészt a belváros összképének javítása által a teljes lakosság számára is hasznot képvisel. A parókia épülete a műemlék református templom közvetlen szomszédságában van, így alapvetően meghatározza a város központjának arculatát. Az egyház számára lehetővé válik, hogy a kialakított közösségi térben fogadja látogatóit, foglalkozásokat és rendezvényeket tartson, emellett a felújított épület közvetve hozzájárulhat a vallási gyülekezet közösségépítő munkásságához.

6.3.1.2. Fizetős parkoló kialakítása és annak működtetése
A fizetős parkoló az okmányiroda mögötti területen kerül kialakításra. Szikszó belvárosában jelenleg is problémát okoz a parkolás. 

Az Okmányirodában hétfő, szerda, pénteki napokon van ügyfélfogadás Az okmányiroda tényleges ügyfélforgalma ezeken a napokon eléri a 60 főt, a személyesen érdeklődők, segítséget kérők száma megközelíti a 20 főt. A gyors és hatékony ügyintézés miatt jellemző, hogy távolabbról (Miskolc, Encs és vonzáskörzetük) is felkeresik az ügyfelek ezt az irodát. Jelenleg a Polgármesteri Hivatal parkolójában 6 db (melyet elsősorban az itt dolgozók használnak), illetve a közelben 18 db parkolóhely áll rendelkezésre (ahol nyilván nem csak az ügyfelek parkolnak), amely az ügyfélforgalmat tekintve nagyon kevés.

A fejlesztés célja tehát, hogy biztosítsa a város központi részén a megfelelő parkolási lehetőséget, az itt elhelyezkedő intézmény(ek) ügyfelei számára is. A beruházás nem a profitszerzésre, hanem elsősorban a parkolási gondok feloldására, a belváros funkcionális és esztétikai körülményeinek javítására irányul. 

A parkolás díj szedését két alapvető indok támasztja alá:

- a befolyó díjtételekből túlnyomórészt fedezhető a parkoló minőségének folyamatos megtartása, 

- biztosítható, hogy a gépjárművek csak addig parkoljanak, amíg az ügyintézés tart, így elkerülve az egész napos helyfoglalást.

A fentiek alapján a parkolási díj meghatározásánál a cél szintén nem a haszonszerzés, annak összegét úgy határoztuk meg, hogy ne jelentsen nagy terhet az ide érkező ügyfelek számára, ugyanakkor a parkoló fenntartási költségeihez jelentős mértékben hozzájáruljon.

Jelenleg Szikszó városában bárhol meg lehet állni, fizetni nem kell a parkolásért. Így jelenlegi üzemeltetési költséggel nem számolhatunk, tekintettel arra, hogy a terület jelenleg kaviccsal szórt, rendezetlen állapotú terület. 

Az Útmutató a városrehabilitációs célú pályázatok és kiemelt projektek második fordulós pályázati, illetve részletes projekt dokumentációjának részeként beadandó pénzügyi-gazdasági elemzés elkészítéséhez dokumentumban írtak alapján, amennyiben állami támogatás alá esik a fejlesztés, illetve nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, nem kell az adott tevékenység esetében vizsgálni a jövedelemtermelést.

A fizetős parkoló üzemeltetési költségei:

	Fizetős parkoló kialakítása
	JELENLEG
	Fejlesztés utáni üzemeltetési időszak

	
	
	1. év
	2. év
	3. év
	4. év
	5. év
	6. év
	7. év
	8. év
	9.év
	10. év

	Bevételek
	0
	2 088 000
	2 181 960
	2 269 238
	2 348 662
	2 419 122
	2 479 600
	2 529 192
	2 574 717
	2 615 913
	2 657 767

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiadások
	0
	2 129 101
	2 224 910
	2 313 907
	2 394 893
	2 466 740
	2 528 409
	2 578 977
	2 625 399
	2 667 405
	2 710 083

	Üzemeltetési költségek
	0
	1 629 101
	1 702 410
	1 770 507
	1 832 474
	1 887 449
	1 934 635
	1 973 328
	2 008 848
	2 040 989
	2 073 645

	Változó költségek
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Víz
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Áram
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Állandó költségek
	0
	1 629 101
	1 702 410
	1 770 507
	1 832 474
	1 887 449
	1 934 635
	1 973 328
	2 008 848
	2 040 989
	2 073 645

	Bérek
	0
	1 127 700
	1 178 447
	1 225 584
	1 268 480
	1 306 534
	1 339 198
	1 365 982
	1 390 569
	1 412 818
	1 435 423

	Bérjárulékok
	0
	321 401
	335 864
	349 298
	361 524
	372 370
	381 679
	389 312
	396 320
	402 661
	409 104

	Adminisztráció, könyvelés és jogi költség
	0
	180 000
	188 100
	195 624
	202 471
	208 545
	213 759
	218 034
	221 958
	225 510
	229 118

	Telefon + internet
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Fűtés (gáz)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Karbantartási költségek
	0
	500 000
	522 500
	543 400
	562 419
	579 292
	593 774
	605 649
	616 551
	626 416
	636 438

	Eredmény
	0
	-41 101
	-42 950
	-44 668
	-46 232
	-47 619
	-48 809
	-49 785
	-50 681
	-51 492
	-52 316


Bevételnél minden évben 261 munkanappal számoltunk. Napi 8 órában, minden órában 10 gépjármű, óránként 100 Ft-ért parkol. Bár növekednek az üzemeltetési költségek, az önkormányzat, az okmányiroda, és a kistérségi központ vendégei és partnerei részére XXI. századi körülmények között tudja biztosítani a parkolás lehetőségét.
	Funkció:
	GAZDASÁGI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Állami támogatás
	Regionális támogatás
	 x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kulturális támogatás
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	De minimis
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nem álllami támogatás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Kiadás
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Különbözet
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Halmozott működési pénzáram
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKTES ÁLLAPOT
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	2088
	2142
	2202
	2264
	2327
	2390
	2455
	2521
	2589
	2659
	2728
	2799
	2872
	2946
	3023
	 

	Kiadás
	 
	 
	2129
	2184
	2246
	2308
	2373
	2437
	2503
	2570
	2640
	2711
	2782
	2854
	2928
	3004
	3082
	 

	Különbözet
	 
	 
	-41
	-42
	-43
	-44
	-46
	-47
	-48
	-50
	-51
	-52
	-54
	-55
	-56
	-58
	-59
	 

	Halmozott működési pénzáram
	 
	 
	-41
	-83
	-126
	-171
	-216
	-263
	-312
	-361
	-412
	-464
	-518
	-573
	-629
	-687
	-746
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Adósságszolgálat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Adósságszolgálattal korrigált különbözet
	0
	0
	-41
	-42
	-43
	-44
	-46
	-47
	-48
	-50
	-51
	-52
	-54
	-55
	-56
	-58
	-59
	 

	Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
	0
	0
	-41
	-83
	-126
	-171
	-216
	-263
	-312
	-361
	-412
	-464
	-518
	-573
	-629
	-687
	-746
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Működési bevételek jelenértéke
	19340
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Működési kiadások jelenértéke
	21297
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettó működési bevétel jelenértéke
	-1957
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Bevétel
	0
	0
	2088
	2142
	2202
	2264
	2327
	2390
	2455
	2521
	2589
	2659
	2728
	2799
	2872
	2946
	3023
	 

	Kiadás
	0
	0
	2129
	2184
	2246
	2308
	2373
	2437
	2503
	2570
	2640
	2711
	2782
	2854
	2928
	3004
	3082
	 

	Különbözet
	0
	0
	-41
	-42
	-43
	-44
	-46
	-47
	-48
	-50
	-51
	-52
	-54
	-55
	-56
	-58
	-59
	 

	Halmozott működési pénzáram
	0
	0
	-41
	-83
	-126
	-171
	-216
	-263
	-312
	-361
	-412
	-464
	-518
	-573
	-629
	-687
	-746
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Adósságszolgálat
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Adósságszolgálattal korrigált különbözet
	0
	0
	-41
	-42
	-43
	-44
	-46
	-47
	-48
	-50
	-51
	-52
	-54
	-55
	-56
	-58
	-59
	 

	Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram
	0
	0
	-41
	-83
	-126
	-171
	-216
	-263
	-312
	-361
	-412
	-464
	-518
	-573
	-629
	-687
	-746
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Működési bevételek jelenértéke
	19340
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Működési kiadások jelenértéke
	19720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettó működési bevétel jelenértéke
	-380
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A parkoló térítési díja annak fenntartására lesz fordítva, a jelentkező minimális többletköltséget Szikszó Város Önkormányzata finanszírozza. 

A parkoló társadalmi hasznosságát a jelenleg elhanyagolt belvárosi terület színvonalas felújítása jelenti, mely hozzájárul a nívós településközpont kialakításához, ugyanakkor a fizetős jelleg következtében folyamatosan biztosítottá válik az Okmányiroda előtti parkolás (elkerülhető a kelleténél tovább történő parkolás). Így javul a városkép, és a helyi lakosok ügyintézési körülményei, a közfunkciót ellátó intézmény megközelíthetősége javul.

6.3.2. Szervezeti terv

A projekt keretében létrehozott, végrehajtott fejlesztések működtetése, fenntartására hosszú távon biztosított lesz. Erre az önkormányzat, a Református egyház és a partnerekként bevont gazdasági társaságok is kötelezettséget vállalnak. 

A gazdasági funkciót erősítő KKV beruházások keretében felújított ingatlanokat a pályázó tulajdonos gazdasági társaságok, illetve bérlőik fogják működtetni, üzemeltetni:

· Szikszó-Petrol Kft., 

· Vámos Bt.

A közösségi funkciót erősítő felújítandó Református Parókia egyházi tulajdon, az ingatlan fenntartása, karbantartása a Szikszói Református Egyház hatáskörébe tartozik.


A közfunkciót ellátó Okmányiroda, melynek épülete az átalakítás után a Kistérségi Központnak is helyet ad önkormányzati fenntartású intézmény marad.
A közterületek (terek, utak, járda, kerékpárút stb.) esetében felújításuk után továbbra is az önkormányzat feladata a fenntartás.

7. Pénzügyi terv

A projekt előzetes költségvetése az alábbiak alakul. Az előkészítés költségei között elszámoljuk az Integrált Városfejlesztési Stratégia, az Akcióterületi Terv és az Engedélyezési tervek költségeit. A projekt menedzsment költségek egyrészt a projektmenedzsment tagjainak bérköltségét tartalmazzák, másrészt az ehhez kapcsolódóan megbízást nyert külső szakértő cég Szakértői szolgáltatás költségét. Az Építési költségek magukban foglalják a Közösségi terek és közlekedési fejlesztések, a Református Parókia felújítása, az Okmányiroda és Kistérségi Központ épületének kialakítása, illetve a KKV partnerek épület felújításainak, továbbá a beszerzendő utcabútorok telepítésének költségeit. Az eszközbeszerzések tartalmazzák a projekthez tartozó eszközök (utcabútorok) beszerzésének költségét, a Szolgáltatások között találjuk a Nyilvánosság, tájékoztatás, Kiviteli terv, Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés, Könyvvizsgáló költségeit, valamint az ESZA típusú beavatkozások költségeit: Beavatkozások helyi elfogadtatása, Közösségépítés és képzések tevékenységekhez kapcsolódóan, Képzési támogatás és járulékai. Az Ingatlanvásárlás költségsora biztosítja az Önkormányzat számára a közszféra funkció bővítését új irodahelység megvásárlásával.

A tervezett költségvetés belső arányaiban és az egyes költségsorokhoz rendelt támogatási és önerő összegek nagyságában betartja a Pályázati Útmutató előírásait, az intenzitási feltételeket és az elszámolható költségek korlátait betartja. Biztosítja a projekt tevékenységek reális költségeit, a projekt összköltsége: bruttó 430 846 617 Ft, melyből az igényelt támogatás összege: 348 997 505 Ft, az Önerő összege: 81 849 112 Ft, ez 81,00 %-os támogatási intenzitásnak felel meg. Elvégeztük a pénzügyi elemzést a közcélú és jövedelemtermelő projektekre, ez alapján a projekt a pénzügyi nettó jelenértéke:
 -9 565 981,27 Ft, míg a belső megtérülési ráta: -2,825%, azaz nem értelmezhető.

7.1. A projekt összefoglaló költségvetése
	Tevékenységek
	Összeg
	Intenzitás
	Támogatás
	Önerő

	1. Előkészítés költségei
	15 020 000
	80,09
	12 029 264
	2 990 736

	1.1. Integrált városfejlesztési stratégia 
	4 980 000
	78,00
	3 884 400
	1 095 600

	1.2. Akcióterületi terv
	4 920 000
	82,41
	4 054 581
	865 419

	1.3. Engedélyezési tervek
	5 020 000
	79,86
	4 008 755
	1 011 245

	1.4. Egyéb szakértői szolgáltatás
	100 000
	81,54
	81 528
	18 472

	2. Projekt menedzsment költségei
	17 223 600
	85,00
	14 640 060
	2 583 540

	2.1. Szikszói – szakértői szolgáltatás
	7 923 600
	85,00
	6 735 060
	1 188 540

	2.2. Külső – Szakértői szolgáltatás
	9 300 000
	85,00
	7 905 000
	1 395 000

	3. Építés
	291 203 017
	79,86
	232 542 154
	58 660 863

	3.1. Városi funkció
	74 734 646
	85,00
	63 524 449
	11 210 197

	3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák)
	74 734 646
	85,00
	63 524 449
	11 210 197

	3.2. Közösségi funkció
	22 148 000
	90,00
	19 933 200
	2 214 800

	3.2.1. Református parókia
	22 148 000
	90,00
	19 933 200
	2 214 800

	3.3. Közszféra funkció
	162 263 500
	82,00
	133 056 070
	29 207 430

	3.3.1. Okmányiroda
	162 263 500
	82,00
	133 056 070
	29 207 430

	3.4. Gazdasági funkció
	32 056 871
	50,00
	16 028 435
	16 028 436

	3.4.1. Vámos Bt.
	5 271 290
	50,00
	2 635 645
	2 635 645

	3.4.2. Szikszó Petrol Kft.
	12 300 000
	50,00
	6 150 000
	6 150 000

	3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása
	14 485 581
	50,00
	7 242 790
	7 242 791

	4. Eszközbeszerzések
	20 000 000
	85,00
	17 000 000
	3 000 000

	4.1. Projekthez tartozó eszközök
	20 000 000
	85,00
	17 000 000
	3 000 000

	5. Szolgáltatások igénybevételének költsége
	68 900 000
	82,82
	57 061 026
	11 838 974

	5.1. Nyilvánosság, tájékoztatás biztosítását szolgáló elemek
	8 000 000
	79,86
	6 388 455
	1 611 545

	5.2. Kiviteli terv
	8 000 000
	79,86
	6 388 455
	1 611 545

	5.3. Műszaki ellenőrzés
	7 000 000
	79,86
	5 589 898
	1 410 102

	5.4. Közbeszerzés
	3 800 000
	79,86
	3 034 516
	765 484

	5.5. Könyvvizsgáló
	3 000 000
	80,82
	2 424 702
	575 298

	5.6. ESZA
	39 100 000
	85,00
	33 235 000
	5 865 000

	5.6.1. Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása
	4 000 000
	85,00
	3 400 000
	600 000

	5.6.2. Közösségépítés és képzések
	10 000 000
	85,00
	8 500 000
	1 500 000

	5.6.3. Képzési támogatás és járulékai
	25 100 000
	85,00
	21 335 000
	3 765 000

	6. Ingatlanvásárlás
	18 500 000
	85,00
	15 725 000
	2 775 000

	Összesen
	430 846 617
	81,00
	348 997 505
	81 849 112


7.2. A teljes akcióterületi terv pénzügyi terve
	Projekt neve
	2008
	2009
	2010
	2011
	ÖSSZESEN

	
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	

	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	0
	0
	7 510 000
	7 510 000
	0
	9 900 000
	88 536 624
	82 529 447
	72 529 447
	69 772 237
	60 997 237
	51 561 624
	450 846 617

	ROP PÁLYÁZAT KERETÉBEN
	0
	0
	7 510 000
	7 510 000
	0
	9 900 000
	88 536 624
	72 529 447
	62 529 447
	69 772 237
	60 997 237
	51 561 624
	430 846 617

	ELŐKÉSZÍTÉS
	0
	0
	7 510 000
	7 510 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	15 020 000

	GAZDASÁGI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 392 823
	4 392 823
	11 635 613
	11 635 613
	0
	32 056 871

	3.4.1. Vámos Bt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 317 823
	1 317 823
	1 317 823
	1 317 823
	0
	5 271 290

	3.4.2. Szikszó Petrol Kft.
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	3 075 000
	3 075 000
	3 075 000
	3 075 000
	0
	12 300 000

	3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	7 242 791
	7 242 791
	0
	14 485 581

	VÁROSI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 455 774
	22 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	94 734 646

	3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	74 734 646

	4.1. Projekthez tartozó eszközök
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000 000
	10 000 000
	0
	0
	0
	0
	20 000 000

	KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	22 148 000

	3.2.1. Református parókia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	22 148 000

	KÖZCÉLÚ FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	162 263 500

	3.3.1. Okmányiroda
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	162 263 500

	KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	9 900 000
	4 400 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	5 500 000
	29 800 000

	Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	8 000 000

	Kiviteli terv
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000 000

	Műszaki ellenőrzés
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	7 000 000

	Közbeszerzés
	0
	0
	0
	0
	0
	1 900 000
	1 900 000
	0
	0
	0
	0
	0
	3 800 000

	Könyvvizsgáló
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 000 000
	3 000 000

	KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 575 000
	9 575 000
	9 575 000
	9 575 000
	800 000
	0
	39 100 000

	5.6.1. Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800 000
	800 000
	800 000
	800 000
	800 000
	0
	4 000 000

	5.6.2. Közösségépítés és képzések
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	0
	0
	10 000 000

	5.6.3. Képzési támogatás és járulékai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 275 000
	6 275 000
	6 275 000
	6 275 000
	0
	0
	25 100 000

	MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	17 223 600

	INGATLANVÁSÁRLÁS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 500 000
	 
	 
	 
	 
	 
	18 500 000

	TERVEZETT MAGÁN BERUHÁZÁSOK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000 000
	10 000 000
	0
	 
	 
	20 000 000

	KKV szálláshely kialakítás - panzió
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000 000
	10 000 000
	 
	 
	 
	20 000 000

	KÖZSZFÉRA TERVEZETT BERUHÁZÁSAI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Rákóczi-Táncsics u. körforgalom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0


	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	0
	0
	7 510 000
	7 510 001
	0
	9 900 000
	88 536 624
	82 529 447
	72 529 447
	69 772 237
	60 997 237
	51 561 625
	450 846 618

	SAJÁT BEVÉTELEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SAJÁT FORRÁS
	0
	0
	1 495 368
	1 495 368
	0
	1 994 288
	14 133 594
	23 172 264
	21 672 263
	15 293 658
	13 977 409
	8 614 901
	101 849 113

	ÖNKORMÁNYZAT
	0
	0
	1 495 368
	1 495 368
	0
	1 994 288
	13 764 461
	10 606 719
	9 106 718
	9 106 718
	7 790 469
	8 245 767
	63 605 878

	ELŐKÉSZÍTÉS
	0
	0
	1 495 368,09
	1 495 368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 990 736

	3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák)
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	1 868 366
	1 868 366
	1 868 366
	1 868 366
	1 868 366
	1 868 366
	11 210 197

	4.1. Projekthez tartozó eszközök
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	1 500 000
	1 500 000
	0
	0
	0
	0
	3 000 000

	3.3.1. Okmányiroda
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	4 867 905
	4 867 905
	4 867 905
	4 867 905
	4 867 905
	4 867 905
	29 207 430

	KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0,00
	0
	0
	1 994 288
	886 350
	503 608
	503 607
	503 607
	503 608
	1 078 906
	5 973 975

	KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	1 436 250
	1 436 250
	1 436 250
	1 436 250
	120 000
	0
	5 865 000

	MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	430 590
	430 590
	430 590
	430 590
	430 590
	430 590
	2 583 540

	INGATLANVÁSÁRLÁS
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	2 775 000
	0
	0
	0
	0
	0
	2 775 000

	3.4.1. Vámos Bt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	658 911
	658 911
	658 911
	658 911
	0
	2 635 645

	3.4.2. Szikszó Petrol Kft.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	0
	6 150 000

	3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 621 395
	3 621 395
	0
	7 242 790

	3.2.1. Református parókia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	2 214 800

	TERVEZETT MAGÁN BERUHÁZÁSOK
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000 000
	10 000 000
	0
	0
	0
	20 000 000

	KKV szálláshely kialakítás - panzió
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000 000
	10 000 000
	 
	 
	 
	20 000 000

	KÖZSZFÉRA TERVEZETT BERUHÁZÁSAI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Rákóczi-Táncsics u. körforgalom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0


	ROP VISSZA NEM ÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS
	0
	0
	6 014 632
	6 014 632
	0
	7 905 712
	74 403 030
	59 357 183
	50 857 184
	54 478 579
	47 019 828
	42 946 724
	348 997 505

	ÖNKORMÁNYZAT
	0
	0
	6 014 632
	6 014 632
	0
	7 905 712
	71 080 830
	53 838 572
	45 338 573
	45 338 572
	37 879 821
	39 624 524
	313 035 869

	ELŐKÉSZÍTÉS
	0
	0
	6 014 632
	6 014 632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 029 264

	3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 587 408
	10 587 408
	10 587 408
	10 587 408
	10 587 408
	10 587 409
	63 524 449

	4.1. Projekthez tartozó eszközök
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 500 000
	8 500 000
	0
	0
	0
	0
	17 000 000

	3.3.1. Okmányiroda
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 176 012
	22 176 012
	22 176 012
	22 176 012
	22 176 012
	22 176 012
	133 056 070

	KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	7 905 712
	3 513 650
	1 996 392
	1 996 393
	1 996 392
	1 996 392
	4 421 094
	23 826 026

	KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 138 750
	8 138 750
	8 138 750
	8 138 750
	680 000
	0
	33 235 000

	MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 440 010
	2 440 010
	2 440 010
	2 440 010
	2 440 010
	2 440 010
	14 640 060

	INGATLANVÁSÁRLÁS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 725 000
	0
	0
	0
	0
	0
	15 725 000

	3.4.1. Vámos Bt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	658 911
	658 911
	658 911
	658 911
	0
	2 635 645

	3.4.2. Szikszó Petrol Kft.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	0
	6 150 000

	3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 621 395
	3 621 396
	0
	7 242 791

	3.2.1. Református parókia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	19 933 200

	TERVEZETT MAGÁN BERUHÁZÁSOK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	KÖZSZFÉRA TERVEZETT BERUHÁZÁSAI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Hitel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Pénzügyi műveletek bevétele
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Egyéb pénzügyi eszköz
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EREDMÉNY
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7.3. A pályázat pénzügyi terve 
	Projekt neve
	2008
	2009
	2010
	2011
	ÖSSZESEN

	
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	

	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	0
	0
	7 510 000
	7 510 000
	0
	9 900 000
	88 536 624
	82 529 447
	72 529 447
	69 772 237
	60 997 237
	51 561 624
	450 846 617

	ROP PÁLYÁZAT KERETÉBEN
	0
	0
	7 510 000
	7 510 000
	0
	9 900 000
	88 536 624
	72 529 447
	62 529 447
	69 772 237
	60 997 237
	51 561 624
	430 846 617

	ELŐKÉSZÍTÉS
	0
	0
	7 510 000
	7 510 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	15 020 000

	GAZDASÁGI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 392 823
	4 392 823
	11 635 613
	11 635 613
	0
	32 056 871

	3.4.1. Vámos Bt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 317 823
	1 317 823
	1 317 823
	1 317 823
	0
	5 271 290

	3.4.2. Szikszó Petrol Kft.
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	3 075 000
	3 075 000
	3 075 000
	3 075 000
	0
	12 300 000

	3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	7 242 791
	7 242 791
	0
	14 485 581

	VÁROSI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 455 774
	22 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	94 734 646

	3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	74 734 646

	4.1. Projekthez tartozó eszközök
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000 000
	10 000 000
	0
	0
	0
	0
	20 000 000

	KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	22 148 000

	3.2.1. Református parókia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	22 148 000

	KÖZCÉLÚ FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	162 263 500

	3.3.1. Okmányiroda
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 917
	162 263 500

	KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	9 900 000
	4 400 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	5 500 000
	29 800 000

	Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	8 000 000

	Kiviteli terv
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000 000

	Műszaki ellenőrzés
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	7 000 000

	Közbeszerzés
	0
	0
	0
	0
	0
	1 900 000
	1 900 000
	0
	0
	0
	0
	0
	3 800 000

	Könyvvizsgáló
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 000 000
	3 000 000

	KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 575 000
	9 575 000
	9 575 000
	9 575 000
	800 000
	0
	39 100 000

	5.6.1. Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800 000
	800 000
	800 000
	800 000
	800 000
	0
	4 000 000

	5.6.2. Közösségépítés és képzések
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	0
	0
	10 000 000

	5.6.3. Képzési támogatás és járulékai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 275 000
	6 275 000
	6 275 000
	6 275 000
	0
	0
	25 100 000

	MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	17 223 600

	INGATLANVÁSÁRLÁS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 500 000
	 
	 
	 
	 
	 
	18 500 000


	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	0
	0
	7 510 000
	7 510 001
	0
	9 900 000
	88 536 624
	82 529 447
	72 529 447
	69 772 237
	60 997 237
	51 561 625
	450 846 618

	SAJÁT BEVÉTELEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SAJÁT FORRÁS
	0
	0
	1 495 368
	1 495 368
	0
	1 994 288
	14 133 594
	23 172 264
	21 672 263
	15 293 658
	13 977 409
	8 614 901
	101 849 113

	ÖNKORMÁNYZAT
	0
	0
	1 495 368
	1 495 368
	0
	1 994 288
	13 764 461
	10 606 719
	9 106 718
	9 106 718
	7 790 469
	8 245 767
	63 605 878

	ELŐKÉSZÍTÉS
	0
	0
	1 495 368,09
	1 495 368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 990 736

	3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák)
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	1 868 366
	1 868 366
	1 868 366
	1 868 366
	1 868 366
	1 868 366
	11 210 197

	4.1. Projekthez tartozó eszközök
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	1 500 000
	1 500 000
	0
	0
	0
	0
	3 000 000

	3.3.1. Okmányiroda
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	4 867 905
	4 867 905
	4 867 905
	4 867 905
	4 867 905
	4 867 905
	29 207 430

	KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0,00
	0
	0
	1 994 288
	886 350
	503 608
	503 607
	503 607
	503 608
	1 078 906
	5 973 975

	KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	1 436 250
	1 436 250
	1 436 250
	1 436 250
	120 000
	0
	5 865 000

	MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	430 590
	430 590
	430 590
	430 590
	430 590
	430 590
	2 583 540

	INGATLANVÁSÁRLÁS
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	2 775 000
	0
	0
	0
	0
	0
	2 775 000

	3.4.1. Vámos Bt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	658 911
	658 911
	658 911
	658 911
	0
	2 635 645

	3.4.2. Szikszó Petrol Kft.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	0
	6 150 000

	3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 621 395
	3 621 395
	0
	7 242 790

	3.2.1. Református parókia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	2 214 800

	ROP VISSZA NEM ÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS
	0
	0
	6 014 632
	6 014 632
	0
	7 905 712
	74 403 030
	59 357 183
	50 857 184
	54 478 579
	47 019 828
	42 946 724
	348 997 505

	ÖNKORMÁNYZAT
	0
	0
	6 014 632
	6 014 632
	0
	7 905 712
	71 080 830
	53 838 572
	45 338 573
	45 338 572
	37 879 821
	39 624 524
	313 035 869

	ELŐKÉSZÍTÉS
	0
	0
	6 014 632
	6 014 632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 029 264

	3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 587 408
	10 587 408
	10 587 408
	10 587 408
	10 587 408
	10 587 409
	63 524 449

	4.1. Projekthez tartozó eszközök
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 500 000
	8 500 000
	0
	0
	0
	0
	17 000 000

	3.3.1. Okmányiroda
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 176 012
	22 176 012
	22 176 012
	22 176 012
	22 176 012
	22 176 012
	133 056 070

	KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	7 905 712
	3 513 650
	1 996 392
	1 996 393
	1 996 392
	1 996 392
	4 421 094
	23 826 026

	KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 138 750
	8 138 750
	8 138 750
	8 138 750
	680 000
	0
	33 235 000

	MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 440 010
	2 440 010
	2 440 010
	2 440 010
	2 440 010
	2 440 010
	14 640 060

	INGATLANVÁSÁRLÁS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 725 000
	0
	0
	0
	0
	0
	15 725 000

	3.4.1. Vámos Bt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	658 911
	658 911
	658 911
	658 911
	0
	2 635 645

	3.4.2. Szikszó Petrol Kft.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	0
	6 150 000

	3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 621 395
	3 621 396
	0
	7 242 791

	3.2.1. Református parókia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	19 933 200

	Hitel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Pénzügyi műveletek bevétele
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Egyéb pénzügyi eszköz
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EREDMÉNY
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7.3.1. Projektenkénti pénzügyi tábla a ROP keretében támogatott tevékenységekre / projektekre
	Szikszó Város Önkormányzata
	2008
	2009
	2010
	2011
	ÖSSZESEN

	
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	

	KIADÁSOK 
	0
	0
	7 510 000
	7 510 000
	0
	9 900 000
	84 845 291
	64 445 291
	54 445 291
	61 688 082
	52 913 082
	47 870 291
	391 127 327

	ELŐKÉSZÍTÉS
	0
	0
	7 510 000
	7 510 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	15 020 000

	VÁROSI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 455 774
	22 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	94 734 647

	3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	12 455 774
	74 734 647

	4.1. Projekthez tartozó eszközök
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000 000
	10 000 000
	0
	0
	0
	0
	20 000 000

	KÖZCÉLÚ FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 916
	27 043 916
	27 043 916
	27 043 916
	162 263 499

	3.3.1. Okmányiroda
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 043 917
	27 043 917
	27 043 916
	27 043 916
	27 043 916
	27 043 916
	162 263 499

	GAZDASÁGI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 242 791
	7 242 791
	0
	14 485 581

	3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 242 791
	7 242 791
	0
	14 485 581

	KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	9 900 000
	4 400 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	5 500 000
	29 800 000

	Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	1 333 333
	8 000 000

	Kiviteli terv
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000 000

	Műszaki ellenőrzés
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	1 166 667
	7 000 000

	Közbeszerzés
	0
	0
	0
	0
	0
	1 900 000
	1 900 000
	0
	0
	0
	0
	0
	3 800 000

	Könyvvizsgáló
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 000 000
	3 000 000

	KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 575 000
	9 575 000
	9 575 000
	9 575 000
	800 000
	0
	39 100 000

	5.6.1. Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800 000
	800 000
	800 000
	800 000
	800 000
	0
	4 000 000

	5.6.2. Közösségépítés és képzések
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000
	0
	0
	10 000 000

	5.6.3. Képzési támogatás és járulékai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 275 000
	6 275 000
	6 275 000
	6 275 000
	0
	0
	25 100 000

	MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	2 870 600
	17 223 600

	INGATLANVÁSÁRLÁS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 500 000
	0
	0
	0
	0
	0
	18 500 000

	BEVÉTELEK
	0
	0
	7 510 000
	7 510 000
	0
	9 900 000
	84 845 291
	64 445 291
	54 445 291
	61 688 082
	52 913 082
	47 870 291
	391 127 327

	SAJÁT BEVÉTELEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SAJÁT FORRÁS
	0
	0
	1 495 368
	1 495 368
	0
	1 994 288
	13 764 461
	10 606 719
	9 106 718
	12 728 114
	11 411 865
	8 245 767
	70 848 667

	Számlapénz
	0
	0
	1 495 368
	1 495 368
	0
	1 994 288
	13 764 461
	10 606 719
	9 106 718
	12 728 114
	11 411 865
	8 245 767
	70 848 667

	Hitel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ROP VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS
	0
	0
	6 014 632
	6 014 632
	0
	7 905 712
	71 080 830
	53 838 572
	45 338 573
	48 959 968
	41 501 217
	39 624 524
	320 278 660

	Számított támogatási intenzitás
	 
	 
	80%
	80%
	0%
	80%
	84%
	84%
	83%
	79%
	78%
	83%
	82%

	Pénzügyi műveletek bevétele
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Egyéb pénzügyi eszköz
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eredmény
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Vámos BT.
	2008
	2009
	2010
	2011
	ÖSSZESEN

	
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	

	KIADÁSOK 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 317 823
	1 317 823
	1 317 823
	1 317 823
	0
	5 271 290

	GAZDASÁGI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 242 791
	7 242 791
	0
	14 485 581

	3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 242 791
	7 242 791
	0
	14 485 581

	BEVÉTELEK
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	1 317 823
	1 317 823
	1 317 823
	1 317 823
	0
	5 271 290

	SAJÁT BEVÉTELEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SAJÁT FORRÁS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	658 911
	658 911
	658 911
	658 911
	0
	2 635 645

	Számlapénz
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	658 911
	658 911
	658 911
	658 911
	0
	2 635 645

	Hitel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	ROP VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	658 911
	658 911
	658 911
	658 911
	0
	2 635 645

	Számított támogatási intenzitás
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50%
	50%
	50%
	50%
	0%
	50%

	Pénzügyi műveletek bevétele
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Egyéb pénzügyi eszköz
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0

	Eredmény
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.2. Szikszó Petrol Kft.
	2008
	2009
	2010
	2011
	ÖSSZESEN

	
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	

	KIADÁSOK 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 075 000
	3 075 000
	3 075 000
	3 075 000
	0
	12 300 000

	GAZDASÁGI FUNKCIÓ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	BEVÉTELEK
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	3 075 000
	3 075 000
	3 075 000
	3 075 000
	0
	12 300 000

	SAJÁT BEVÉTELEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SAJÁT FORRÁS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	0
	6 150 000

	Számlapénz
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	0
	6 150 000

	Hitel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ROP VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	1 537 500
	0
	6 150 000

	Számított támogatási intenzitás
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50%
	50%
	50%
	50%
	0
	50%

	Pénzügyi műveletek bevétele
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Egyéb pénzügyi eszköz
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Eredmény
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Református Egyház
	2008
	2009
	2010
	2011
	ÖSSZESEN

	
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	

	KIADÁSOK 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	22 148 000

	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	22 148 006

	3.2.1. Református parókia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	22 148 006

	BEVÉTELEK
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	3 691 333
	22 148 000

	SAJÁT BEVÉTELEK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SAJÁT FORRÁS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	2 214 800

	Számlapénz
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	369 133
	2 214 800

	Hitel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ROP VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	3 322 200
	19 933 200

	Számított támogatási intenzitás
	0
	0
	0
	0%
	0%
	0%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%

	Pénzügyi műveletek bevétele
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Egyéb pénzügyi eszköz
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Eredmény
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7.4. Kockázatok elemzése

A projekthez kapcsolódó akcióterületi fejlesztések tevékenységeinek megvalósítása során kockázatokat merülhetnek fel. Ezek a kockázatok egy része jelentősen befolyásolhatja a tervezett fejlesztések megvalósulását. A fenntartás, működtetés során is léphetnek fel kockázatok, melyek elsősorban már a projekt céljainak megvalósulását veszélyeztethetik. A kockázatok eredhetnek az előkészítés szakaszában, a megvalósítás, kivitelezés munkálatainál, illetve a fenntartás és működtetés ideje alatt. Bármely szakaszban bekövetkező kockázatok veszélyeztetik a projekt célkitűzéseit. A kockázatok bekövetkezése miatt a projekt hatásai is módosulhatnak. Alábbiakban feltárjuk a kockázati tényezők hatásának és bekövetkezési valószínűségének nagyságát és ezek kezelésének eszközeit.
	Kockázat
	Bekövetkezés valószínűsége
	Hatása a projekt céljaira
	Bekövetkezés elkerüléséért teendő feladatok

	A projekthez szükséges önerő biztosításában problémák lépnek fel
	kicsi
	nagy
	Az önerő elkülönítése, esetleg zárolása.

	A lakosság támogatása, motiváltsága nem lesz megfelelő
	kicsi
	közepes
	Folyamatos tájékoztatás, lakossági fórumok tartása, a tervezett fejlesztések vizuális megjelenítése, bemutatása. Az előkészítés szakaszába lehetőleg be kell vonni a lakosságot.

	A lakosság nem fogadja el a megvalósult fejlesztéseket, másként képzelte el a kivitelezést, vagy a projekt által érintet terület jövőjét
	kicsi
	közepes
	Folyamatos tájékoztatás, a lakók bevonása az előkészítés szakaszaiba, véleményük megkérdezése. A fejlesztések céljainak megismertetése a lakossággal.

	Megpályázott források kifizetésének késlekedése, ezáltal a beruházások elhúzódása, ebből fakadó pénzügyi problémák
	közepes
	nagy
	A pályázatot kiíró és a lebonyolító szervezettel folyamatos egyeztetés. A pályázati kiírásnak és a támogatási szerződésben foglaltaknak való teljes megfelelés. A projekt pénzügyi és adminisztratív beszámolóinak pontos vezetése.

	Nem az eredeti céloknak megfelelően valósulnak meg a projektek, a tervezés vagy a kivitelezés problémái miatt
	közepes
	nagy
	A célok minél világosabb, közérthetőbb kitűzése, megfogalmazása. A projekt egyes részleteit a kivitelezővel pontosítani kell. A munkálatok során folyamatos ellenőrzést kell biztosítani és végezni.

	Üzemeltetési problémák KKV beruházások esetében
	kicsi
	nagy
	A fejlesztés előtt álló épületek esetében világosan szabályozni kell a későbbi üzemeltetést. A bérlés feltételeit, illetve költségeit. Meg kell határozni, hogy miből lesznek fenntartva az egyes fejlesztett épületek.


	Zöldterületek, közutak, kerékpárutak, járdák, parkok karbantartása nem lesz megfelelő
	közepes
	közepes
	Az önkormányzatnak kell szabályoznia a közterületek karbantartását. A korábbi fejlesztések hatására létrejött zöldterületek karbantartása már megoldott és jól működik, ezt kell alkalmazni a jelen fejlesztés keretei között megvalósításra kerülő parkok, zöld területek esetében.

	Szándékos vagy véletlen rongálás miatt a felújított parkok, zöldterületek, épületek állagában, külső megjelenésében romlás történik
	közepes
	nagy
	Lakossági tájékoztatással megértetni a lakosokkal a beruházásban rejlő gazdaságélénkítési lehetőséget, illetve azt, hogy ez csak a fejlesztés hatására létrejött zöldterületek, rendezett parkok megőrzésével lehetséges. Emellett a szándékos rongálást a terület gyakori ellenőrzésével is meg lehet akadályozni.

	A megvalósításban csúszás történik
	közepes
	közepes
	Világos ütemterv készítése, az ütemterv betartásának ellenőrzése, az attól való eltérés korrigálása.

	Más, környező városok gyorsabb ütemben fejlődhetnek, így elvonhatják a fejlesztések hatására Szikszóra érkező vállalkozásokat
	kicsi
	közepes
	A tervezett fejlesztések minél gyorsabban és minél jobb minőségben történő megvalósítása. Megfelelő városmarketinggel a településre való figyelemfelhívás.

	Az egyes részprojektek kivitelezésében problémák léphetnek fel, időben csúszhatnak az egymásra épülő beruházások 
	közepes
	közepes
	Megfelelő ütemezés elérésével kiküszöbölhető az egymásra épülő részprojektek csúszása.

	A felújításra kerülő Református Parókia közösségi funkciója nem javul, az épület kulturális szerepe nem erősödik
	kicsi
	közepes
	Az egyházi épület fontosságának megjelenítése az önkormányzati és turisztikai információs eszközök használata során. 

	Előre nem látható környezeti katasztrófák (tűz, stb.)
	kicsi
	közepes
	Tűzvédelmi és egyéb biztonsági szabályzatok betartása a kivitelezés és üzemeltetés során.

	Kialakított partnerség megszűnése, kapcsolatok romlása
	kicsi
	kicsi
	A partnerségi együttműködés egyértelmű keretek között történő rögzítése. Az egyeztetéseknek átláthatóknak, a partnerség minden érintettje számára világosnak és elérhetőnek kell lennie.

	Átadás utáni műszaki meghibásodás
	kicsi
	közepes
	Karbantartási útmutató, vagyonvédelem, jótállási biztosíték


8. Az I. fordulós BB feltételek teljesülése
A bíráló bizottság az alábbi feltételek teljesítését kötötte ki:

Épület beruházások esetén a projektbe energiahatékonyság mérésére szolgáló indikátor beépítése szükséges.

A feltétel teljesülése:

Mind az Akcióterületi Tervben, mind pedig a projekt adatlapban új indikátorként felvettük a Támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás nevű indikátort.

	Cél, részcél
	Mutató megnevezése
	Adatmérés forrása
	Kiinduló érték
	Célérték

	
	
	
	Év
	Érték
	Év
	Érték

	A támogatott

projektek

eredményeként elért

energia

megtakarítás
	eredmény
	Önkormányzati jelentés
	2008
	0 KJ
	2013
	0,2 KJ


A Pályázó mutassa be részletesen a projekt részét képező képzés tartalmát, tematikáját, lebonyolításának módját és merhető eredményeit.
A feltétel teljesülése:

Az Akcióterületi Terv 5.2.8. Az ESZA tevékenységek részletes bemutatása című alfejezete tartalmazza a képzések részletes bemutatását.

A Pályázó nyilatkozzon arról, hogy a projektben megvalósításra kerülő térfigyelő rendszer a Rendőrségre lesz bekötve.

A feltétel teljesülése:

A projekt során nem kerül megvalósításra térfigyelő rendszer.

Az ÉMOP támogatásból megvalósuló nyertes projektek esetében a projektelemek és/vagy tevékenységek esetében átfedés nem lehet. A pályázó %-os arányban, elkülönítve időarányosan számolhatja el a projektmenedzsmentben részt vevő személyek és a megvalósuló tevékenységek és szolgáltatások költségeit (például: marketing, PR, weblap költségei).

A feltétel teljesülése:

Az ÉMOP támogatásból megvalósuló nyertes projekteket, illetve azok különböző tevékenységeit Szikszó Város Önkormányzata pályázatonként elkülönítve kezeli, köztük átfedés nem áll fenn.
Mutassa be a pályázó, hogy a pályázatban szereplő akcióterületen a különböző OP-ból megvalósuló projektek milyen szinergiában állnak egymással.

A feltétel teljesülése:

Az Akcióterületi Terv 5.2.7. A különböző OP-ból megvalósuló projektek szinergiája című alfejezete tartalmazza a különböző OP-ból megvalósuló projektek szinergia hatásának bemutatását.
Szikszó Város Önkormányzata számára előírt egyéb feltételek teljesülése:
Az általános iskola befejezésére irányuló képzés nem támogatható, mert ez a közoktatás feladata.

A feltétel teljesülése:

Az Akcióterületi Terv 5.2.8. Az ESZA tevékenységek részletes bemutatása című alfejezete tartalmazza a képzések részletes bemutatását. Kikerült az általános iskola befejezésére irányuló képzés támogatása a projektből.

A református parókia felújítása projektelemnél a vendégszobák kialakításának 90 %-os támogatási intenzitásának feltétele, hogy a pályázó mutassa be a fenntartást és nyilatkozzon arról, hogy ingyenesen fogják használatra adni a vendégszobákat.

A feltétel teljesülése:

Az Akcióterület Terv 6. fejezete módosításra került. A 6.3.1.4. Református Parókia alfejezetekben bemutattuk a jövedelmet nem termelő projektelemek esetén a fenntartást, adatokkal alátámasztva, részletes költségszámítással. A parókia felújítása során közösségi teret alakítunk ki, mely az akcióterület és a település lakosságának a vendégszobáknál szélesebb lehetőségeket kíván teremteni közösségi tevékenységéhez. Csatoljuk a református egyház nyilatkozatát arról, hogy a közösségi teret ingyenesen fogják használatra adni.

A pályázatban jelzett (Adatlap 5.13. Bolt utca 9.) jelzett „falmeszelési tevékenység” szinten tartásnak tekintendő, amely nem támogatható tevékenység. A szinten tartó tevékenységeket ki kell venni a 2 forduló között a projekt tevékenységei közül.
A feltétel teljesülése:

A projektelem kikerült a pályázati dokumentációból.

BB-által konkrétan meghatározott összköltség-csökkentés – 39.000.000 Ft (Nyilvánosság, tájékoztatás  biztosítása: 4.000.000 Ft; Közbeszerzés: 3.000.000 Ft; Könyvvizsgálat: 2.000.000 Ft; Beavatkozások helyi elfogadtatása: 20.000.000 Ft; Közösségépítés és képzés: 10.000.000 Ft).

A feltétel teljesülése:

Az Akcióterületi Terv 7.1. A projekt összefoglaló költségvetése című alfejezete tartalmazza a projekt végleges költségvetését, melyből megállapítható, hogy a Pályázó eleget tett a BB-által konkrétan meghatározott összköltség-csökkentésnek.

Mellékletek

1. Áttekintő térképvázlat

· Zölddel jelölve az önkormányzati fejlesztéseket, (városi funkció)
· Sárgával a KKV szektor fejlesztései és a fizető parkolók, (gazdasági funkció)
· Kékkel pedig az egyházi fejlesztéseket jelöltük (közösségi funkció)

· Világos sárgával jelölve a jogosultságot biztosító funkciók
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17. ábra:  Áttekintő térképvázlat jogosultságot biztosító funkciók elhelyezkedéséről
2. Funkcióelemzés: igényfelméréssel és kihasználtsági tervvel
FUNKCIÓELEMZÉS

1. Az akcióterület jelenlegi funkciói és a fejlesztések eredményei a funkcióellátottságra
A területen található műemléki védettségű Református templom épülete. Számos közösségi funkciót ellátó intézmény ezen a területen működik. Az akcióterületen belül ide sorolható Szikszó Város Polgármesteri Hivatala, kistérségi központ irodája, családsegítő szolgálat irodája, közjegyző irodája, postahivatal, művese állomás, egyházi intézmények, gyógyszertár. Látható, tehát, hogy az akcióterület által lefedett városrész funkciógazdag, akár az egészségügyi, szociális szolgáltatás, területfejlesztési, akár a közintézményeket tekintve. A terület a város gazdasági súlyponti területe is. Az akcióterületen belül található többek között az ABC Áruház, üzletek, vendéglátók, szolgáltatók. Több üzleti szolgáltatóegységek is működik itt. A területen belül található a Takarékszövetkezet és a K&H Bank épülete is.

Az alábbi funkciók találhatók meg Központi városrész akcióterületen belül. Ezen funkciókból is kiderül, hogy az akcióterületen összpontosul a város legtöbb funkciója.

· Gazdasági funkciók: ABC áruház, kiskereskedelmi üzletek, pénzintézet, szolgáltató egységek, kistérségi központ, irodaházak, vendéglátó egységek.

· Közlekedési, távközlési funkciók: távolsági autóbusz-megálló, postahivatal, tömegközlekedés, közüzemi vízhálózat léte, zárt közcsatorna-hálózat. 

· Közösségi funkciók: egyházi intézmények, mozi.

· Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciók: közigazgatási funkciók - önkormányzat, okmányiroda, közjegyzői iroda. 

· Humán szolgáltatási funkciók: családsegítő szolgálat, gyógyszertár, művese állomás.

A fejlesztés során megvalósuló funkció-megerősítések, funkcióbővítések:

	Tevékenység
	Funkció

	· Közterület rehabilitáció, közlekedésfejlesztés

Az akcióterület közösségi tereinek fejlesztése, Bolt és Rákóczi utcák közlekedésfejlesztése.
	Városi funkció

Funkció megerősítés

	· Okmányiroda Kistérségi Központ kialakítása, épület-felújítás, építés

A tervezés célja a jelenlegi funkció megtartása mellett további közösségi funkcióval bíró helyiségek kialakítása, továbbá az épületet felkeresők számára egy szebb, használhatóbb környezet kialakítása.
	Közszféra funkció

Funkció megerősítés

Új közszféra funkciók helyszínének biztosítása

	· Református Parókia felújítása
	Közösségi funkció

Funkció megerősítés

	· Fizetős parkoló kialakítása
A kialakítandó Okmányiroda épület melletti nagyparkoló felújítása
	Városi – gazdasági funkció

Új funkció kialakítása

	· Szikszó-Petrol Kft. üzleteinek felújítása

Tetőtérben üzlethelyiség és iroda kialakítása. Szépségápolás (hajgyógyászat, elektro-kozmetika, fodrászat). A Tetőtéri helyiségben gépjármű oktató helyiség kerül kialakításra.
	Gazdasági funkció

Funkció megerősítés és új gazdasági funkció kialakítása

	· Vámos Bt. üzletfelújítása

2 db üzlethelyiség teljes külső és belső felújítása (épületgépészettel (elektromos hálózat, fűtés). Homlokzat felújítása. Az egyik üzlethelyiség ruházati boltként fog üzemelni, a másik autósboltként.
	Gazdasági funkció

Funkció megerősítés

	· ESZA típusú tevékenységek

Közösségépítés és képzések és képzési hozzájárulások, Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása
	Közösségi, közszféra, városi és gazdasági funkciókat támogató



	· Az okmányiroda építéséhez kapcsolódóan ingatlanok megvásárlása
	Közszféra funkció



	· Egyéb kapcsolódó szolgáltatások
	Közösségi, közszféra, városi és gazdasági funkciókat támogató


2. A funkcióelemzés összefoglaló eredménye

A fejlesztésbe bevont területeinek mindegyike többfunkciós tér vagy utcaszakasz. A beruházás tervezése során alapvető cél volt a jelentkező igények kielégítése, hogy a jelenlegi használat és funkció minden esetben megmaradjon, illetve a rendezéssel párhuzamosan az egyes jelenlegi funkciók kiegészüljenek. A tervezett projekt keretében felújítani kívánt épületek jelenlegi állapotukban a betöltött funkciót hosszabb távon már nem képesek ellátni, ezért ezek a funkciók veszélybe kerülnek. Az akcióterületen található Okmányiroda és a szintén a majd ebben az épületben (emeletráépítéssel) működő Kistérségi Szolgáltató Központ kialakításával, lehetővé válik, hogy a közszféra és a térségi együttműködésén alapuló, jól működő város korszerű városközpontja alakuljon ki. A kereskedelmi és szolgáltató egységek felújításával a lakosság és a látogatók minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférése is biztosítottá válik a fejlesztések gazdasági hasznosságán túl. A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek (pl. fizetős parkoló kialakítása), melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely lakói számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani.

3. Funkcióelemzés fejlesztésenként

I. Szikszó Város Önkormányzata: Közterek, Parkolók, Okmányiroda

Minőségi és igényes belváros kialakítása, amely a lakossági és turisztikai igényeknek egyaránt megfelel. Az utcák és közösségi terek felújítása és megfelelő minőségi állapotban tartása cél, kiemelten a leginkább látogatott belvárosi utak esetében. A városi funkciót betöltő közterület fejlesztés  a teljes lakosság, a látogatók és a kistérség lakosai érdekeit is szolgálja. Az önkormányzati ingatlanok jól szervezett kialakítása és állagának javítása nemcsak a városkép szempontjából, hanem a funkcióbővítés tekintetében is fontos feladat. Az épületben önkormányzati és térségi szolgáltatások kapnak majd helyet, így a városi és kistérségi szerepkör hatékonyabb betöltését támogatja. A közszféra funkciót betöltő önkormányzati épület használói elsősorban az önkormányzat /kistérségi alkalmazottai, közvetve a város és kistérség lakossága. A felújítás a közszolgáltatások hatékonyabb munkavégzése valósul meg. Az irodaépület a közszolgáltatási rendnek megfelelően lesz elérhető.

II. Szikszói Református Egyházközség: Református parókia

Történelmi egyház, Szikszó város lakosságának közel 30%-a tagja. Az egyházközségben aktív közösségi élet folyik. Kórus működik, ifjúsági foglalkozásokat, rendezvényeket tartanak, továbbá két alapítványt is működtet a gyülekezet. Folyamatos kapcsolatot tartanak fenn több külföldi testvérgyülekezettel Erdélyben és Hollandiában. A testvérgyülekezet tagjai rendszeresen látogatják egymást. A templomban helytörténeti gyűjtemény található, továbbá rendszeresen szerveznek kiállításokat, jótékonysági koncerteket. Jó alapot teremt mindehhez az impozáns műemlék templom épület, illetve a benne található Angster József által 1888-ban készített orgona.

A református parókia felújításra szorul. A parókia az egyház működésének szerves részét képezi, hiszen itt működik az irányítás és adminisztráció, a látogatók és vendégek fogadása, az egyházi rendezvények szervezése és irányítása, sőt egyes ifjúsági közösségi foglalkozások lebonyolítása is. A parókia a műemlék templom közvetlen szomszédságában található, alapjában meghatározza a belváros arculatát. Mivel állaga jelentősen leromlott, fontos ennek az épületnek is a felújítása. A vendégek és a testvérvárosokból érkező látogatók is jobban igénybe tudják majd venni a parókiát, így még jobban erősödhet a testvér-gyülekezeti kapcsolat, ugyanakkor az egyházi ügyek intézése és az egyházi feladatok elvégzése sem lesz a fizikai körülmények által hátráltatva.

III. Szikszó-Petrol Kft.: kereskedelmi és szolgáltató üzletek, egységek felújítása és bővítése

A már meglévő épület tetőtér beépítéssel kerül bővítésre. A bővítés célja, hogy egy üzlethelyiség alakuljon ki, melyben egy szépségszalont kívánnak berendezni. A vállalkozás kezdő vállalkozás, a lehetőségei megteremtettek, a vállalkozásnak meg van a megfelelő kulcsalkalmazottja. Bővítésre, további alkalmazott felvételére jó a  lehetőség, a közelben működő tanműhely, ahol nappali tagozaton 96 fiatal tanul kozmetikusnak és fodrásznak, adhatják a jól képzett munkaerőt. A szépségipar szezonalitása nem mutat nagy ingadozásokat, jól tervezhető. A telephely a belvárosban található, jól megközelíthető akár tömegközlekedési eszközzel akár személyautóval, parkolás megoldható. Szikszó városban jelenleg van fodrászat és kozmetikai szolgáltatás is. Hagyományos egyszerű igényeket kielégítő. A versenytársak szakmailag felkészültek, de nem rendelkeznek komoly felszereltséggel, nem rendelkeznek megfelelő színvonalú technikai eszközökkel. A vállalkozás terve, hogy komplex szolgáltatást biztosítson, kozmetikai, fodrász, hajgyógyász, és testkezeléseket. Ezekért a komplex szolgáltatásokért a miskolci szalonokba kellett eddig elmenni. A piaci rést itt vélte a vállalkozás felfedezni, erre az igényre építi a fejlesztési tervet. Az üzletek felújítása és kialakítása indokolt, mert ezzel nemcsak a városkép javul, de a vállalkozás is versenyképesebb, jövedelemtermelőbb lehet, amiből az adókon keresztül az állami szervek is profitálnak.

IV. Vámos Bt.: kereskedelmi és szolgáltató üzletek, egységek felújítása 

A Vámos Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Bt. Nagyon sokszínű vállalkozási tevékenységet folytat. Üzletviteli és számviteli tevékenységén túl kereskedelemmel is foglalkozik, Szikszó központjában két üzlethelyiséget üzemeltet. Az egyik ruházati bolt, a másik autó alkatrészeket, felszerelési cikkeket forgalmaz. Ez utóbbi Szikszó központi területein az egyetlen ilyen profilú üzlet, így jelentős forgalommal dicsekedhet. Az üzletek felújítása indokolt, mert ezzel nemcsak a városkép javul, de a vállalkozás is versenyképesebb, jövedelemtermelőbb lehet, amiből az adókon keresztül az állami szervek is profitálnak.

IGÉNYFELMÉRÉS

Folyamata

A fejlesztések kidolgozása során fontos törekvés volt a különböző szereplőkkel történő egyeztetés, mivel a partnerség kialakításában, a lakosság és a civil szervezetek érdekeinek képviseletében és a fejlesztések elfogadásában fontos szerepe van. Fontos része a partnerségnek a nyilvánosság bevonása is. Ez több féle formában valósult meg, így a potenciális befektetőkkel való egyeztetés, fórumok, városvezetési szintű tárgyalások, illetve ezekkel párhuzamosan személyes igényfelmérések, ahol az érdeklődők igényeit és kívánságait megbeszélhették az illetékesekkel. 

2008-ben tartott 2 fórum, melyek interaktívak voltak, ezek során a város élete és sorsa iránt érdeklődő lakosok, civil és egyéb szervezetek egyeztettek az önkormányzat képviselőivel a lehetséges jövőbeni fejlesztésekről, igényekről. A résztvevők részéről számos fejlesztési igény mutatkozott. 

Az alábbi, a megjelentek többsége által leginkább támogatott fejlesztési igények merültek fel:

- Környezeti fejlesztések

- Humán fejlesztések

- Településfejlesztés, települési arculat javítása

- Helyi gazdaság fejlesztése

- Térségi közlekedési fejlesztések

- Települési/térségi élhető környezet és közfunkciók biztosítása

Feltérképezésre kerültek a vállalkozások beruházási szándékai is. A vállalkozókkal külön egyeztetéseket is folytattunk. A fórumok a lakosság, a városvezetés egyes szervezetei, és a legfontosabb helyi vállalkozások részvételével zajlottak le. A fórumokon, személyes megbeszéléseken megtörtént a lehetséges fejlesztések számbavétele, megbeszélése, érvek és ellenérvek ismertetése. A támogatott elképzelések képezik jelen projekt tárgyát. 

Célcsoport

A fejlesztési irányvonal kidolgozása során a következő partnerségi csoportok lettek meghatározva:   

- lakosság, civilszervezetek, helyi vállalkozások, önkormányzat különböző szakterületeinek munkatársai, különböző szakértők, a kistérség képviselői

A fórumokon a meghatározott csoportok mindegyike képviseltette magát. Az igényfelmérés tehát nem szelektált módon történt. Nem csak egyes csoportok véleményét tartottuk fontosnak, hanem a teljes célcsoportot megpróbáltuk lefedni felmérésünkkel.

Választott módszer bemutatása

Az igények felmérésére személyes megbeszéléseket és fórumot találtuk a legmegfelelőbb módszernek. Fontosnak tartottuk, hogy interaktív jellegű legyen az igényfelmérés és a felmerül kérdéseket, érveket, ellenérveket együtt tudjuk feldolgozni, megbeszélni, lereagálni.

Az igényfelmérés eredménye, a fejlesztés szükségessége

1. Fejlesztendő projektek

Az eredmények alapján elmondható a szikszói városrehabilitációs fejlesztések nagy társadalmi és civil támogatottsággal rendelkeznek, a célok, a feladatok és az ezeket megalapozó helyzetfeltárás tekintetében is. A városrehabilitáció és az egyes városrészek fejlesztése során a nyilvánosság biztosítása folyamatos lesz. A pályázatban szereplő fejlesztések a jelentkező igények vizsgálata következtében kerültek kiválasztásra. A gazdasági funkcióhoz, közszféra funkcióihoz és közösségi funkcióhoz kapcsolódóan vizsgáltuk az igényeket és ezek eredményeként azonosítottuk a jelen pályázat által megvalósítani kívánt fejlesztéseket:
	Projektelem/fejlesztendő funkció
	Igényfelmérés eredménye
	Fejlesztés és kihasználtság indokoltsága, a létesítmény szükségessége
	Támasztott elvárások

	Református parókia 
	Szerepére és elhelyezkedésére való tekintettel a felújítás támogatott. A református egyház részéről igény mutatkozik a fejlesztés megvalósítására, a pályázatban konzorciumi partnerként való részvételre.

A parókia belvárosi szerepköre is jelentős, mivel egyrészt közösségi funkciókat lát el, másrészt mint egyházi intézmény része vallási, kulturális és idegenforgalmi jelentősége is van.

Mint belvárosi épület, nagyban hozzájárul a városkép kialakításához és formálásához.
	Az egyházi épületek múltját és elhelyezkedését tekintve a város arculatának szerves részét képezi. A református egyház konzorciumi partnerként való belépése. 

A közösségi funkciót betöltő református templomhoz tartozó parókia felújítása nemcsak a gyülekezet, hanem a teljes lakosság, a látogatók és a kistérség lakosai érdekeit is szolgálja. 
	- energiahatékony-ság

- épületek állagának javítása

- pozitív városkép

	Közösségi terek, Rákóczi, bolt utcák rehabilitációja


	A fejlesztés megvalósítása szerepére és elhelyezkedésére való tekintettel támogatott.

Ezek a belvárosi területek, nagyban hozzájárul a városkép kialakításához és formálásához, a lakosság és a látogatók által leggyakrabban használt területek. 


	Az utcák és közösségi terek felújítása és megfelelő minőségi állapotban tartása cél, kiemelten a leginkább látogatott belváros utak esetében. Minőségi és igényes belváros kialakítása, amely a lakossági és turisztikai igényeknek egyaránt megfelel. Igényes utcaburkolatok, utcabútorok.

A városi funkciót betöltő közterület fejlesztés  a teljes lakosság, a látogatók és a kistérség lakosai érdekeit is szolgálja. A kihasználtságára igény mutatkozik, hiszen a belvárosba látogatók száma a számos funkció megkeresése céljából jelentős. A forgalom egész évben jelentős.
	- közlekedés fejlesztése

- pozitív városkép

- közösségi terek fejlesztése

- városi funkciók erősítése

- infrastruktúra fejlesztése

- funkcionális egyesítés és a belvárosi funkciók kedvezőbb összekötése érdekében

	Új okmányiroda és kistérségi funkciókat betöltő központ kialakítása
	Az épület rekonstrukciója és bővítése. Önkormányzati és közfunkciókat ellátó intézmények központosítása, hogy az ügyeiket intézők megfelelő minőségű szolgáltatást kaphassanak. Közösségi lét helységeinek kialakítása.
	Az önkormányzati ingatlanok jól szervezett kialakítása és állagának javítása nemcsak a városkép szempontjából, hanem a funkcióbővítés tekintetében is fontos feladat. Az épületben önkormányzati és térségi szolgáltatások kapnak majd helyet, így a városi és kistérségi szerepkör hatékonyabb betöltését támogatja.

A közszféra funkciót betöltő önkormányzati épület használói elsősorban az önkormányzat /kistérségi alkalmazottai, közvetve a város és kistérség lakossága. A felújítás a közszolgáltatások hatékonyabb munkavégzése valósul meg. Az irodaépület a közszolgáltatási rendnek megfelelően lesz elérhető. 
	- energiahaté-konyság

- épületek állagának javítása

- ingatlan hasznosítás

- közfunkciók központosítása

	Fizetős parkoló kialakítása
	Szikszó belvárosában jelenleg is problémát okoz a parkolás. 

Az Okmányirodában hétfő, szerda, pénteki napokon van ügyfélfogadás Az okmányiroda tényleges ügyfélforgalma ezeken a napokon eléri a 60 főt, a személyesen érdeklődők, segítséget kérők száma megközelíti a 20 főt. A gyors és hatékony ügyintézés miatt jellemző, hogy távolabbról (Miskolc, Encs és vonzáskörzetük) is felkeresik az ügyfelek ezt az irodát. Jelenleg a Polgármesteri Hivatal parkolójában 6 db (melyet elsősorban az itt dolgozók használnak), illetve a közelben 18 db parkolóhely áll rendelkezésre (ahol nyilván nem csak az ügyfelek parkolnak), amely a belvárosban működő intézmények számát, jellegét és az ügyfélforgalmat tekintve nagyon kevés.
	A megfelelő belvárosi parkolás biztosítására nagy igény mutatkozik. Ezen fejlesztés célja, hogy biztosítsa a város központi részén a megfelelő parkolási lehetőséget, az itt elhelyezkedő intézmény(ek) ügyfelei számára is. A beruházás nem a profitszerzésre, hanem elsősorban a parkolási gondok feloldására, a belváros funkcionális és esztétikai körülményeinek javítására irányul. 

A parkolás díj szedését két alapvető indok támasztja alá:

- a befolyó díjtételekből túlnyomórészt fedezhető a parkoló minőségének folyamatos megtartása, 

- biztosítható, hogy a gépjárművek csak addig parkoljanak, amíg az ügyintézés tart, így elkerülve az egész napos helyfoglalást.

A fentiek alapján a parkolási díj meghatározásánál a cél szintén nem a haszonszerzés, annak összegét úgy határoztuk meg, hogy ne jelentsen nagy terhet az ide érkező ügyfelek számára, ugyanakkor a parkoló fenntartási költségeihez jelentős mértékben hozzájáruljon.
	- városi, közfunkciók erősítése

- élhetőbb belváros kialakítása

- közlekedés-biztonság

- színvonalas parkolási szolgáltatás

- pozitív városkép

	KKV-k felújítása
	Városi szinten magas igény mutatkozik az igényes üzletek kialakítására. A vállalkozók is partnerei ebben az önkormányzatnak. Konzorciumi partnerek bevonása.
	Az üzletek funkcióját és elhelyezkedését tekintve a város arculatának szerves részét képezik. A gazdasági funkciót betöltő üzletek felújítása nemcsak a gyülekezet, hanem a teljes lakosság, a látogatók és a kistérség lakosai érdekeit is szolgálja.
	- energiahatékony-ság

- épületek állagának javítása

- ingatlan hasznosítás

- gazdasági tevékenység erősítése

- vállalkozók versenyképességének javítása

	Közösség számára szervezett rendezvények,nyilvánosság 
	A rehabilitációs munkálatokkal kapcsolatban a lakosság tájékoztatást szeretne kapni. A felmérés alapján elsősorban a fórumokon kívánnak a lakosok információkhoz jutni. 
	Az önkormányzattól kifejezetten elvárják a lakosok, hogy tájékoztatást adjon a rehabilitációs munkálatokról A magas érdeklődés tükrözi azt, hogy a lakosok szeretnék, ha szebb lenne a környezetük, a város fejlesztése érdekli őket, és fontosnak tartják. Szívesen mennének el személyesen is tájékoztatókra, hogy minél többet megtudjanak a jövőbeni munkálatokról, esetleg elmondhassák a véleményüket.

A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek. A helyi partnerségek kialakításának támogatása. A projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt. A projekt célja a helyi lakosok megszólítása, közösség építés, a tolerancia növelése a fejlesztések elfogadtatása.
	- ismétlődő rendezvények

- folyamatos tájékoztatás

- közösségépítés

- fejlesztések ismertetése


2. Partnerség, konzorciumi partnerek

Fontos a vállalkozásokkal is a kapcsolattartás, mivel így friss információhoz juthatnak a város az általuk lehetségesen végezhető fejlesztésekről. Több gazdasági társaság jelezte, hogy az akcióterület területén belül lévő ingatlanjuk esetében terveznek olyan fejlesztést, melyet be lehet a városrehabilitációs elképzelések közé. A vállalkozásoknál és a konzorciumi partnerként bevonható szervezetként fontos szempont volt a megfelelősség vizsgálata, hogy az adott szervezet a Pályázati útmutatóban megfogalmazott pályázók körébe tartozik e. Konzorciumi partnerként az alábbi vállalkozások kerültek bevonásra: Proteinker Kft., Vámos Bt., Puskás Bt.. A második forduló változtatásokat eredményezett. A gazdasági válság hatására a Proteinker Bt. és a Puskás Bt. vissza kellett lépjen, helyettük új partnerként a Szikszó-Petrol Kft lépett be.

Az egyházi tulajdonban lévő épületek felújítása régóta várat magára. A felújítás megvalósítása mára kiemelt fontosságúvá vált. A pályázat lehetséges partnerei közé így kerültek besorolásra az egyházak is és lett partner a Szikszói Református Egyházközösség. 

KIHASZNÁLTSÁGI TERV

Kihasználtsági tervben az alábbi megvalósítandó projektek indokoltságát vizsgáltuk:

· Református parókia 

· Közösségi terek, Rákóczi, bolt utcák rehabilitációja

· KKV-k felújítása

A kihasználtsági terv fő feladata, hogy az igényfelmérésben feltárt fejlesztendő elemek jövőbeni támogatottságát, funkcióját megvizsgáljuk, ezzel alátámasszuk a jelentkezett fejlesztési elképzelések megalapozottságát. A kihasználtságot a közterületek, utcák, illetve a református parókia tekintetében indokokkal alátámasztani nem szükséges, mivel ezek olyan köz- és városi funkciókat töltenek be, amelyek lakosság és látogatók általi használata elhelyezkedésükből és funkciójukból fakadóan egyértelmű. Ugyanez igaz a KKV-k felújítására is, hiszen ezek gazdasági funkciót erősítenek.

Kihasználtsági vizsgálat tevékenységekre bontva:

	Tevékenység
	Jelenlegi helyzet
	Fejlesztés megvalósítása után

	Okmányiroda, Kistérségi Központ kialakítása
	Jelenleg is rendkívül magas kapacitással működik az okmányiroda, az épület felújítás hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés még gördülékenyebben, jobb környezetben és feltételekkel folyhasson.

Az Okmányirodában jelenleg hétfő, szerda, pénteki napokon van ügyfélfogadás.  Az ügyintézők száma 4 fő. A tényleges ügyfelek  száma kb. napi 60 fő. A telefonon illetve személyesen érdeklődők, tájékoztatást kérők száma plusz kb. napi 20 fő. Ezekhez az ügyfelekhez jön még azoknak a mozgáskorlátozottaknak a száma akiket külön „megkülönböztetett” ügyfelekként a keddi napon fogadnak az ügyintézők, figyelembe véve azt, hogy ezeknek az ügyfeleknek- egészségi állapotuk miatt - ne kelljen órákat sorban állniuk. Az ügyintézőink teherbírásának köszönhetően nagyon sokan keresik föl az Okmányirodánkat. Az ügyfelek köre elsősorban Szikszóról, a Szikszói Kistérség területéről, Miskolcról és annak vonzáskörzetéből, valamint Encsről és annak vonzáskörzetéből tevődik össze. 
Az összesen feldolgozott ügyiratok száma: 9867
	Az új okmányiroda és térségi közfunkciókat tömörítő épület tartalmas funkcióval feltöltésére kitűnően alkalmas lesz a városi és kistérségi igazgatási feladatok támogató szolgáltatása. Az épületben felújítás után hatékonyabbá, gördülékenyebbé és átláthatóbbá téve a közigazgatást. Az épület felújítása egyéb szempontból is indokolt, hiszen a város arculatába nem illeszkedik.   

A felújítás után várhatóan nő az irodát felkeresők száma a jobb körülményeknek köszönhetően. Nő a megelégedettség ami a város megítélését javítja, jó hírét is növeli.


	Fizetős parkoló kialakítása
	Az Okmányiroda, Szikszó központjában a Főtér mellett helyezkedik el, autóval könnyen megközelíthető, a vidékről érkezők részére a buszmegálló kb. 50 méterre található.

Jelenleg a Polgármesteri hivatal udvarában lévő parkolóban 6 db parkolási lehetőség biztosított, azonban ezt inkább a hivatal dolgozói használják. A közelben további kb. 18 gépjárműnek tudunk parkolási lehetőséget biztosítani, ami a fentiekben leírt napi ügyfélforgalomhoz képest elenyésző, hiszen egyéb ügyekből kifolyólag is érkeznek ide autóval.
	A fejlesztés célja, hogy biztosítsa a város központi részén a megfelelő parkolási lehetőséget, az itt elhelyezkedő intézmény(ek) ügyfelei számára is. A beruházás nem a profitszerzésre, hanem elsősorban a parkolási gondok feloldására, a belváros funkcionális és esztétikai körülményeinek javítására irányul. A parkolási díj meghatározásánál a cél szintén nem a haszonszerzés, annak összegét úgy határoztuk meg, hogy ne jelentsen nagy terhet az ide érkező ügyfelek számára, ugyanakkor a parkoló fenntartási költségeihez jelentős mértékben hozzájáruljon.

	Közterületek felújítás
	Az utakat, köztereket és ezen található eszközöket (utcabútorok) a város lakossága és a látogatók napi szinten, rendszeresen használnák. Az utcabútorok száma jelenleg kevés, minőségük rossz. Mivel az érintett helyszínek a belvárosban találhatóak a különböző közigazgatási, kereskedelmi és egyéb szórakoztató és kulturális intézményeket felkeresők, sőt a területen áthaladók is folyamatosan használják. A kulturális belváros rendbetétele és a közterületek minőségi állapota követelmény az ide látogatók irányából is, hisz ezeken az utcákon sok látnivaló érhető el, és ezek tükrözik igazán a város jellegét.
	A város lakosság és az ide érkező akár átutazó, akár ügyintéző, akár látogató emberek száma magas. Az élhetőbb környezet, pozitív városkép növeli az tartózkodási idejüket. Ha a területek megfelelően felújításra kerülnek nemcsak az ide érkezők száma nő, de a lakosság is várhatóan több időt tölt el a területen, így a társadalmi kohézió erősödésében is közrejátszik.

	Református parókia felújítása
	Az egyházi épületeket nemcsak a gyülekezet és egyház használja, hanem a város lakossága és különös tekintetben (az épület múltjára, műemlékjellegére való tekintettel) a városba érkező látogatók, turisták is előszeretettel keresik fel a város szívében található helyszíneket.
	A rendezett épületek több látogatót vonzanak, biztosítják a lakosság és a városba érkezők megelégedettségét, hozzájárul a pozitív városképhez. A fejújítás eredményeként elvárható, hogy több látogató érkezik majd ide, mivel a felújítás után nagyobb lehetőség lesz arra, hogy különféle rendezvényeknek adjon otthont.

	KKV-k felújítása
	A KKV-k esetében felújítás az igényes vásárló környezet és a város arculatának javítása szempontjából indokolt. A lakosság, látogatók használják majd ezeket az üzleteket.
	A felújított üzletek forgalma várhatóan emelkedik, nagyobb bevétellel, így a város számára is nagyon hozzáadott értékkel működhet, továbbá generálja a további KKV-k felújítási hajlandóságát is.


A Kistérségi Központ, Okmányiroda és Parkolók kihasználtságának és hátterének részletesebb bemutatása
I. KISTÉRSÉGI KÖZPONT

A Kistérségi Központ ad helyet a Kistérségi Irodának, amely az önkormányzattal és az okmányirodával szoros együttműködésben végzi tevékenységét. 

A társulás által ellátott települések száma: 23

A szolgáltatással elért lakosság száma: 19.546 fő

A kistérséget alkotó településeken 693 db gazdasági szervezet működik, melyek közvetlenül, vagy közvetve ügyfelei a többcélú kistérségi társulásnak.

A társulás dolgozói létszáma jelenleg: 43 fő

A társulás tervezett dolgozói létszáma a jövőbeni fejlesztések megvalósítása után: 60 fő
A Társulás által közösen vállalt feladatok:
· Oktatási és nevelési feladatok
A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival összefüggésben:

összehangolja a közoktatási terveket,

egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát, és együttes javaslatot készít a térség demográfia alapján a tanulócsoportok számára és létszámára,

előkészíti a közoktatási megállapodásokat,

az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő  megoldásokat dolgoz ki,

a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő oktatást,

dönt a közös intézményfenntartás létrehozásáról és fejlesztéséről.

Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.

A szakmai oktatási feladatok hatékony ellátása érdekében központi eszköztárat hoz létre, és működteti az eszköztári szolgáltatást. Az eszköztár is elősegíti a hatékony gazdálkodást és működtetést.     

A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási törvényben megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki. 

Működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, iskola-igazgatói, óvoda-, iskolaközi szakmai munkaközösségeket.

Szakmai napokat szervez.

Utazó szaktanácsadó, logopédus, fejlesztőpedagógus hálózatot működtet a szakszolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében

Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez.

Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez.

Kistérségi mérési és értékelési rendszert dolgoz ki és működtet.

Speciális igényekre, alapfokú művészeti oktatás segítésére (tánc, kézművesség, zene, stb.) szakmai munkaközösségeket alapít.

Ellátja a társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat. 

Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését. Szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös pályázatokat készít elő és bonyolít le. 
Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását. 

Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében.

Koordinálja és előkészíti a szükséges intézmény integrációval összefüggő feladatokat, s az ehhez kapcsolódó döntés előkészítő folyamatokat.

Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre.

· Egészségügyi feladatok
A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség egészségügyi helyzetének folyamatos áttekintése, amennyiben az egészségre ártalmas rizikófaktorok a lakosság egészségügyi helyzetének romlását eredményezik, tanácsadó és felvilágosító rendszer  szervezése és működtetése a egészségügyi helyzet romlásának megállítása, illetve a rizikófaktorok csökkentése, megszüntetése érdekében.

A Társulás olyan figyelő-rendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a szakellátás kapacitás kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitás igényeket.

A Társulás dolgozza ki a kistérségre kiterjedő szolgáltatás-szervezési koncepciót, alapul véve az egyes települési szolgáltatás-szervezési koncepciókat, melyek összehangolásáról is gondoskodnia kell.

Az egészségügyi alapellátás körzetei kialakításának összehangolása, kijelölése.

Háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségben történő egyeztetett fenntartása, működtetése.

A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése.

Gyermek, ifjúsági, iskolai és felnőtt közös fogászati szakellátás létrehozása, fenntartása.

Járó beteg szakellátás megszervezése, tárgyi, személyi feltételek közös biztosítása a térségben.

Térségre kiterjedő illetékességgel rendelkező rehabilitációs bizottság működtetése.

A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése.

A Társulás gondoskodik a térségben a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok megszervezéséről, biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

A Társulás gondoskodik a térségben az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról, illetve szervezéséről.

Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon tájékoztatást ad a társult önkormányzatoknak, az azok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén (fenntartótól függetlenül) működő intézményeknek a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.

Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan pályázatot nyújthat be, figyeli a pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében.

Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók számára.

Vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.

A Tárulás látja el közös ellenőrzési terv alapján a Társulásba belépett társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat.

A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését és értékelését.
Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött megállapodások során a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták elintézésében.

Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre.

· Szociális feladatok

A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

A Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.  

A Társulás gondoskodik a gyermekjóléti szolgálatok összehangolt működtetéséről. 

A Társulás megvizsgálja a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthona létrehozásának lehetőségeit, a tárgyi, személyi feltételek biztosítását, s az előkészítést követően dönt annak létrehozásáról és fenntartásáról.

A térségre kiterjedően hajléktalan szálló közös létrehozásának és működtetésének előkészítése, majd az előkészítést követően döntés a működtetésről.

A Társulás a kistérség területén megszervezi a házi gondozást, a szükséges tárgyi, személyi feltételeket koordinálja.

A Társulás koordinálja a kistérségben a családsegítő központok létrehozását.

A Társulás megszervezi a térségben a fogyatékosok nappali ellátását.

A Társulás gondoskodik átmeneti gondozást, elhelyezést biztosító szociális intézmények létrehozásáról, működtetéséről, gyakorolja a fenntartói jogokat, illetve a törvényességi ellenőrzési jogokat ezen intézmények tekintetében.

A Társulás látja el a Társulásba belépett társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat.

A Társulás szervezi a tagok intézményeinek szakmai tevékenységét, annak mérését, értékelését és ellenőrzését. 

A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a kistérség önkormányzatai között, a szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülő viták tisztázásában.

A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre.

· Területfejlesztési feladatok
A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:
Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.

Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását.

Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében.

A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban.
Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására.

Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.

Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében.

Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.

Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.

Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.

Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal.

Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
· Belsőellenőrzési feladatok

Az intézményi működés szabályozottsága, a bizonylati rend- és okmányfegyelem helyzete, számviteli fegyelem.

A költségvetés tervezése, beszámoló készítése, a pénzmaradvány kimutatásának valódisága, előirányzatok teljesülése.

Támogatások rendeltetésszerű felhasználása.

A kötelezettségvállalás megalapozottsága, az előirányzatokkal való összehangoltság, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési jogkörök gyakorlása.

Saját bevételek alakulása, követelések beszedése, számviteli nyilvántartásuk,

Tárgyi eszközök állományváltozása, nyilvántartásuk, fenntartás és felújítás alakulása,

Létszám- és illetménygazdálkodást, különös tekintettel a közalkalmazotti és köztisztviselői törvényben megfogalmazottakra,

Alap- és vállalkozási tevékenység ellátása.

· Ellátandó egyéb feladat:

Mozgókönyvtár
A Társulás a meghatározott feladatellátása során szakmai és komplex program előkészítő,

javaslattevő, programmenedzselő, koordináló, döntést hozó,  a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő, végrehajtó tevékenységet folytat.

A kistérségi társulás bonyolítja le folyamatosan a meghirdetett közmunka programokat, ahol esetenként 150 fő résztvevő számára kell információt szolgáltatnia, munkaszerződést kötni, napi tevékenységet felügyelni, bérszámfejteni, eszköz és munkaruha ellátást biztosítani, napi munkáltatói tevékenységet végezni. A fenti létszám a társulás irodájában megjelenik, mint ügyfél. Mindezt a fenti feladatokon túl. 

Az ügyek elintézési ideje változó, átlagos értéket meghatározni szinte lehetetlen. A jelenlegi helyszínen nincs fizikailag lehetőség mindezt megvalósítani, így esetenként (pl. közmunka programok idején) egyéb helyiségeket kell bérelni, kérni, stb.

A jelenlegi épület nem alkalmas a zavartalan ügyfélfogadás lebonyolítására, esetenként az éppen dolgozó kollégáknak ki kell „vonulniuk” az irodájukból, hogy ott egy vagy több másik ügyféllel tárgyalhassunk.
II. OKMÁNYIRODA

Az Okmányiroda a Kálvin tér 1. szám alatt található, Szikszó központjában, a Főtér mellett. Az iroda könnyen megközelíthető autóval (parkolási lehetőség adott), illetve tömegközlekedés szempontjából is kedvező helyen van, hisz kb. 50 m-re található tőle a buszmegálló.

Ellátandó feladatai a következők:
· Mozgáskorlátozotti parkolási igazolvány kiadása

· Gépjármű-ügyintézés

· Vezetői engedély kiadása

· Vállalkozói igazolvány kiállítása

· Személyi igazolvány kiállítása

· Lakcímigazolvány kiállítása

· Útlevél készítése

· Ügyfélkapu

· Adatszolgáltatás

Ezeket a feladatokat jelenleg 4 fő látja el, amelyből egyes ügytípusokat a következő számú ügyintéző tudja ellátni:

	Mozgás-korlátozott parkolási igazolvány
	Útlevél készítés
	Vállalkozói igazolvány kiállítása
	Személyi igazolvány kiállítása
	Ügyfélkapu
	Adatszolgáltatás
	Lakcímigazolvány kiállítása
	Gépjármű ügyintézés
	Vezetői engedély

	2 fő
	2 fő
	2 fő
	2 fő
	3 fő
	1 fő
	1 fő
	2 fő
	2 fő


Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje a következő:
Hétfőn, szerdán 8h-15h-ig, pénteki napokon 8h-13h-ig történik az ügyfélfogadás, kivéve a gépjárművel kapcsolatos ügyeket, amelyekre ugyanezen napokon 8-12h-ig van csak lehetőség és kizárólag előjegyzés alapján intézhetők.

Keddi napokon „megkülönböztetett” ügyfelekként a mozgáskorlátozottak intézhetik a mozgáskorláti parkolási igazolványuk kiállítását 8h-tól 15h-ig, figyelembe véve azt, hogy ezeknek az ügyfeleknek – egészségi állapotuk miatt – ne kelljen sorban állniuk.

Az ügyintézőink teherbírásának köszönhetően nagyon sokan keresik fel Okmányirodánkat, ugyanis míg máshol maximalizálják a napi ügyfélforgalmat (pld. 30 főben), addig nálunk ahány ügyfél belefér az ügyfélfogadási időbe, annyi ügyfélnek próbálnak segítséget nyújtani. Az ügyfelek elmondása alapján más települések Okmányirodáiban az igényléstől számítva 3 hét múlva kapnak sorszámot, ezért inkább Szikszóra utaznak – akár 100 km-t – ahol 1 nap leforgása alatt megoldják a problémáját.

Az ügyfelek köre elsősorban Szikszóról, a Szikszói Kistérség területéről, Miskolcról és annak vonzáskörzetéből tevődik össze.

Az ügyfelek száma naponta kb. 60 fő, amelyhez a nap folyamán kb. 20 tájékoztatást kérő, érdeklődő telefonhívás társul. Ez alapján az év folyamán 12.000-13.000 megkeresés érkezik körülbelül az Okmányirodához személyes és telefonos formában.

A nagyszámú megkeresés folyományaként pld. 2009. évben a feldolgozott ügyiratok száma az alábbiak szerint alakult: 

	
	Mozgás-korlátozott parkolási igazolvány
	Útlevél készítés
	Vállalkozói igazolvány kiállítása
	Személyi igazolvány kiállítása
	Ügyfélkapu
	Adatszolgáltatás
	Lakcímigazolvány kiállítása
	Gépjármű ügyintézés
	Vezetői engedély
	∑

	2009. évben feldolgozott ügyiratok száma
	227
	727
	182
	2560
	162
	161
	2583
	1665
	1600
	9867


A feladatok ellátására jutó időmennyiség nagyban függ a helyzet komplikáltságától. Az alábbi táblázatban szereplő értékek ezért becsléssel lettek meghatározva:

	Mozgás-korlátozott parkolási igazolvány
	Útlevél készítés
	Vállalkozói igazolvány kiállítása
	Személyi igazolvány kiállítása
	Ügyfélkapu
	Adatszolgáltatás
	Lakcímigazolvány kiállítása
	Gépjármű ügyintézés
	Vezetői engedély

	20 perc
	10 perc
	20-30 perc
	10 perc
	10 perc
	10 perc
	10 perc
	25-30 perc
	10 perc


A fejlesztéseket követően az egy ügyintézésre jutó átlagos idő feltételezhetően csökken pár perccel, hiszen az újonnan megtervezett belső munka- és tároló-felületeknek köszönhetően a hatékonyság is növekedni fog.

III. FIZETŐS PARKOLÓK

Szikszó Város Polgármesteri Hivatala a Főtér mellett, a Kálvin tér 1. szám alatt található.

Közvetlen környezetében bár jelenleg is van parkolási lehetőség, viszont a kijelölt, hivatalos parkolóhelyeken kívül olyan biztonságot és hivatalos parkoló nincs, ami alkalmas a gond nélküli megállásra (hiszen ezeken a helyeken számos veszélynek vannak kitéve a gépjárművek – koccanás; gyalogosok, kerékpárosok által okozott esetleges sérülések).
Ezen parkolók mindegyike ingyenes, bárki használhatja. Kivételt képez a Polgármesteri Hivatal mellett levő, 6 autó befogadására alkalmas parkoló udvar, amely a Hivatal alkalmazottai számára van fenntartva.

A parkolási lehetőségekkel kis számban a helyi boltok tulajdonosai és alkalmazottai élnek, valamint akiknek ingatlanuk van az adott helyen. Nagyobb részt képviselnek azok az autósok, akik ügyeik elintézésére érkeznek a belvárosba, úgymint vásárlás, hivatalos ügyek.

A parkolóhelyek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 
	
	100 m-es
körzetben
	100-200 m-es körzetben
	200-300 m-es körzetben

	Hivatalos parkolók száma
	19 + 6
	28
	32


A parkolási díj megállapításánál igen kedvezményes díj megállapításában gondolkodunk ( kb. 100 Ft/óra) amely megyei és országos rendkívül kedvezményesnek mondható. Így a gépjárművel érkezőket arra ösztönzi, hogy a biztonságos és kulturált parkolást válasszák az alternatív és sok esetben kellemetlenségekkel járó és nagyobb távolságban lévő hivatalos vagy akár nem hivatalos parkolási lehetőségek helyett.
3.  2010. évi városi rendezvénynaptár 
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Magyar Kultira Napja alkalmabdl, iinnepi rendhagyé irodalmi mGsor

Ideje: 2010. janudr 22. 10 éra
Helyszin: Komyvtdr
Résztvevék szama: 120 f6

FEBRUAR

Farsangi balok a Miivel6dési Kézpontba ( [skolds-bal, Lions- bél, Polgéri -bal,)

MARCIUS

Mircius 8. Nénap alakalmabdl a Kassai Thélia szinhaz eléadasa a Miivelodési
Kozpont szinhdztermébe.

Ideje: 2010. mdrcius 06. 19 éra
Helyszin: Mivelddési Kizpont
Résztvevdk szama: 280 f5

Mirecius 15. 1848-as forradalom és szabadsigharc 161. évforduldja
alkalmabél iinnepi miisor a véros fterén.
Lovas huszérok, linnepi beszéd, koszorazas,

Ideje: 2010. marcius 15. 10 dra

Helyszin: Szikszé Viros Fétere
Résztvevdk szdma: 500 16

APRILIS

Tavaszkdszonté Jotékonysagi bal a Varosi Ovodéba jaro gyermekekért!!

Ideje: 2010. aprilis 17. 19 ora
Helyszin: Mivelddési Kozpont
Résztvevdk szama: 180 16



[image: image11.png]MAJUS
Polgari Piknik (Uszoda vagy Borok hdza)

Ideje: 2010. mdjus 22. 10 éru
Helyszin: Varosi Uszoda teriilete
Résztvevdk szama: 800 f65

Gyermeknap, Gyermeknapi rendezvény Szikszé Varos gyermekeinek
Helyszin: Varosi Ovoda kertje, szabadtéri szinpad

Szabadtéri jatszohdz (maszokak, hintak, trambulin, stb..)

Arcfestés

Karate bemutato

Lili baba

Habparti!

Mesejaték

Thzijatck

Oriasbabok

Bébszinhéz

Gyermekszépségverseny

Kézmiivesség fortélyai: szovés, fonas, gydngyfiizés, fafaragis, sogyurmazas,
korongozas, tiizzomanc foglalkozasok,

Ideje: 2010. mdjus 29. 14 dra
Helyszin: Vdrosi Ovoda teriilete
Résztvevsk szama: 600 15

JUNIUS

Sportnap a varosnak, ,Eljiink egészségesebben, mozogjunk sokat”! mottoval
Helyszin: (uszoda teriilete, zoldség, gytimdles, méz, bodza, fitnesz, joga,
tréningek, gyerekeknek, sziiloknek, sorverseny, killonb6z8 akaddlyversenyek
megszervezése, kotélhuzas egészséges életmdd tanicsok, )

Ideje: 2010. junius 26. 14 éra
Helyszin: Vdrosi Uszoda teriilete
Résztvevdk szama: 500 f6



[image: image12.png]JULIUS

Tibor a gyerekeknek

Ideje: 2010. jilius 05-10 -ig
Helyszin: Karolai Kastély Meszes
Résztvevék szama: 50 -70 f5

Rock hétvége a Viros Fitéren

Ideje: 2010, julius 17. 18 ora
Helyszin: szikszé Varos Fitere
Résztvevdk szdma: 250 f6

Virosi Véradas

Ideje: 2010. jilius 23. 10 ora
Helyszin: Miivelddési Kozpont
Részvevdk szdma: 150 6

AUGUSZTUS

Augusztus 20. Allamalapité Szent Istvin kiraly (innepe a Varos Fétere
Szabadtéri Unnepi Okumenikus istentisztelet

Unnepélyes kenyérszentelés, majd a megszelt 1j kenyér kiosztsa.

Szikszd multja kiallitas

Néptancegyiittes miisora

Gyermekmiisor

Szabadtéri utcabal, a fétéren asztalok székek clhelyezése asztalon mécses, bor,
pohr, eldzetes telefonon tortént asztalfoglalds! Sztdrvendég Mirié a harmonikas
Szabadtéri grill ételek,

Tiizijaték

Tiizzsonglérok

Ideje: 2010. augusztus 20. 10 éra
Helyszin: szikszo Vdros Ftere
Részvevdk szdma: 800 f6



[image: image13.png]SZEPTEMBER

Hagyoményteremtd Sziireti Fesztival, ahovd meghivéast kapnak a szomszédos
hegykozségek, és Szikszé Varos valamennyi testvérvarosai.

_ Szekeres sziireti menet a varos utcain, élen lovashuszdrok, zenés maskards
golyalabasok.

~ Sciireti kulturélis miisor, a legkisebbektd] a legnagyobbakig. (Fétér, Borok Hdza)

- Sziireti jatékok megrendezés a Varos Foterém, ami egy vidim jitékos
vetélkedd, kiilonbdzé csapatok kézremiikddésével, akik a borkészités fazisait
elevenitik fel a sziireti mulatsigra latogatoknak. (Hordoguritds, széldszedés,
szdlétaposds, lopdzds, kindlds, ének, tinc)

_ Nyitott pincemustra Szikszd borosgazdai vendégiil latjak pincéikbe az oda
latogatokat. (egyidl étel, 1 pohdr bor vagy ditd tiket rendszerben)

_ A Borok Héaziban borverseny a szikszoi sz6l8sgazdak borai versengenek
egymassal, hogy elvigyék az 1. a bor Istene Dioniiszosz bora cimét.
A Borok - Haza elétt képzémiivészeti kirakedd vasar és latvanybkorsiités, a
borverseny utin, borkirdly és borkirdlynd valasztas (kizonségszavazatok
alapjan)

_  Sgziireti bal a Borok hézaba, fellép a Vivat Bachus!

Ideje: 2010. szeptember 25. 10 dra
Helyszin: Szikszé Vdros Fotere, a vdros utedi, Borok Haza
Résztvevdk szama: 1000 &

OKTOBER

_ Az 1956-0s Forradalom &s Szabadsigharc mértirjaira emlékezve Arnét,
Felsézsolca, Onga, Szikszé kozds Osszefogisdval Unnepi misor a Turul
emlékmiinél (3-as szamu 64t mellett)

Ideje. 2010. okidber 23. 12 6ra
Helyszin: Turul emléloni}
Részvevdk szama: 800 f&

_ TURULFUTAS szintén a négy telepiilés kdzremiikdésével.

Ideje: 2010. oktéber 23. 10 éra
Helyszin: 3-as széamil f6ut (Turul emlékmii cél)
Részvevk szdma: 200 f6



[image: image14.png]- Este faklyas felvonulas a totérre, a kopjafa el6tt tinnepi beszéd, koszortizas

Ideje: 2010. oktober 23. 18 ora
Helyszin: Szikszo Viros Fétere
Résztvevik szama: 300 f5

NOVEMBER

~ TIdések Talalkozdja a varosi sportcsarnokba, ebéd, mlsor

Ideje: 2010. november 06. 10 ora
Helyszin: Varosi Sportcsarnok
Résztvevik szdama: 1000 18

\A »Generdciok a kaltaraért” koncert a Reformdatus templomba

Ideje: 2010. november 13. 19 ora
Helyszin: Reformdtus templom
Résztvevek szdma: 500 f&

A program az EMOP-3.1.2/A-21-2010-0003 jelii paly4zati projekt keretében
‘ valosul meg!

_  Mérton-napi libator a Magyar hegyi Borok haziban. Elsdsorban borbardtoknak
akik megkostolhatjak az ujbort, egy fenséges ludas vacsoraval egybekdtve.

Ideje: 2010. november 11, 18 éra
Helyszin: Borok Hdza
Résztvevdk szdma: 80 f§

DECEMBER

_ Viarosunkban a Mikulis! A nagy szakall{ ellatogat az intézményekbe, 6vodékba,
iskolaba. Délutdn a Véros Fétéren virja azokat akik szeretnének vele taldlkozni,
egy szép verset elmondani neki, illetve akik szeretnék magukat megdrokiteni fotd
formajaban.



[image: image15.png]Ideje: 2016. december 06. 14 6ra
Helyszin: Szikszé Varos Fétere
Résztvevdk szdma: 200 15

Adventi gyertyagyujtasok -szombatonkeént- a fétéren az egyhazkdzdsségek,
intézmények, civil szervezetek bevonasaval

Ideje:  2010. november 27. 16 dra
2010. december 04. 16 éra
2010. december 11. 16 éra
2010. december 18. 16 dra

Helyszin: Szikszé Varos Fotere

Résztvevsk szdma: 500 f§

Karacsonyi miihely (karacsonyfadiszek, adventi koszoriik, kardcsonyi diszek
készitése természetes anyagokbol)

Ideje: 2010. december 13. 14 ora
Helyszin: Miivelédési Kozpont
Részvevsk szdma: 100 f&

Mindenki karicsonyfaja, fony6fadllitas a fotéren, gyerekek altal készitett diszek
elhelyezése, kis miisor iskolasi illetve 6vodas gyerekektdl. (forré mézes tea,
mézes siitemény osztas siilt gesztenye)

Ideje: 2010. december 23. 17 dra
Helyszin: Szikszd Vdros Fétere
Résztvevdk szama: 300 16

Hagyomany&rzés, betlehemesek jirjik az utcikat, ezzel felelevenitve a régi
népszokasokat.

Ideje: 2010. december 19. 14 ora
Helyszin: Szikszd Varos utedi illetve a Fétér
Résztvevik szama: 50 16

£15 Betlehem a Rémai katolikus templom eldtt (Bethania 6voda)
Ideje: 2010. december 19. 17 6va

Helyszin: Rémai Katolikus templom
Résztvevdk szama: 500 f6



[image: image16.png]Kar4csonyi koncert a Romai katolikus templomban

Ideje: 2010. december 19. 19 ora
Helyszin: Romai Katolikus templomba
Résztvevdk szdma: 350 15

Szilveszteri Oévbiicsiztaté a Milvelddési Kozpont szinhdztermében

Ideje: 2010. december 31. 19 ora
Helyszin: Mifvelédési Kbzpont
Résztvevdk szdama: 200 f6

G4l Péter
iivelddési referens

Készitette:

Zcu(”‘((%

Szikszd, 2010. januér 06.




4. Projektelemek költség-haszon elemzése
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5. Partnerségi egyeztetések dokumentálása
Szikszó Városközpont fejlődése integráltan kapcsolódik Szikszó város egészének fejlődéséhez; a fejlődés húzótevékenységei a Közszféra-, Kulturális-, Üzleti és Lakossági Szolgáltatások, melyeket magas minőségben biztosít a település egésze, valamint a környező kistelepülések számára. A szolgáltatások fejlődése fenntartható módon lehetővé teszi a gazdaság fejlődését, munkát és megélhetést nyújt a lakosok számára, melyek a fejlett infrastrukturális és vonzó városi környezettel, valamint a színvonalas szociális ellátás feltételeivel együtt a minőségi élet alapját jelentik.








Jövőkép





A minőségi élet alapvető feltételeinek megteremtése Szikszó belvárosában





Misszió





Stratégiai célok





Vonzóbb településkép megteremtése





A demográfiai, munkaerő-piaci és szociális helyzet javítása








Kistérségi funkció erősítése





Gazdasági funkció erősítése





Az akcióterület kulturális-közösségi szerepkörének erősítése





Közszféra funkció erősítése





A vállalkozói környezet fejlesztése





Vonzó települési környezet kialakítása





Prioritások





Közlekedési hálózat korszerűsítése





Épített környezeti elemek felújítása, korszerűsítése, vonzó közösségi tér





Kommunális infrastruktúra fejlesztése











Kulturális és közösségi funkciók bővítésének megalapozása








Kulturális és közösségi létesítmények korszerűsítése, fejlesztése





Üzleti infrastruktúra fejlesztése





KKV szolgáltatások bővítése, befogadásukra való felkészülés











Közfeladatokat ellátó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése





Belső kohézió erősítése





Közigazgatási funkciók zavartalan biztosítása





Antiszegregációs intézkedések





Beavat-kozási pontok
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Projekt menedzsment szervezet


Projekt menedzser
Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás


Kapcsolati menedzser
Külső szakértő cég munkatársa


Pénzügyi munkatárs
Szikszó Város Polgármesteri Hivatal


Marketing referens
Külső szakértő cég munkatársa


Projekt adminisztrátor
Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás


Projekt aszisztens
Külső szakértő cég munkatársa



